

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
FORTALEZA / SETEMBRO / 1985

reformulação

ÓRGÃO FINANCIADOR:
EDURURAL / NE

PLANO DE
TRABALHO
ANUAL
1985

A.P.C.
RURAL

PLANO DE TRABALHO ANUAL - 1985
ESTADO: CEARÁ

SUMÁRIO

PAG.

03 APRESENTAÇÃO.

04 I - INTRODUÇÃO.

06 II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA 1985, POR PROJETO
E CATEGORIA ECONÔMICA.

III - PROGRAMAÇÃO

PROJETOS

07 1. Rede Física.


23 2. Desenvolvimento de Currículo e Supervisão.

30 3. Treinamento de Recursos Humanos.

40 4. Fortalecimento de OME's.

47 5. Estudos e Avaliação.

57 6. Administração.



A P R E S E N T A Ç Ã O

O presente documento constitui a Programação Físico-Financeira das Ações Educacionais da Secretaria de Educação do Estado do Ceará para 1985 a ser financiada com recursos do II Acordo MEC/BIRD através do Programa do Educação para Zona Rural do Nordeste - EDURURAL/NE.

80.159.469.000
Abrange uma proposta básica no valor de cr\$. 16.801.076.000 (DEZESSEIS BILHÕES, OITOCENTOS E UMMILHÕES SETENTA E SEIS MIL CRUZEIROS) contendo 06 (seis) Projetos constantes da Programação do Estado para 1985.

INTRODUÇÃO

A programação das atividades educacionais da Secretaria de Educação do Ceará a ser financiada com recursos deste Programa deverá em 1985 atingir não apenas aos 53 municípios da área (Sertões, Cearenses e Cariri), mas também aos 10 municípios da região do Baturité, considerados área de controle para a avaliação do Programa.

Com tal abrangência tenta a SE não só elevar seu nível de eficiência administrativa indispensável à operacionalização do Programa mas desenvolver um intenso esforço no sentido de garantir a coerência e compatibilidade das ações decorrentes das diretrizes globais da política de educação contidas no Plano Estadual de Desenvolvimento (PLANED) com vigência para o período de 1983/87. Diante da situação de carência principalmente econômica em que se encontra a população cearense sobretudo a rural, esta programação considerou prioritárias as ações voltadas para apoiar o aluno e o professor. Nesse sentido foram previstos recursos para aquisição de material escolar básico para todos os alunos matriculados nas Escolas de 1º Grau localizadas na Zona Rural dos 53 municípios da área do EDURURAL.

Também foram programadas ações de aquisição e distribuição de material didático para os professores rurais dos 53 municípios do EDURURAL e material de ensino-aprendizagem (livros e guias) para os professores e alunos da Zona Rural.

Além disso pretende a SE desenvolver ações no sentido de concluir a meta de qualificação a nível de 1º Grau para 5.000 professores rurais bem como expandir o Sistema de Supervisão Municipal beneficiando com treinamento 2.100 professores e supervisores com exercício nas escolas de 1º Grau (1ª a 4ª série) da Zona Rural. Com relação a redução do "déficit" de escolaridade as ações desta proposta estarão voltadas para expansão e melhoria do parque escolar através da construção e equipamento de 03 UF de salas, ampliação e equipamento de 03 UF de 01 sala além da conclusão de UF's já iniciadas com recursos de programações anteriores. Além disso foram previstos recursos para conclusão de alguns trabalhos nas Unidades Escolares bem como reequipamento de salas

las, recuperação de escolas, equipamento e/ou complementação de câ-
tinas e reconstrução de 01 CERU.

Quanto ao fortalecimento das Estruturas Intermediá-
rias as ações estarão voltadas para assistir financeiramente aos mu-
nicipios da área de abrangência possibilitando a aquisição do mate-
rial permanente e complementação salarial para pessoal técnico dos
OMES e CERUs.

Para as DERs foram previstos recursos para material
de consumo e recuperação de suas sedes bem como aquisição de equipá-
mento complementar.

Esta ação será complementada com 01 seminário para
pessoal sobre legislação escolar e financeira.

A proposta do Projeto de Estudo e Avaliação está vol-
tada para realização da coleta e crítica da pesquisa de Avaliação
(UFC) (Acesso e Qualidade), Levantamento Geral dos dados estatísti-
cos (cadastro de prédios escolares) além da realização de uma pes-
quisa, sobre a avaliação do desempenho dos professores treinados pe-
lo Curso de Qualificação, bem como impressão, divulgação, atualiza-
ção e acompanhamento do manual de planejamento da rede escolar ru-
ral do 1º Grau nos municípios de abrangência do EDURURAL. *sem como*
Os recursos do Projeto Atividade = Administração deve

rao possibilitar o apoio técnico e administrativo as equipes respon-
sáveis pela execução das ações previstas nesta programação (PRORURAL
e CRH) bem como a implantação na Secretaria do Centro C-30 que irá
possibilitar o processamento em tempo hábil das informações necessá-
rias ao secretário com maior presteza e confiabilidade.

Fortalecer a estrutura de trabalho e de

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA 1985

SÍNTESE

POR RECURSOS E CATEGORIA ECONOMICA

PROJETOS	RECURSOS FINANCEIROS (Em cr\$ 1.000)					
	FONTE - 13		TOTAL	FONTE - 48		TOTAL
	CORRENTES	CAPITAL		CORRENTES	CAPITAL	
1. REDE FÍSICA	-	2.964.199	2.964.199	-	2.104.116	2.104.116
2. DESENV. CURRÍCULO E SUPERVISÃO	5.143.115	3.014.199	5.155.115	9.153	-	9.153
3. TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS	5.009.268	12.000	5.021.268	1.164.301	-	1.164.301
4. FORTALECIMENTO DOS OME	1.912.113	80.000	1.992.113	1.173.454	-	1.173.454
5. ESTUDOS E AVALIAÇÃO	1.257.953	-	1.257.953	-	174.131	174.131
6. ADMINISTRAÇÃO	408.438	287.172	695.610	-	-	-
TOTAL GERAL	9.068.704	4.246.027	13.314.731	1.200.054	2.286.291	3.486.345

000003

REC / SEPS
DIRD / 1867-BR
EDUCURAL/NE

PLANO DE TRABALHO ANUAL

REFORMULAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

3. IDENTIFICAÇÃO

REDE FÍSICA

14. CARGO COORDENADOR

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

6. CARGO EXECUTOR

PROPRAL/SE E PREFEITURAS MUNICIPAIS

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO

MARÇO A FEVEREIRO DE 1985

10. CUSTO TOTAL

CR\$ 5.118.315.000 (CINCO BILHÕES, CENTO E DEZOITO MILHÕES, TRE-

ZENTOS E QUINZE MIL CRUZEIROS)

610.006 / 09.84

5.068.315.000

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

ANEXO
1985
CE

1 IDENTIFICAÇÃO

REDE FÍSICA

2 DETALHAMENTO

3 JUSTIFICATIVA

esquadrrias e cobogô, construção de muro e cercaduras equipamento e reequipamento de cantinas. Todas estas ações objetivam o pleno funcionamento do parque escolar e a permanência do aluno na escola, vez que todas estas ações proporcionarão condições de higiene e segurança para o professor e o aluno no desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Ações complementares serão desenvolvidas pelo Projeto Escola Para Todos a ser financiada do com recursos do SE/QF e SE/QE e FINSOCIAL/85 em outras áreas do Estado, tendo em vista a redução do déficit escolar do Estado.

A inclusão de algumas ações referentes a programação/84 e o reajuste de algumas metas determinaram a presente Reformulação.

Carvalho

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985

CE

1. IDENTIFICAÇÃO

2. Nº DO PROJETO

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO

REDE FÍSICA

4. CÓDIGO SEPS NA META	5. Nº DE ORDEM 01	7. DENOMINAÇÃO DA META Ampliar as oportunidades de educação de 1º Grau no meio rural reduzindo em 2,80% o "déficit" existente na área.	8. CLIENTELA ZU ZR PU	9. FICHA ALUNO
6. L. HORTADORIA ACESSO			3.500	-

2. DETALHAMENTO

10. Nº 11. ENUNCIADO DA AÇÃO	12. CÓD. SUB. META SIAP	13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO	14. UNIDADE MEDIDA CÓDIGO DENOMINAÇÃO	15. QUANTIDADE ZU ZR PU	16. FICHA TUB ALUNO
---------------------------------	----------------------------	-----------------------	--	----------------------------------	---------------------------

01 Construção e equipamento de UE de 02 salas de aula e equipamento de UE da Zona Rural.

As Unidades Escolares serão localizadas nos municípios de Al-taneira e Crato, conforme Planejamento da Rede Física. Ainda ficaram reservados nesta ação recursos para construção de uma UE de 02 salas no município de General Sampaio e equipamento de: 36 UE's de 01 sala; 20 de 02 salas e 09 ampliações. Estas ações são oriundas da Programação 84.

* Repasse às Prefeituras através do Convênio Único.

000010

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985

CE

REDE FÍSICA

1. IDENTIFICAÇÃO		3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO		5. Nº DE ORDEM		7. DENOMINAÇÃO DA META		8. CLIENTELA		9. FICHA DE AVALIAÇÃO	
2. Nº DO PROJETO					02			ZU	ZR	PU	
4. CÓDIGO SEPS		6. L. HORTICADORA		PERCURSO							
<p>10. Nº PROJETO</p> <p>11. ENUNCIADO DA AÇÃO</p> <p>12. CÓD. SUB-META</p> <p>13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO</p> <p>14. UNIDADE MEDIDA</p> <p>15. QUANTIDADE</p> <p>16. FICHA DE AVALIAÇÃO</p>											
<p>01 Reequipamento de salas de aula em UE de 1º Grau.</p> <p>Para suprir as necessidades das UE's de 1º Grau localizadas na Zona Rural dos municípios do Programa foram previstos recursos para aquisição de mobiliário para 400 UE de 1º Grau contando de carteiras, estantes, mesa e cadeira para o professor. Estão ainda previstos recursos da ordem de cr\$ 85.050.000 (OITENTA E CINCO MILHÕES, CINQUENTA MIL CRUZEIROS) comprometidos com a Programação/84 para reequipamento de 35 salas de aula em UE's de 1º Grau em 07 municípios do Programa.</p> <p>Sala de aula</p> <p>-</p> <p>400</p> <p>-</p> <p>X</p>											
<p>* Repasse às Prefeituras através de Convênio Único.</p>											

00012

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985

CE

IDENTIFICAÇÃO

2. Nº DO PROJETO

REDE FÍSICA

4. CÓDIGO SEPS PA	5. Nº DE ORDEM 02	6. L. HORTEDORA PERCURSO	7. DENOMINAÇÃO DA META Melhoria das condições de funcionamento das Escolas onde os ambientes favoreçam a qualidade do ensino ministrado e a permanência de alunos.	8. CUENTELA ZU	9. PREC. AVANÇ.
				ZR	PU
				3.516	-

DETALHAMENTO

10. Nº CERU	11. ENUNCIADO DA AÇÃO	12. CÓD. SUB-META SIAP	13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO	14. UNIDADE MEDIDA CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	15. QUANTIDADE ZU	ZR	PU	16. FOLHAS TÍTULOS FOTOGRAFIAS ANEXOS
02	Reconstrução de CERU		Os recursos desta ação deverão possibilitar as obras de reconstrução de 01 CERU no município de Reritiba.		CERU	-	01	-	X
03	Aquisição de moto-bomba e bomba manual para UE de 1º Grau.		Para o funcionamento adequado das UE de 1º Grau já construídas com recursos deste programa deverão ser adquiridos e instaladas 16 moto-bombas e 81 bombas manuais nos municípios da área.		Moto-bomba Bomba-manual		16 81		X X

* Repasse às Prefeituras atra-
vés de Convênio Único.

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985

CE

IDENTIFICAÇÃO

2. Nº DO PROJETO

REDE FÍSICA

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO

4. CÓDIGO SEPS

5. Nº DE ORDEM

6. L. HONTEADORA

7. DENOMINAÇÃO DA META

8. CLIENTELA

9. FICHA

10. DATA

11. ENUNCIADO DA AÇÃO

12. Cód. SUB-META

13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

14. UNIDADE MEDIDA

15. QUANTIDADE

16. FICHA

17. DATA

18. FICHA

19. DATA

20. FICHA

21. DATA

22. FICHA

23. DATA

24. FICHA

25. DATA

26. FICHA

27. DATA

28. FICHA

29. DATA

30. FICHA

31. DATA

32. FICHA

33. DATA

34. FICHA

35. DATA

36. FICHA

37. DATA

38. FICHA

39. DATA

40. FICHA

41. DATA

42. FICHA

43. DATA

44. FICHA

45. DATA

46. FICHA

47. DATA

48. FICHA

49. DATA

50. FICHA

51. DATA

52. FICHA

53. DATA

54. FICHA

55. DATA

56. FICHA

57. DATA

58. FICHA

59. DATA

60. FICHA

61. DATA

62. FICHA

63. DATA

64. FICHA

65. DATA

66. FICHA

67. DATA

68. FICHA

69. DATA

70. FICHA

71. DATA

72. FICHA

73. DATA

74. FICHA

75. DATA

76. FICHA

77. DATA

78. FICHA

79. DATA

80. FICHA

81. DATA

82. FICHA

83. DATA

84. FICHA

85. DATA

86. FICHA

87. DATA

88. FICHA

89. DATA

90. FICHA

91. DATA

92. FICHA

93. DATA

94. FICHA

95. DATA

96. FICHA

97. DATA

98. FICHA

99. DATA

100. FICHA

101. DATA

102. FICHA

103. DATA

104. FICHA

105. DATA

106. FICHA

107. DATA

108. FICHA

109. DATA

110. FICHA

111. DATA

112. FICHA

113. DATA

114. FICHA

115. DATA

116. FICHA

117. DATA

118. FICHA

119. DATA

120. FICHA

121. DATA

122. FICHA

123. DATA

124. FICHA

125. DATA

126. FICHA

127. DATA

128. FICHA

129. DATA

130. FICHA

131. DATA

132. FICHA

133. DATA

134. FICHA

135. DATA

136. FICHA

137. DATA

138. FICHA

139. DATA

140. FICHA

141. DATA

142. FICHA

143. DATA

144. FICHA

145. DATA

146. FICHA

147. DATA

148. FICHA

149. DATA

150. FICHA

151. DATA

152. FICHA

153. DATA

154. FICHA

155. DATA

156. FICHA

157. DATA

158. FICHA

159. DATA

160. FICHA

161. DATA

162. FICHA

163. DATA

164. FICHA

165. DATA

166. FICHA

167. DATA

168. FICHA

169. DATA

170. FICHA

171. DATA

172. FICHA

173. DATA

174. FICHA

175. DATA

176. FICHA

177. DATA

178. FICHA

179. DATA

180. FICHA

181. DATA

182. FICHA

183. DATA

184. FICHA

185. DATA

186. FICHA

187. DATA

188. FICHA

189. DATA

190. FICHA

191. DATA

192. FICHA

193. DATA

194. FICHA

195. DATA

196. FICHA

197. DATA

198. FICHA

199. DATA

200. FICHA

201. DATA

202. FICHA

203. DATA

204. FICHA

205. DATA

206. FICHA

207. DATA

208. FICHA

209. DATA

210. FICHA

211. DATA

212. FICHA

213. DATA

214. FICHA

215. DATA

216. FICHA

217. DATA

218. FICHA

219. DATA

220. FICHA

221. DATA

222. FICHA

223. DATA

224. FICHA

225. DATA

226. FICHA

227. DATA

228. FICHA

229. DATA

230. FICHA

231. DATA

232. FICHA

233. DATA

234. FICHA

235. DATA

236. FICHA

237. DATA

238. FICHA

239. DATA

240. FICHA

241. DATA

242. FICHA

243. DATA

244. FICHA

245. DATA

246. FICHA

247. DATA

248. FICHA

249. DATA

250. FICHA

251. DATA

252. FICHA

253. DATA

254. FICHA

255. DATA

256. FICHA

257. DATA

258. FICHA

259. DATA

260. FICHA

261. DATA

262. FICHA

263. DATA

264. FICHA

265. DATA

266. FICHA

267. DATA

268. FICHA

269. DATA

270. FICHA

271. DATA

272. FICHA

273. DATA

27

FORMATO 5

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985

CE

1 IDENTIFICAÇÃO

2 Nº DO PROJETO

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO

REDE FÍSICA

4. CÓDIGO SEPS
PA

5. Nº DE ORDEM
02.

7. DENOMINAÇÃO DA META

Melhoria das condições de funcionamento das escolas onde os ambientes favoreçam a qualidade do ensino ministrado e a permanência de alunos.

6. L. MONTEADORA
PERCURSO

8. CLIENTELA

ZU

ZR

PU

3.516

9. ÁREA
Kilômetros

2 DETALHAMENTO

10. 11. ENUNCIADO DA AÇÃO

12. CÓD. SUB. META
SIAP

13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

14. UNIDADE MEDIDA
CÓDIGO DENOMINAÇÃO

15. QUANTIDADE
ZU ZR

16. TRÊS-
SÉCULOS
1 2 3 4

05 Colocação de cobogós, esquadrias e cercaduras em UE de 1º Grau.

Nas UE de 1º Grau já construídas com recursos deste Programa deverão ser colocados 23 cobogós, 44 esquadrias, 104 cercas de arame farpado (07 fladas) e estacas de concreto (200m cada).

Cobogós (UE)
Esquadrias
Cercaduras

23
14
99

X
X
X

* Repasse às Prefeituras através de Convênio Único.

00015

FORMATO 5

METAS E AÇÕES DO PROJETO

ANO 1985
MUF
CE

1 IDENTIFICAÇÃO

2 Nº DO PROJETO

3 DENOMINAÇÃO DO PROJETO

REDE FÍSICA

4. CÓDIGO SEPS PA	5. Nº DE ORDEM 02.	7. DENOMINAÇÃO DA META Melhoria das condições de funcionamento das escolas onde os ambientes favoreçam a qualidade do ensino aprendizagem e per manência de 60.450 alunos.	8. CLIENTELA ZU	9. ÁREA ATUAÇÃO ZR
6. L. NORTEADORA PERCURSO			42.060	PU

2 DETALHAMENTO

11. ENUNCIADO DA AÇÃO

12. Cód. SUB. META
SIAP

13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

14. UNIDADE MEDIDA
CÓDIGO DENOMINAÇÃO

15. QUANTIDADE
ZU ZR PU

16. TRIMESTRE
1 2 3 4

06	Reequipamento de cantinas, esco- tares e aquisição de quadras de giz.		Serão reequipadas com material permanente de cantinas 630 UE de 1º Grau, da Zona Rural e distribuídas conforme plano de necessidades apresentado pelos OME's. Ainda serão adquiridos 1.958 quadros de giz para UE de 1º Grau inclusive para as que funcionam na casa da professora localizadas na zona rural dos mu- nicípios da área do programa.	Cantina Quadros de giz	630 1.958	X X
----	---	--	--	---------------------------	--------------	--------

* Repasse às Prefeituras atra-
vés de Convênio Único.

00016

FORMATO 5

METAS E AÇÕES DO PROJETO

ANO 1985
CE

1 IDENTIFICAÇÃO
2 Nº DO PROJETO 3 DENOMINAÇÃO DO PROJETO

REDE FÍSICA

4. CÓDIGO SEPS PA META	5. Nº DE ORDEM 02	7. DENOMINAÇÃO DA META Melhoria das condições de funcionamento das escolas onde os ambientes favoreçam a qualidade ensino aprendizagem e permanência de 60.450 alunos.	8. CLIENTELA ZU - ZR 23.640 PU -	9. ÁREA AVALIAÇÃO
6. NORTEADORA PERCURSO				

2 DETALHAMENTO
12. CÓD. SUB. META
13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO
14. UNIDADE MEDIDA
15. QUANTIDADE
16. TRIMESTRE

12. CÓD. SUB. META	13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO	14. UNIDADE MEDIDA	15. QUANTIDADE	16. TRIMESTRE
SIAP		CÓDIGO DENOMINAÇÃO	ZU ZR PU	1 2 3 4
07	Reforma de Uê de 1º Grau (1ª a 4ª série) localizadas na zona rural.	Os prédios a serem Reformados estão localizados na zona rural dos municípios do programa. Nestes serão realizados os seguintes serviços: - Revisão das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. - Cobertura e madeiramento. - Pintura igual ou parcial - Piso e pavimentação - Restauração do reboco - Recuperação de esquadrias e quadros verdes. - Reconstrução e levantamento de paredes danificadas pelas águas	- 183	X X

* Repasse às Prefeituras através de Convênio Único.

00012

FORMATO 5

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985

CE

1 IDENTIFICAÇÃO

2 Nº DO PROJETO

3 DENOMINAÇÃO DO PROJETO

REDE FÍSICA

4. CÓDIGO SEPS PA	5. Nº DE ORDEM 02	7. DENOMINAÇÃO DA META	8. CLIENTELA	9. ÁREA ATUAÇÃO
6. L. NORTEADOR PERCURSO		Melhoria das condições de funcionamento das Escolas onde os ambientes favoreçam a qualidade ensino aprendizagem e permanência de 60.450 alunos.	300	

2 DETALHAMENTO

10. Nº ORD.	11. ENUNCIADO DA AÇÃO	12. Cód. SUB-META SIAP	13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO	14. UNIDADE MEDIDA CÓDIGO	15. QUANTIDADE	16. TRIMESTRE
08	Equipamento de salas de Diretoria em UE de 1º Grau.		Com recursos deste programa de verão ser adquiridos os equipamentos necessários a salas de Diretoria das UE de 1º Grau já construídas. Os recursos deverão ser repassados às Prefeituras beneficiadas após publicação do Convênio Único.	Salas (Diretoria)	16	X
<p>09 <i>Requisição de material de expediente de 1º grau de 3000 final</i></p> <p><i>Serão repassadas as salas de Diretoria - 16 unidades, com o fim de cobrir a necessidade de material para a Diretoria.</i></p> <p><i>Indicador 23</i></p> <p>* Repasse às Prefeituras através de Convênio Único.</p>						

PROJETO: REDE FÍSICA

EXERCÍCIO: 1985
UF: CEARÁ

5 - QUADRO DETALHAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Nº DE ORDEM DA META	META	MUNICÍPIO	RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	TOTAL		
				QUANT.	ÁREA M²	
01	Construção e equipamen- to de Unidades Escola- res de 1ª Grau. (1ª a 4ª série) na zona rural.		PARA ATIVIDADE CURRICULARES			1. Tipo de UE: 04 2. Previsão de Atendimento: 80 3. Nº de Turnos: 02 4. Custo do m²: 125.580 Total da Obra: cr\$ 27.502.000 5. Total do Equipamento: cr\$ 5.390.000
			• Sala de aula	01	52	
			• Recreio coberto	01	52	
			PARA ATIV. APOIO ADMINISTRATIVO			
			• Diretoria e Biblioteca	01	12	
			PARA ATIVIDADE APOIO ESTUDANTE			
			• Cantina-depósito merenda	01	09	
			OUTRAS DEPENDÊNCIAS			
			• Conjunto sanitários	03	04	
			SUB TOTAL	08	129	
			• Circulação		29	
			• Paredes		16	
			TOTAL DA ÁREA CONSTRUÍDA		174	
			TOTAL DA ÁREA COBERTA		219	

PROJETO: REDE FÍSICA

EXERCÍCIO: 1995

UF: CEARÁ

5 - QUADRO DETALHAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Nº DE ORDEM DA META	META	MUNICÍPIO	RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	TOTAL		1. Tipo de UE: 04 2. Previsão de Atendimento: 160 3. Nº de turnos: 02 4. Custo do m²: cr\$ 149.795 Total da Obra: cr\$ 40.580.000 5. Total do Equipamento: cr\$ 6.460.000
				QUANT.	ÁREA M²	
01	Construção e equipamen- to de Unidades Escolai- res de 1ª Grau (1ª a 4ª Série) na Zona Rural.		PARA ATIVIDADE CURRICULARES	02	104	
			• Sala de aula			
			• Recreio coberto	01	52	
			PARA ATIV. APOIO ADMINISTRATIVO			
			• Diretoria e Biblioteca	01	12	
			PARA ATIVIDADE APOIO ESTUDANTE			
			• Cantina-depósito merenda	01	09	
			OUTRAS DEPENDÊNCIAS			
			• Conjunto sanitários	03	04	
			SUB TOTAL	08	181	
			• Circulação		29	
			• Paredes		16	
			TOTAL DA ÁREA CONSTRUIDA		226	
			TOTAL DA ÁREA COBERTA		271	

00020

PREVISÃO DE DESPESAS (em Cr\$ 1.000,00) (GERAL)

ANO: 1985
CE

1. IDENTIFICAÇÃO
2. PROJETO UF: CDD. DENOMINAÇÃO: REDE FÍSICA

DETALHAMENTO				7. DESPESAS DE CAPITAL			8. TOTAL
1. Nº DE ORÇAMENTO	2. Nº DE DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	3. COMPLEMENTOS	4. OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5. SUBTOTAL	6. OBRAS E INSTALAÇÕES	7. EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	
13 01 01	-	-	-	-	121.740	364.490	486.230
13 01 02	-	-	-	-	25.936	-	25.936
13 01 03	-	-	-	-	204.492	168.991	204.492
13 02 01	-	-	-	-	-	155.520	155.520
48 01	-	-	-	-	-	901.530	901.530
13 02 02	-	-	-	-	45.119	-	45.119
48 02 03	-	-	-	-	-	35.610	35.610
13 02 04	-	-	-	-	1.200.972	125.400	1.326.372
48 02 05	-	-	-	-	194.576	406.959	194.576
13 02 06	-	-	-	-	-	543.030	543.030
13 02 07	-	-	-	-	227.500	-	227.500
48 02 07	-	-	-	-	962.000	-	962.000
48 02 08	-	-	-	-	-	10.400	10.400
9. TOTAL GERAL	-	-	-	-	2.962.335	2.135.980	5.098.315

5.098.315

AND ~~THE~~ U.F.

REDE FÍSICA

2 DETALHAMENTO

3. CATEGORIA 4. MESES

ECONOMICA

FEVERE.?

MARCO

APRIL

MAIO

JUNHO

အမည်

AGOSTO

SETEMBRO

Cultura

!MOVENPBN

5. TOTAL

CORRENTES

CAPITAL

TOTAL

1945

CE :

22303

36

REC / SEPS
DGD / 1867-BR
EDUCURAL/NE

PLANO DE TRABALHO ANUAL

REFORMULAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1. 1985
2. CE

3. IDENTIFICAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO E SUPERVISÃO

4. CARGO COORDENADOR

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

5. CARGO EXECUTOR

PROFESSOR

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO

MARÇO/85 A FEVEREIRO/86

10. CUSTO TOTAL

CR\$ 5.021.268.000 (CINCO BILHÕES, VINTE E UM MILHÕES, DUZENTOS E
SESSENTA E OITO MIL CRUZEIROS)

ENC. 026 / 09.84

5.164.268.000

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

1985

CE

1 IDENTIFICAÇÃO

2. PROJETO

DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO E SUPERVISÃO

2 DETALHAMENTO

3. JUSTIFICATIVA

Os altos índices de evasão (14%) e repetência (17%) em 1983 nas Escolas de 1º Grau pertencentes a Rede Municipal ocorrem em razão, principalmente, das enormes carências sócio-econômicas de grande parte de nossa população escolar. Observamos nas crianças que têm acesso a escola um baixo poder de percepção e retenção decorrentes de um complexo de fatores.

Apesar do significativo esforço que a SE vem desenvolvendo, verifica-se que os recursos alocados têm se mostrado ainda pouco significativo dada a magnitude da problemática apresentada em quase todos os municípios.

Com vistas a minimizar os problemas diagnosticados principalmente nas escolas municipais a SE deverá interferir diretamente na melhoria da qualidade do ensino através da impressão e distribuição de materiais ensino-aprendizagem de modo a beneficiar numa 1ª etapa os alunos matriculados na Rede Municipal (ZR) dos 53 municípios da área. Ainda, com recursos deste Projeto deverão ser adquiridos o material básico para os alunos (PACOTE) e para os professores das escolas municipais da área do Programa.

Além destas ações, este Projeto assumirá os encargos resultantes de parte da programação/84 que deixou de ser executada no período previsto por falta de liberação de recursos.

000224

METAS E AÇÕES DO PROJETO

ANO 1985 1º Bimestre

1 IDENTIFICAÇÃO

2 Nº DO PROJETO

3 DENOMINAÇÃO DO PROJETO

DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO E SUPERVISÃO

4 CÓDIGO SEPS META	5 Nº DE ORDEM 01	7 DENOMINAÇÃO DA META Reduzir em 80% o Índice de evasão e a 10% o de re- pêência no Ensino de 1º Grau da Rede Municipal.	8 CLIENTELA ZU	9 ACÇÃO ATUAÇÃO
6 L. NORTEADORA PERCURSO			ZR	PU

2 DETALHAMENTO

10 Nº 11 ENUNCIADO DA AÇÃO	12 Cód. SUB-ITEM SIAP	13 DESCRIÇÃO DA AÇÃO	14 UNIDADE MEDIDA CÓDIGO DENOMINAÇÃO	15 QUANTIDADE ZU ZR	16 TRATAMENTO TÍT
01 Material escolar para o aluno (pacote)		Com recursos desta ação serão adquiridos junto a FAE os pacotes para distribuir com 296.178 alunos matriculados nas Escolas Municipais de 1º Grau (COMPLEMENTAR) localizadas na zona rural. Do pacote constarão os seguintes materiais: - caderno 48 fls. (06) - Lápis preto nº 02 (04) - Borracha escolar (02) - Lápis de cor cx. (01) Foram alocados ainda recursos na ordem de R\$ 287.628.000 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MILHÕES SEIS CENTOS E VINTE E OITO MIL CRUZETOS) comprometidos com a Programação 1984, para pagamento de pacotes para 340.000 alunos das regiões Cariri/Sertões Cearenses.	Pacote Aluno	29.000 223.000	X

00025

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985

CE

IDENTIFICAÇÃO

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO

DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO E SUPERVISÃO

4. CÓDIGO SÉPS

5. Nº DE ORDEM
01

7. DENOMINAÇÃO DA META

Reduzir em 80% o índice de evasão e em 10% o de repetência e reprovação no Ensino de 1º Grau da Rede Municipal.

8. CLIENTELA

ZU

1.354

ZR

4.000

PU

9. DATA ATUALIZAÇÃO

2. DETALHAMENTO

10. 11. ENUNCIADO DA AÇÃO

12. CÓD. SUB. META SIAP

13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

14. UNIDADE MEDIDA

15. QUANTIDADE

ZU

ZR

PU

16. DATA ATUALIZAÇÃO

02. Aquisição e distribuição do pacote do professor

0 pacote para o professor constará dos seguintes materiais:

- Borracha bicolor (02)
- Lápis preto nº 02 (04)
- Caneta (escreve fina) (02)
- Régua 30 cm (01)
- Caderno T.Universal (02)
- Dicionário L.Port. (01)
- Gramática L.Port. (01)

Com este pacote serão beneficiados os professores da Rede Municipal dos 53 municípios da área do Programa, em 1985.

Serão reservados ainda nesta ação, recursos na ordem de Cr\$ 30.000.000 (TRINTA MILHÕES DE CRUZEIROS) comprometidos com a programação 84, para pagamento de pacotes p/ 6.000 professores das regiões do Cariri e Sertões Cearenses.

Pacote Professor

1.354

4.000

000026

MEIAS E AÇÕES DO PROJETO

1985
CE

1 IDENTIFICAÇÃO

2 Nº DO PROJETO

3 DENOMINAÇÃO DO PROJETO

4 CÓDIGO SEPS

5 Nº DE ORDEM

6 L. MONTEADORA

7 DENOMINAÇÃO DA META : Reduzir em 80% o Índice de evasão e de 10% a repê

8 CLIENTELA

9 AÇÃO

10 AÇÃO

PERCURSO

2 DETALHAMENTO

10. 11. ENUNCIADO DA AÇÃO

12. Cód. SUB. META

13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

14. UNIDADE

15. MEDIDA

16. QUANTIDADE

17. PU

18. 19. 20.

03. Impressão de material ensino-aprendizagem (livros e guias)

Será impresso e distribuído o material de acordo com o esquema abaixo:

Livros e Guias

378.202

250.000

X

Conj. Cartilha (ALUNO) 110.000
Conj. Cartilha (PROF) 4.900
Livro Texto I: 83.000
Livro Texto II: 69.348
Prog. ALF. 4.000
Prog. 1ª série: 3.000
Módulos 30.000
Serão alocados recursos no valor de cr\$ 705.238.000 (SETECENTOS E CINCO MILHES, DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL CRUZETINOS) para pagamento de parte do material ensino-aprendizagem (livros e guias p/ 340.000 alunos e 6.000 professores de Zona Rural comprometidos na Programação/84 Elaborado e impresso de livros e guias p/ 3.400 alunos e 6.000 professores de Zona Rural comprometidos na programação/84 material 184

CEB 84/8. 238.000

10/10

000227

PREVISÃO DE DESPESAS (em Cr\$ 1.000,00) (GERAL)

ANO 1985

1. IDENTIFICAÇÃO
2. PROJETO UF: CDD. DENOMINAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO E SUPERVISÃO

3. DETALHAMENTO

1. ANEXO Nº	2. ORÇAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	3. COMPLEMENTOS PESSOAL	4. OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5. SUBTOTAL	6. Cód. Desp. : 1. OBRAS E INSTA - LAÇÕES	7. DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	8. SUBTOTAL	9. Cód. Desp.	10. TOTAL
13 01 01	-	-	1.890.348	1.890.348	-	-	-	-	1.890.348
13 02	-	-	246.828	246.828	-	12.000	12.000	-	258.828
13 03	-	38.347	2.872.092	3.005.939	-	-	-	-	3.005.939
48	-	9.153	-	9.153	-	-	-	-	9.153
9. TOTAL GERAL	47.500	-	5.104.968	5.152.268	-	12.000	12.000	-	5.164.268

9.000.000 R\$ Meta 01 - Ação 01

000228

FORMATO, T

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ONLY

1945

U.K.

८३

IDENTIFICAÇÃO

2. PROJETO SIII: S

DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO E SUPERVISÃO

2
DETALHAMENTO

3. CATEGORIA	4. MESES
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

ECONOMICA

FEVEREIRO

MARCO

APRIL

1010

1 JUNHO

। ५५५६

1 AGOSTO

॥ अष्टावक्रः ॥

243

—

5. TOTAL

CORRENTES
NTE 4348

FONTE ~~13~~ 48

5000-268

2.000.000

100.000

1,000.00

7. 43. 115

1.

5. 14

5.005.268

9.153

CAPITAL
FONTE 13

FONTE 13

12.000

12.000;

TOTAL

12.000
5.621.258

2.000.000

1.00.000

1.009.153

1.043.115

5.164

5.021.268

MEC / SEPS
DIRD / 1867-8R
EDUCURAL/NE

PLANO DE TRABALHO ANUAL

REFORMULAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1985

3. IDENTIFICAÇÃO
3.1. DENOMINAÇÃO

TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

4. CARGO COORDENADOR

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

6. CARGO EXECUTOR

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO

MARÇO/85 A FEV/86

10. CUSTO TOTAL

CR\$ 3.131.407.000

(TRES BILHÕES, CENTO E TRINTA E UM MILHÕES, QUATRO
CENTOS E SETE MIL CRUZEIROS)

610.006 / 09.84

3.101.414.000

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

ANEXO
1905

CE

1. IDENTIFICAÇÃO

2. PROJETO

TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

3. JUSTIFICATIVA

Analisando as causas que estão interferindo na baixa qualidade do ensino de 1º grau ministrado, principalmente nas escolas municipais, colocamos em destaque o grande número de professores não qualificados e carentes de acompanhamento pedagógico, de material ensino-aprendizagem e de apoio financeiro e institucional.

Desde 1981 com recursos do III Acordo MEC/BIRD através do Programa de Educação Rural para o Nordeste (EDURURAL/NE) a SE tem enviado esforços no sentido de minimizar esses problemas, no entanto a situação mostra-se ainda deficitária em virtude, principalmente, das dificuldades financeiras por que passam os municípios que não tem podido oferecer o apoio necessário a todas essas ações. Conforme informações do CEDIN dos 45.539 professores em exercício nas Escolas de 1º Grau 19.863 lecionavam na zona rural e desses apenas 1.637 possuíam formação para o magistério de 1º Grau.

Considerando a importância de um corpo docente instruído e treinado para melhoria do ensino a SE, com recursos deste projeto, pretende dar continuidade ao desenvolvimento de ações no sentido de concluir a qualificação dos 5.000 professores, já no sistema, bem como expandir o sistema de supervisão municipal a fim de atender 1.491 professores - coordenadores e 209 supervisores, dado os ótimos resultados obtidos com a implantação dessa experiência já em 1984.

Com esta ação serão beneficiados também 16.000 professores rurais a serem treinados em serviço, no desenvolver do trabalho.

Com vistas a assegurar o melhor desenvolvimento das ações de qualificação e supervisão deverão ser treinados instrutores (AT) e monitores (SM) para o ensino direto e a distância bem como Agentes de Treinamento para o Sistema de Supervisão Municipal.

Considerando a necessidade do deslocamento mensal dos professores coordenadores e supervisores (SSM) para as reuniões de trabalho de supervisão e docência foram previstos recursos para pagamento de uma bolsa de trabalho.

Dar-se-á a continuidade aos encontros de avaliação e realimentação para os Centros de Educação Rural. Ainda por este Projeto serão realizados encontros e seminários para pessoal técnico do PRORURAL e CRH tendo em vista promover a capacitação permanente do quadro técnico a nível central.

Como apoio técnico e administrativo ao Centro de Recursos Humanos da Secretaria foram alocados recursos para fazer face as despesas de acompanhamento e avaliação das ações deste Projeto a nível central.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

1 IDENTIFICAÇÃO

2. PROJETO

TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2 DETALHAMENTO

3. JUSTIFICATIVA

A necessidade de inclusão de cr\$ 6.112.000 (SEIS MILHÕES, CENTO E DOZE MIL CRUZEIROS) neste Projeto e o ajuste de algumas ações, determinou a presente Reformulação.

1985
CE

00032

METAS E AÇÕES DO PROJETO

ANO 1985

CE

IDENTIFICAÇÃO

2. Nº DO PROJETO

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO

TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

4. CÓDIGO SEPS

5. Nº DE ORDEM

7. DENOMINAÇÃO DA META: Melhoria dos padrões de qualidade do ensino de 1º Grau da Rede Municipal.

8. CLIENTELA

ZU

ZR

PU

19. AÇÃO ATUALIZADA

6. L. MONTEADORA

QUALIDADE

DETALHAMENTO

10. Nº 11. ENUNCIADO DA AÇÃO

12. Cód. SUB-META

13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

14. UNIDADE MEDIDA

15. QUANTIDADE

ZU

ZR

PU

16. TRIMESTRE

1

2

3

01 Qualificação a nível de 1º Grau para 3.793 professores não titulados.

Os professores serão qualificados atendendo ao seguinte esquema:

Professor

3.793

X

X

02 Atualização para 265 instrutores (AT) do curso de qualificação a nível de 1º Grau (ENS. DIRETO)

Os treinamentos serão realizados nos municípios sede. Os 265 AT's serão treinados atendendo ao seguinte esquema:

Instrutor (AT)

265

X

X

000033

METAS E AÇÕES DO PROJETO

ANO 1985
CE

1 IDENTIFICAÇÃO

2 N.º DO PROJETO

3 DENOMINAÇÃO DO PROJETO

4 CÓDIGO SEPS

5 N.º DE ORDEM

6 L. HORTADORIA

7 DENOMINAÇÃO DA META

8 CLIENTELA

9 AÇÃO

10. 11. ENUNCIADO DA AÇÃO

12. CÓD. SUB. META

13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

14. UNIDADE

15. MEDIDA

16. QUANTIDADE

17. SUPERVISOR

18. AGENTE TREINADOR

19. ATUAÇÃO

20. DATA

21. LOCAL

22. OBSERVAÇÕES

23. ASSINATURA

24. RUBRICA

2 DETALHAMENTO

03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Atualização de 56 supervisores (monitores) com vistas à qualificação de professores não titulados.	Atualização de 110 agentes de treinamento (AT) para o sistema de supervisor municipal (fortalecimento)	05 56 supervisores (monitores) serão treinados para a 3ª Etapa Jul/85. O treinamento será realizado em Fortaleza, com carga horária de 80h. O curso deverá ser realizado em set/85 em 100h no CETREX (Caucaia) reunindo 110 Agentes de Treinamento (AT). Posteriormente eles irão ministrar o curso de atualização para os professores coordenadores e supervisores envolvidos no Sistema de Supervisão Rural.	Supervisor (monitor)	Agente Treinador (AT)	56	110															

00034

METAS E AÇÕES DO PROJETO

ANO 1985

CE

TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1 IDENTIFICAÇÃO

2 NÚMERO DO PROJETO

3 DENOMINAÇÃO DO PROJETO

4 CÓDIGO SEPS

5 N.º DE ORDEM

01

6 L. HORTI-EDUCADORA

7 DENOMINAÇÃO DA META : Melhoria dos padrões de qualidade do ensino de 1º Grau da Rede Municipal.

8 CLIENTELA

102.325

9 ÁREA ATUAÇÃO

10. DETALHAMENTO

11. ENUNCIADO DA AÇÃO

12. CÓD. SUB-META

13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

14. UNIDADE MEDIDA

15. QUANTIDADE

16. TÍTULOS

17. DATA

18. ASSINATURA

19. RUBRICA

20. DATA

21. DATA

22. DATA

23. DATA

24. DATA

25. DATA

26. DATA

27. DATA

28. DATA

29. DATA

30. DATA

31. DATA

32. DATA

33. DATA

34. DATA

35. DATA

36. DATA

37. DATA

38. DATA

39. DATA

40. DATA

41. DATA

42. DATA

43. DATA

44. DATA

45. DATA

46. DATA

47. DATA

48. DATA

49. DATA

50. DATA

51. DATA

52. DATA

53. DATA

54. DATA

55. DATA

56. DATA

57. DATA

58. DATA

59. DATA

60. DATA

61. DATA

62. DATA

63. DATA

64. DATA

65. DATA

66. DATA

67. DATA

68. DATA

69. DATA

70. DATA

71. DATA

72. DATA

73. DATA

74. DATA

75. DATA

76. DATA

77. DATA

78. DATA

79. DATA

80. DATA

81. DATA

82. DATA

83. DATA

84. DATA

85. DATA

86. DATA

87. DATA

88. DATA

89. DATA

90. DATA

91. DATA

92. DATA

93. DATA

94. DATA

95. DATA

96. DATA

97. DATA

98. DATA

99. DATA

100. DATA

101. DATA

102. DATA

103. DATA

104. DATA

105. DATA

106. DATA

107. DATA

108. DATA

109. DATA

110. DATA

111. DATA

112. DATA

113. DATA

114. DATA

115. DATA

116. DATA

117. DATA

118. DATA

119. DATA

120. DATA

121. DATA

122. DATA

123. DATA

124. DATA

125. DATA

126. DATA

127. DATA

128. DATA

129. DATA

130. DATA

131. DATA

132. DATA

133. DATA

134. DATA

135. DATA

136. DATA

137. DATA

138. DATA

139. DATA

140. DATA

141. DATA

142. DATA

143. DATA

144. DATA

145. DATA

146. DATA

147. DATA

148. DATA

149. DATA

150. DATA

151. DATA

152. DATA

153. DATA

154. DATA

155. DATA

156. DATA

157. DATA

158. DATA

159. DATA

160. DATA

161. DATA

162. DATA

163. DATA

164. DATA

165. DATA

166. DATA

167. DATA

168. DATA

169. DATA

170. DATA

171. DATA

172. DATA

173. DATA

174. DATA

175. DATA

176. DATA

177. DATA

178. DATA

179. DATA

180. DATA

181. DATA

182. DATA

183. DATA

184. DATA

185. DATA

186. DATA

187. DATA

188. DATA

189. DATA

190. DATA

191. DATA

192. DATA

193. DATA

194. DATA

195. DATA

196. DATA

197. DATA

198. DATA

199. DATA

200. DATA

201. DATA

202. DATA

203. DATA

204. DATA

205. DATA

206. DATA

207. DATA

208. DATA

209. DATA

210. DATA

211. DATA

212. DATA

213. DATA

214. DATA

215. DATA

216. DATA

217. DATA

218. DATA

219. DATA

220. DATA

221. DATA

222. DATA

223. DATA

224. DATA

225. DATA

226. DATA

227. DATA

228. DATA

229. DATA

230. DATA

231. DATA

232. DATA

233. DATA

234. DATA

235. DATA

236. DATA

237. DATA

238. DATA

239. DATA

240. DATA

241. DATA

242. DATA

243. DATA

244. DATA

245. DATA

246. DATA

247. DATA

248. DATA

249. DATA

250. DATA

251. DATA

252. DATA

253. DATA

254. DATA

255. DATA

256. DATA

257. DATA

258. DATA

259. DATA

260. DATA

261. DATA

262. DATA

263. DATA

264. DATA

265. DATA

266. DATA

267. DATA

268. DATA

269. DATA

270. DATA

271. DATA

272. DATA

273. DATA

274. DATA

275. DATA

276. DATA

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985 CE

IDENTIFICAÇÃO

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO

TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

4. CÓDIGO SEPS

5. Nº DE ORDEM
01

7. DENOMINAÇÃO DA META

1º Grau da Rede Municipal.

6. L. HORTICULTURA
QUALIDADE

8. CLIENTELA

102.325

DETALHAMENTO

10. Nº 11. ENUNCIADO DA AÇÃO

12. CÓD. SUBMETR

13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

14. UNIDADE MEDIDA

DENOMINAÇÃO

15. QUANTIDADE

ZU

ZR

PU

16. FUNDAMENTO

07 Apoio financeiro aos professores Coordenadores (PC) e supervisores (SM) do Sistema de Supervisão Rural.

Bolsas

1.700

X X X X

08 Realização de encontros de avaliação e realimentação para os CERUs.

Participantes

180

X X X X

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985

CE

IDENTIFICAÇÃO

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO .. TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

4. CÓDIGO SEPS META	5. Nº DE ORDEM 01	7. DENOMINAÇÃO DA META 1º Grau.	8. CLIENTELA ZU	9. PUNTO AVANÇADO
6. L. HORTADORA QUALIDADE			102.325	

2. DETALHAMENTO

10. Nº Cód.	11. ENUNCIADO DA AÇÃO	12. Cód. SUB.MET SIAP	13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO	14. UNIDADE MEDIDA CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	15. QUANTIDADE ZU	ZR	PU	16. PUNTO 1 2 3 4
09	Seminário de estudos e atualização do pessoal técnico a nível central (CRH e PRORURAL)		Este seminário deverá ocorrer em setembro de 1985, no CETREX, com carga horária de 40h, reunindo 80 técnicos da SE em exercício no CRH e no PRORURAL. O seminário tem como objetivo avaliar as ações de desenvolvimento de Recursos Humanos, apresentar propostas de reformulação e definir necessidades do Programa:		Participantes	80			X
10	Apoio técnico e administrativo ao CRH		Os recursos desta ação deverão possibilitar ao Centro de Recursos Humanos da SE suporte técnico e financeiro para que possa melhor desenvolver as suas atribuições no Projeto. Nesse sentido, foram alocados recursos para deslocamento dos técnicos do CRH para os Municípios, aquisição de combustível e lubrificantes, material de expediente, bem como para suplementação de salário para os técnicos que acompanham o Projeto na área e o pessoal do apoio administrativo		Centro de Recursos Humanos				X X X X

600.000/000 R\$

000037

Strom, a nível da observação de atividades para o curso de qualificação

1985 CE

MANIFESTES

88000

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (POR PROJETO)

1983 CE

IDENTIFICAÇÃO

TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DETALHAMENTO

1. CATEGORIA 4. MENS

LEGENDA

PREVENIÇÃO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

1. TOTAL

COMMENTS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493
----------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

MEC / SEPS
DIRD / 1867-BR
EDUCURAL/NE

PLANO DE TRABALHO ANUAL

REFORMULAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1985

IDENTIFICAÇÃO

FORTALECIMENTO DOS OME's

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO/SE

PROPRURAL/SE, DERE/SE E PREFEITURA MUNICIPAL

MARÇO/85 A FEVEREIRO/86

CR\$ 825.341.000 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL CRUZEIROS)

869.741.000

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

ANEXO 1
1985
CE

1. IDENTIFICAÇÃO
2. PROJETO

FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS INTERMEDIÁRIAS

2. DETALHAMENTO
3. JUSTIFICATIVA

A fragilidade administrativa e financeira da quase totalidade das prefeituras municipais cearenses quanto à gerência de seus Sistemas Municipais de Educação detentores de 51,73% da matrícula de 1º Grau do Estado e apresentada no documento "A valiação do III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto/PSECD-1980/85" e no Diagnóstico da Realidade Educacional para subsidiar o Plano Estadual de Educação/PEE-1984/87, direciona de certa forma a política que a Secretaria de Educação vem adotando, no sentido de oferecer suporte técnico e financeiro às administrações municipais para que possam a médio e/ou longo prazo assumirem as responsabilidades que lhes são preconizadas pela Lei nº 5.692/71, Art. 54.

Para apoiar os Sistemas Municipais de Educação, evitar o distanciamento destes do Órgão Central, assegurar maior eficiência nas decisões técnicas - administrativas, emanadas da Secretaria de Educação, garantir a execução da política educacional do governo e desenvolver um processo de planejamento a nível regional, foram criadas as Delegacias Regionais de Educação/DERE, em 14 Regiões Administrativas do Estado. As DERE's constituíram-se numa tentativa de iniciar um processo de descentralização administrativa a fim de canalizar as informações emanadas do órgão gestor do sistema educacional estabelecer um fluxo normal Secretaria de Educação, Delegacias Regionais de Educação/Órgãos Municipais de Educação.

No entanto, a situação permanente de pobreza em que vive o Estado e a excessiva centralização administrativa da SE fizeram com que as injunções de ordem financeira e burocrática cerceassem objetivo principal das DERE's: ser um órgão de planejamento e gerência das ações regionais, estendendo o seu apoio até as Prefeituras, amenizando-lhes as dificuldades administrativas e técnico - pedagógicas.

Quanto às DERE's, serão alocados recursos para apoio técnico - administrativo das Delegacias Regionais de Educação beneficiando uma matrícula de 224.696 alunos da rede municipal de ensino dos municípios pertencentes às DERE's de Crato, Juazeiro do Norte, Sobral e Crateús.

Outras ações contidas nos Projetos Capacitação de Recursos Humanos, Escola para Todos e Assistência ao Educando vêm-se juntar a este Projeto a fim de que se fortaleçam os Sistemas Municipais de Educação e facilitem a autonomia pedagógica dos estabelecimentos de ensino.

Para que fossem ajustadas algumas ações e incluídos neste Projeto compromissos oriundos da Programação/84 procedeu-se a presente Reformulação com o objetivo de se elaborar, dentro dos recursos disponíveis, uma programação mais abrangente e mais realista.

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985 CE

1. IDENTIFICAÇÃO

2. Nº DO PROJETO

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO

FORTALECIMENTO DE OME's

4. CÓDIGO SEPS META	5. Nº DE ORDEM 01	6. L. MONTEADORA QUALIDADE	7. DENOMINAÇÃO DA META : Assegurar a melhoria do atendimento a 6.108 escolas de 1º Grau da Rede Municipal, Urbana e Rural, dos 53 municípios sob a jurisdição das Delegacias Regionais de Educação/DERE de Crato, Crato, Juazeiro do Norte e Sobral.	8. CLIENTELA ZU	ZR	PU	9. FIC AUXÍLI
					224.696		

2. DETALHAMENTO

10. Nº CEN.	11. ENUNCIADO DA AÇÃO	12. CÓD. SUB. META SIAP	13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO	14. UNIDADE MEDIDA CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	15. QUANTIDADE ZU	ZR	PU	16. FIC TÍT. 1 2 3 4
01	Cooperação técnica a 53 Órgãos Municipais de Educação.		No processo de cooperação técnica a SE através do PRORURAL, utilizará mecanismo tais como: realização de reuniões, encontros e visitas sistemáticas dos técnicos do PRORURAL e CRH, às equipes técnicas em exercício nos OME's dos 53 municípios beneficiados com recursos do EDURURAL. Esse trabalho terá como objetivo principal orientar a esses técnicos (159) na elaboração e execução dos Planos Municipais e no desenvolvimento das ações educativas a nível local.		OME	53			X X X X

00042

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985

CE

IDENTIFICAÇÃO

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO

FORTALECIMENTO DE OME's

4. CÓDIGO SEPS	5. Nº DE ORDEM	7. DENOMINAÇÃO DA META	8. CLIENTELA
11. META	01	Assegurar a melhoria do atendimento a 6.108 escolas de 1º Grau da Rede Municipal, Urbana e Rural, dos 53 municípios sob a jurisdição das Delegacias Regionais de Educação/DERE de Crato, Cratêus Juazeiro do Norte e Sobral.	ZU
6. L. MONTEADORA	QUALIDADE		ZR
			224.696
			PU

2. DETALHAMENTO

10. Nº

11. ENUNCIADO DA AÇÃO

12. CÓD. SIAP

13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

14. UNIDADE MEDIDA

15. QUANTIDADE

16. FUNDOS

02 Assistência financeira a 53 Prefeituras Municipais para manutenção e melhoria do Sistema de Ensino de 1º Grau na Zona Rural OME e CERU.

A assistência financeira dar-se-á através da celebração de convênio com as 53 Prefeituras Municipais das Regiões do Cariri (26) e dos Serções Cearenses (27) que acompanharão 30 centros de Educação Rural/CERU e 53 OME. Serão alocados recursos para aquisição de 01 armário de aço, 3 birôs, 01 mesa para máquina de escrever, 01 máquina de escrever 03 cadernos modelo 1.001, 01 duplicador a álcool, 01 grameador tamanho grande e 01 perfurador pedinte para os 53 OMEs e 30 CERU, pagamento do pessoal dos OME e CERU e para o deslocamento dos técnicos dos OMEs a todas as unidades escolares de Zona Rural, objetivando a atualização do planejamento escolar.

Municípios

53

X X X X

exceções

Adas regiões do Cariri e Serções Cearenses e Cratêus Juazeiro

50.000/00.00

reio/84

000043

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985

CE

FORTALECIMENTO DOS OME's

IDENTIFICAÇÃO

2. Nº DO PROJETO

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO

4. CÓDIGO SEPS

5. Nº DE ORDEM

7. DENOMINAÇÃO DA META: Assegurar a melhoria do atendimento a 6.108 escolas de 1º Grau da Rede Municipal, Urbana e Rural, dos 53 municípios sob a jurisdição das Delegacias Regionais de Educação/DERE de Crato, Crateús, Juazeiro do Norte e Sobral.

8. CLIENTELA

6. L. MONTEADORA

QUALIDADE

224.696

PU

9. FÉRIAS

10. CE

2. DETALHAMENTO

10. Nº PROJETO

12. CÓD. SUB-METAS

14. UNIDADE MEDIDA

15. QUANTIDADE

11. ENUNCIADO DA AÇÃO

12. CÓD. SUB-METAS

13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

14. UNIDADE MEDIDA

15. QUANTIDADE

ZU

ZR

PU

16. FÉRIAS

17. CE

03. Apoio técnico e administrativo às DERE's

Este apoio visa a garantir a execução da política educacional e, desenvolver um processo de planejamento e acompanhamento das ações a nível local. Serão repassados recursos para material de conservação e recuperação de suas sedes e aquisição de equipamento complementar. Esta ação será complementada com um seminário (QE) para o pessoal das DERE's sobre a legislação escolar e financeira.

DERE

4

X X X X

00044

1985

FORTALECIMENTO DOS OME'S

DETERMINAÇÃO				7. DESPESAS DE CAPITAL		8. TOTAL	
1. N.º DE INSCRIÇÃO	2. MATERIAL DE CONSUMO	3. REM. SERVIÇOS PESSOAS	4. OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5. SUBTOTAL	6. Cód. Desp.	7. SUBTOTAL	8. Cód. Desp.
13 01 01	1.717	-	81.120	82.837	-	-	82.837
13 01 02	28.700	191.301	31.200	295.601	-	263.172	558.773
48 01 02	-	-	-	-	-	174.131	174.131
13 01 03	-	-	30.000	30.000	-	24.000	54.000
TOTAL	30.417	191.301	142.320	364.038	-	461.303	869.441

57000

FORMATO 7

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1 IDENTIFICAÇÃO

2. PROJETO SEPS

ANO 1995

UF CE

2 DETALHAMENTO

3. CATEGORIA 4. MESES

ECONÔMICA

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

5. TOTAL

CORRENTES
FONTE 13

~~40.000~~

~~40.000~~

70.000

40.000

40.000

~~40.000~~

~~80.000~~

~~58.438~~

~~408.438~~

CAPITAL
FONTE 48 FONTE 13

200.000

87.172

287.172

174.131

174.131

TOTAL

~~40.000~~

40.000

444.131

127.172

40.000

40.000

~~80.000~~

~~58.438~~

~~869.741~~

~~825.341~~

REC / SEPS
DIRD / 1867-9R
EDUCURAL/NE

PLANO DE TRABALHO ANUAL

Boletim

REFORMULAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1985

CE

3. IDENTIFICAÇÃO
3.1. IDENTIFICAÇÃO

ESTUDOS E AVALIAÇÃO

4. ORÇÃO COORDENADOR
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

6. ORÇÃO EXECUTOR
UFC/FPC/SE /COORD. EST. E PESQUISAS/PRORURAL

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO
MARÇO A SETEMBRO/1985

10. CUSTO TOTAL
CR\$ 1.091.508.000 (UM BILHÃO, NOVENTA E UM MILHÕES, QUINHENTOS E OITO MIO CRUZEIROS)

811.236.000

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

1975

CE

IDENTIFICAÇÃO

2. PROJETO

ESTUDOS E AVALIAÇÃO

DETALHAMENTO

3. JUSTIFICATIVA

O Programa de Expansão e Melhoria da Educação no Meio Rural (EDURURAL/NE) visa a expansão das oportunidades educacionais e melhoria das condições da educação no meio rural do Nordeste, a partir da realidade sócio-econômica e cultural da região.

As prioridades a serem destacadas pelo programa são as seguintes:

- A melhoria das condições do ensino de 1º Grau, séries iniciais;
- A expansão e melhoria da rede física;

O fortalecimento do processo de planejamento e administração da educação.

Foram introduzidas no programa atividades de pesquisa e avaliação. É uma oportunidade para se investigar em maior profundidade a realidade da escola de 1º Grau no meio rural, coletando elementos sobre as limitações de acesso à escola, eficiência do processo educacional e a qualidade do ensino ministrado.

Recursos serão alocados em 1985 para dar continuidade às ações iniciadas e programadas para a realização de um plano de avaliação e monitoria das atividades desenvolvidas com a finalidade de verificar o impacto desta forma de intervenção.

Assim, é que, serão alocados recursos para a realização de coleta e crítica de dados indispensáveis à mensuração das variáveis acesso, eficiência e qualidade nos 20 municípios da amostra, nas UEP's do Cariri, Sertões Cearenses e Região de Baturité, onde serão aplicados instrumentos abrangendo a escola, o professor, o aluno e a família.

Para desfazer dúvidas surgidas de informações ambíguas, haverá o Estudo de caso e de Acompanhamento, por pesquisadores da UFC, Fundação Carlos Chagas e SE que se deslocarão às escolas para verificarem "in loco", a razão de ser das informações coletadas.

Serão realizadas em 85 e 86 seminários, encontros e treinamentos a nível local,

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

ANEXO
1985
CE

1. IDENTIFICAÇÃO

2. PROJETO ESTUDOS E AVALIAÇÃO

3. DETALHAMENTO

3. JUSTIFICATIVA

regional e nacional com a participação de pesquisadores da UFC, APC, CEPE e PRORURAL. A SE participará também do Sistema de monitoria cobrindo os municípios da amostra. O CEDIN levantará informações dos questionários, do SEEC/MEC. Serão realizadas pela CEPE pesquisas de avaliação pois as ações de programa EDURURAL/NE se extenderão aos anos de 86 e 87 quando haverá condições de concluir a análise e impressão de relatórios contendo informações coletados no final de 1985. Com recursos desta ação cuidar-se-á também da impressão e divulgação do manual de planejamento da rede escolar rural do 1º Grau, bem como da atualização e acompanhamento do planejamento da rede escolar nos municípios da área de abrangência do EDURURAL. Visando a melhoria da qualidade do ensino, realizar-se-á concomitantemente ao trabalho de campo um estudo do domínio, por parte dos professores, dos conteúdos dos testes aplicados com alunos de 2ª e 4ª séries nas escolas da amostra, pelo qual será imprescindível assessoria também para o estudo de questões relativas à qualidade do ensino. Finalmente o processamento de dados da coleta de 1985 dos objetivos da melhoria do acesso da qualidade da escola, gerará informações de alta valia para os órgãos de planejamento da SE e dos OME's. Em virtude da reforma já havida, os custos foram atualizados e este projeto foi acrescido no seu total para cr\$ 1.091.508.000 (UM BILHÃO, NOVENTA E UM MILHÕES, QUINHENTOS E OITO MIL CRUZEIROS).

METAS E AÇÕES DO PROJETO

ANO 1985
CE

ESTUDOS E AVALIAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO		2. N.º DO PROJETO		3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO	
4. CÓDIGO SEPS	5. N.º DE ORDEM	7. DENOMINAÇÃO DA META		8. CLIENTELA	
META	01	Assegurar a melhoria das condições de ensino predominante à nível das quatro primeiras séries do 1º Grau, favorecendo o acesso à escola rural, a eficiência do processo e a qualidade do ensino ministrado.		ZU	ZR
6. L. HONTEADORA				250	PU

2. DETALHAMENTO

10. N.º CRO.	11. ENUNCIADO DA AÇÃO	12. CÓD. SUB-META SIAP	13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO	14. UNIDADE MEDIDA	15. QUANTIDADE	16. FUNDAMENTAÇÃO
01	Realização de coleta e crítica de dados indispensáveis à mensuração das variáveis acesso, eficiência e qualidade.		0 trabalho de campo constará da seleção de 70 aplicadores selecionados através dos OMTs das UEPs do Cariri, Sertões Cearenses e Baturité. Serão visitados 250 escolas. Os aplicadores deverão ser treinados no CETREX. O trabalho será supervisionado por pesquisadores da FCP e SE. Realizar-se-á também um estudo do domínio por parte dos professores dos conteúdos dos testes aplicados com alunos de 2ª e 4ª séries. Recursos desta ação serão destinados à Assessoria e ao processamento de dados. Os recursos desta ação serão repassados por convênio à Fundação Cearense de Pesquisa que posteriormente prestará contas com a SE.	Coleta de Dados	01	X X

SIG. 015/705 80

00050

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1.985

CE

IDENTIFICAÇÃO

2. Nº DO PROJETO

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO

ESTUDOS E AVALIAÇÃO

4. CÓDIGO SEPS
N.º DE ORDEM

5. Nº DE ORDEM

6. L. MONTAÇÃO

7. DENOMINAÇÃO DA META: Assegurar a melhoria das condições de ensino predominantemente a nível das quatro primeiras séries do 1º Grau, favorecendo o acesso a escola rural, a eficiência do processo e a qualidade do ensino ministrado.

8. CLIENTELA

9. ZU

10. ZR

11. PU

DETALHAMENTO

10. Nº
11. ENUNCIADO DA AÇÃO

12. Cód. SUB. META

13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

14. UNIDADE MEDIDA

15. QUANTIDADE

16. ZU

17. ZR

18. PU

19. FIM

02 Observação sistemática de uma pequena amostra das escolas do Projeto para coleta de dados etnográficos através de Estudos de Caso e de Acompanhamento realizados periodicamente ao longo do Projeto.

GT de pesquisadores da UFC e da SE se deslocarão a 140 UEs das UEPs do Cariri e Sertões Cearenses para observarem o funcionamento da escola, o desempenho do professor e a aprendizagem do aluno. Recursos serão alocados para garantir o transporte, o deslocamento a pousada e a alimentação (DIÁRIAS) dos pesquisadores. Relatórios serão elaborados, impressos e distribuídos com as UEs envolvidas pelos Estudos. Os recursos desta ação serão repassados por convênio à FCPC.

Estudos de Caso e de acompanhamento.

20

XIX

03 Participação nas ações do Projeto a nível local, regional e central.

Elementos da UFC, APC, PRORURAL e CEPE, participação de Seminários, cursos, encontros e treinamentos a nível local regional e nacional com direito à passagens, alimentação e hospedagem.

Participação

XXIX

00051

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985 1 CE

ESTUDOS E AVALIAÇÃO

1. CÔDIGO SEPS		5. Nº DE ORDEM		7. DENOMINAÇÃO DA META		8. CLIENTELA	
META		01		Assegurar a melhoria das condições de ensino predominantemente a nível das quatro primeiras séries do 1º Grau, favorecendo o acesso a escola rural, a eficiência do processo e a qualidade do ensino ministrado.		ZU	
6. L. MONTAÇÃO						ZR	
						PU	

2. DETALHAMENTO

10. Nº CEB.	11. ENUNCIADO DA AÇÃO	12. Cód. SUB. META	13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO	14. UNIDADE MEDIDA	15. QUANTIDADE	16. FÉRIAS
		SIAP		CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	ZU ZR PU
04	Levantamento Geral de dados para tratamento estatístico e cadastro de prédios escolares.		0 CEDIN prestará Assistência técnica aos NUREDINS que farão a primeira crítica dos dados do SEEC/MEC, com o reforço de 05 estagiários, nos 20 municípios da amostra. Será também elaborado um cadastro de prédios escolares.		Levantamento	- 01
05	Avaliação do desempenho dos professores treinados pelo curso de qualificação a nível de 1º Grau e pelo Logos II.		Será realizado pela coordenação de Estudos e Pesquisas da SE uma pesquisa envolvendo professores treinados pelo Logos II e pelo Curso de Qualificação. Serão destinados recursos para consultoria, computação, eletrônica dos dados, passagens e diárias, impressão do relatório final e devolução das informações às escolas informantes.		Pesquisa	- 01

00052

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985

CE

ESTUDOS E AVALIAÇÃO

1 IDENTIFICAÇÃO

2 Nº DO PROJETO	3 DENOMINAÇÃO DO PROJETO	4 CÓDIGO SEPS	5 Nº DE ORDEM	6 L. MONTEADORA	7 DENOMINAÇÃO DA META	8 CLIENTELA
					Assegurar a melhoria das condições de ensino predominante ao nível das (quatro) 4 primeiras séries do 1º Grau, favorecendo o acesso a escola rural à eficiência do processo educacional e a qualidade do ensino ministrado.	53

2 DETALHAMENTO

10. Nº CRED.	11. ENUNCIADO DA AÇÃO	12. CDD. SUB-META SIAF	13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO	14. UNIDADE MEDIDA	15. QUANTIDADE	16. FUNDOS
				CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	1 2 3 4
06	Impressão e divulgação do material de planejamento da rede escolar rural do 1º Grau.		Serão impressos pela IOCE 1.000 manuais para serem distribuídos aos coordenadores e técnicos dos OMEs e aos diversos setores da SE. Os recursos alocados nesta ação serão repassados mediante convênio a IOCE.		Manual	200 800 x x

000053

METAS E AÇÕES DO PROJETO

1985

53

ESTUDOS E AVALIAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO		3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO	
4. CÓDIGO SEPS	5. Nº DE ORDEM	7. DENOMINAÇÃO DA META	
6. L. MONTEADORA		Asssegurar a melhoria das condições de ensino predominante ao nível das (quatro) 4 primeiras séries do 1º Grau, favorecendo o acesso à escola rural à eficiência do processo educacional e a qualidade do ensino ministrado.	
8. CLIENTELA		9. ATIV. AVALIAÇÃO	
ZU	ZR	PU	
	140		

2. DETALHAMENTO

10. Nº Cód.	11. ENUNCIADO DA AÇÃO	12. Cód. SUB. META	13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO	14. UNIDADE MEDIDA	15. QUANTIDADE	16. TÍTULOS
		SIAP		CÓDIGO DENOMINAÇÃO	ZU ZR	PU
07	Atualização e Acompanhamento do Planejamento da Rede Escolar nos municípios da área de abrangência do EDURURAL.		Esta ação será implementada nos 53 municípios da área de abrangência do EDURURAL. Os cursos previstos serão destinados à aquisição de material de consumo específico ao planejamento da Rede Escolar, diárias para deslocamento dos técnicos da Equipe Central e dos OME's e combustível e remuneração de serviços prestados a 07 técnicos e 03 desenhistas.	Acompanhamento		X X X X
08	Integração da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura da UFC com a Secretaria de Educação.		Serão alocados recursos nesta ação, no sentido de assegurar a participação de técnicos da SE, na execução das ações previstas, objetivando assim, o fortalecimento do processo de planejamento e administração na melhoria da educação no meio rural. Através de convênio esses recursos serão repassados à Fundação de pesquisa da UFC, que prestará contas com a SE.	Integração		X X X

*acrescentar ao plano de
que a atuação do planejamento de
nível escolar,*

00054

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (POR PROJETO)

1935 - CE

IDENTIFICAÇÃO

ESTUDOS E AVALIAÇÃO

DETALHAMENTO

1. CATEGORIA 4. MESES

2. PROJETO 3005

RECUPERAÇÃO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AUGUSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	D. TOTAL
1	-	-	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000	64.908	-	-	1.051.908
3	-	-	50.000	60.000	-	50.000	100.000	134.636	-	-	784.636
4	-	-	-	-	5.000	8.000	5.000	8.600	-	-	26.600
5	-	-	55.000	60.000	105.000	58.000	5.000	73.508	-	-	1.051.908
6	-	-	150.000	200.000	-	108.000	105.000	143.236	-	-	811.236

CAPITAL

1	-	-	50.000	60.000	100.000	50.000	-	64.908	-	-	1.051.908
3	-	-	150.000	200.000	-	100.000	100.000	134.636	-	-	784.636
4	-	-	-	-	5.000	8.000	5.000	8.600	-	-	26.600
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	250.000	300.000	105.000	50.000	5.000	73.508	-	-	1.051.908
1	-	-	150.000	200.000	-	108.000	105.000	143.236	-	-	811.236

REC / SEPS
DND / 1867-BR
EDUCURRAL/NE

PLANO DE TRABALHO ANUAL

REFORMULAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

3. DENOMINAÇÃO
1 IDENTIFICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

14. CARGO COORDENADOR
8. CARGO EXECUTOR
SE/PRORURAL

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

9. PERÍODO DE EXECUÇÃO
MARÇO/85 a FEVEREIRO/86

10. CUSTO TOTAL CR\$ 1.613.237.000 (UM BILHÃO, SEISCENTOS E TREZE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS)

1.986.102.000

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

AVG 1985 CE

1. IDENTIFICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO - REFORMULAÇÃO

2. DETALHAMENTO

3. JUSTIFICATIVA

Com vistas a assegurar uma maior efetividade na operacionalização das ações propostas nesta programação e a serem desenhadas em 53 municípios da área, foram previstos recursos para apoio administrativo (SE/PRORURAL) e apoio institucional com vistas a implantar o Projeto de informatização na Secretaria de Educação.

Neste sentido os recursos alocados neste Projeto/Atividade serão desgastados basicamente, com pagamento das despesas com deslocamento do pessoal, para os municípios no desenvolvimento do processo de cooperação técnica a ser oferecida às equipes municipais, bem como, para complementar os salários da equipe central e aquisição de equipamentos básicos à manutenção dos trabalhos.

Tendo em vista a necessidade de se ajustarem algumas ações e incluir outras advindas da programação de 1984 foi processada a presente Reformulação que absorveu neste Projeto, recursos da ordem de cr\$ 25.937.000 (VINTE E CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS) comprometidos com: pagamento de complementação salarial do mês de março/85 ao pessoal técnico a nível central (Rede Física/PRORURAL; pagamento de impressos para o CEDIN (Boletim Informativo) e a instalação de divisórias com a finalidade de proporcionar melhores condições de trabalho às equipes envolvidas com a execução do Programa de Educação Rural.

MEIAS E AÇÕES DO PROJETO

1985 CE

IDENTIFICAÇÃO

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO
ADMINISTRAÇÃO

4. CÓDIGO SEPS
5. Nº DE ORDEM
6. L. MONTEADORA
QUALIDADE

8. CLIENTELA

ZU

ZR

PU

DETALHAMENTO

10. Nº
11. ENUNCIADO DA AÇÃO

12. CÓD. SUB-MEIA
13. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

14. UNIDADE MEDIDA
CÓDIGO
DENOMINAÇÃO

15. QUANTIDADE
ZU
ZR

16. FOLHAS
17. 1 2 3 4

01. Apoio Técnico e Administrativo ao Programa a nível central e Regional.

Os recursos previstos neste Projeto possibilitarão o acompanhamento às ações do Programa nas regiões do Cariri e S. Cearenses abrangendo 53 municípios do Estado. Foram alocados recursos para complementar os salários do pessoal responsável pelo programa a nível central e regional, bem como para aquisição de material de expediente combustível e lubrificantes e, reposição de peças p/ veículo, pequenos reparos, pagamento xerox, compra de setos além dos recursos para pagamento de diárias, aquisição de veículos, sendo 04 p/ a SE/ PROURAL e 02 p/ DERE e p/ aquisição de 01 armário de aço de porta c/ divisórias, 01 arquivo c/ 04 gavetas, 01 birô, 02 perfuradores grande e dois grampeadores grandes p/ a equipe central

Equipe Central
Coord. Regional

28
04

X X X X
X X X X

00059