PLANO DE TRABALHO ANUAL 1989

FONTE: SEB/MEC

REFORMULACAO

ESTADO DO CEARA
SECRETARIA DE EDUCACAO
ASSESSORIA DE PLANEJ.E COORDENACAO

FORTALEZA, OUTUBRO DE 1989

- APRESENTAÇÃO

O Plano de Trabalho Anual - PTA/1989 da Secretaria de Educação, ora reformulado, financiado com recursos provenientes de transferências federais, através da SEB/MEC está constituído de 04 (quatro) projetos totalizando NCZ$ 20.186.000,00(VINTE MILHÕES E CENTO E OITENTA E SEIS MIL CRUZADOS NOVOS), assim especificados: Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, valor do projeto NCZ$..... 3.029.944,00(TRÊS MILHÕES, VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZADOS NOVOS); Escola Para Todos valor programado NCZ$... 15.611.645,00(QUINZE MILHÕES, SEISCENTOS E ONZE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZADOS NOVOS); Desenvolvimento do Ensino Supletivo valor programado NCZ$ 527.163,00(QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E TRÊS CRUZADOS NOVOS) e Capacitação de Recursos Humanos no valor de NCZ$ 1.017.748,00(HUM MILHÃO, DEZESSETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO CRUZADOS NOVOS).

Entendeu a SEDUC quando da reprogramação, deste PTA, que a sua ação deverá estar voltada para a democratização do ensino e a melhoria da escola, daí haver definido toda a sua reprogramação a partir de metas e ações que viabilizem e/ou consolidem esses princípios.

FORMATO I	PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	ANO 1989	I. UF: CE

NCz$ 1,00

MODALIDADE DE ENSINO	2. RECURSOS PRÓPRIOS da UF				3. TRANSFERÊNCIAS DO MEC / SEB	4. TOTAL GERAL
	SE / QE	TO	OUTROS	TOTAL		
1º GRAU REGULAR	4.420.617,40	58.259.741,00	7.017.544,00*	69.697.902,40	16.414.100,00	86.102.002,40
1º SUPLETIVO	161.110,00	2.735.634,00	58.933,00*	2.955.677,00	624.100,00	3.579.777,00
PRÉ – ESCOLAR	–	1.205.508,00	–	1.205.508,00	3.147.800,00	4.353.308,00
TOTAL	4.581.727,40	62.200.883,00	7.076.477,00	73.859.087,40	20.186.000,00	94.045.087,40

* RECURSOS FDC – PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADA.

PROGRAMAÇÃO RECURSOS SEB/MEC - 1989 - POR PROJETO/GRAU/MODALIDADE

PROJETO/GRAU/MODALIDADE	FONTE	RECURSOS CORRENTE				RECURSOS DE CAPITAL			TOTAL GERAL
		MATERIAL DE CONSUMO	REM.SERVIÇO PESSOAIS	OUTROS SERV.E ENCARGOS	TOTAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	EQUIP.E MAT. PERMANENTE	TOTAL	
- PRÉ-ESCOLAR									
.Desenvolvimento da Educa- Pré-Escolar	SE/QF	958.944,00	-	-	958.944,00	-	2.070.500,00	2.070.500,00	3.029.444,00
.Capacitação de Rec.Humanos	SE/QF	3.768,00	27.027,00	87.561,00	118.356,00	-	-	-	118.356,00
SUB-TOTAL.....		962.712,00	27.027,00	87.561,00	1.077.300,00	-	2.070.500,00	2.070.500,00	3.147.800,00
- 1º GRAU REGULAR	SE/QF	-	-	5.632.273,00	5.632.273,00	-	2.310.000,00	2.310.000,00	7.442.273,00
.Escola Para Todos	TO	21.303,00	288.460,00	4.933.509,00	5.243.272,00		2.426.100,00	2.426.100,00	7.669.372,00
.Capacitação de Rec.Humanos	SE/QF	26.667,00	52.337,00	500.324,00	579.328,00	-	-	-	579.328,00
	TO	119.091,00	13.803,00	55.233,00	188.127,00	-	35.000,00	35.000,00	223.127,00
SUB-TOTAL.....		167.061,00	354.600,00	11.121.339,00	11.643.000,00		4.771.100,00	4.771.100,00	16.414,100,00
- SUPLETIVO 1º GRAU									
.Desenvolvimento do Ensino Supletivo	SE/QF	129.796,00	-	16.167,00	145.963,00	163.596,00	217.604,00	381.200,00	527.163,00
.Capacitação de Rec.Humanos	SE/QF	6.597,00	13.608,00	76.732,00	96.937,00	-	-	-	96.937,00
SUB-TOTAL.....		136.393,00	13.608,00	92.899,00	242.900,00	163.596,00	217.604,00	381.200,00	624.100,00
TOTAL GERAL:.....		1.266.166,00	395.235,00	11.301.799,00	12.963.200,00	163.596,00	7.059.204,00	7.222.800,00	20.186.000,00

FORMATO 3	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	ANO 1989	1. UF: CE.	2. Nº PROJETO

1 IDENTIFICAÇÃO

3. DENOMINAÇÃO	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
4. ÓRGÃO COORDENADOR	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - APC
5. ÓRGÃO EXECUTOR	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - DEB
6. CUSTO TOTAL	NCZ$ 3.029.444,00 (TRÊS MILHÕES, VÍNTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZADOS NOVOS)

FORMATO 3

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

ANO: 1987 | UF: CE

1 IDENTIFICAÇÃO

2. PROJETO: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

2 JUSTIFICATIVA

O Projeto Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, constante da Programação/89, da Secretaria de Educação do Ceará, financiado pelo FNDE, no valor de NCZ$ 3.147.800,00 (TRÊS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL E OITOCENTOS CRUZADOS NOVOS), não sofreu qualquer redução. No entanto, diante de uma inflação de 300% a.a, o seu valor real representa, hoje, apenas 33,33% da dotação original.

Inicialmente, foram programadas duas ações, uma delas, voltada para o equipamento de 40 (quarenta) novas salas de aula, a outra, para a manutenção e melhoria das 2.640 salas de aula já existentes.

Considerando-se o retardo na liberação dos recursos, o atual quadro de desvalorização acelerada da moeda vigente, bem como o exíguo período de aplicação dos recursos, tornou-se imperiosa esta reformulação. Assim, reduzindo sua ação física em 40%, limita-se este projeto a apoiar o funcionamento de 1.150 classes de Educação Pré-Escolar, reequipando-as e fortalecendo-as no desenvolvimento da ação pedagógica.

As ações de treinamento, no valor de NCZ$ 118.356,00 (CENTO E DEZOITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZADOS NOVOS), constarão do Projeto de Capacitação de Recursos Humanos, com financiamento da mesma fonte.

FORMATO 5	OBJETIVOS E METAS	ANO 1989	UF: CEARÁ

5.1. OBJETIVOS:

- Possibilitar a melhoria da ação sócio-pedagógica desenvolvida pela educação pré-escolar.

5.2. METAS

- Apoio à melhoria da educação pré-escolar mediante o fortalecimento de 1.150 classes, de escolas localizadas nas 14 Delegacias, com reequipamento e suprimento de material escolar.

ATO 6	AÇÕES DO PROJETO	ANO 1989	1. UF: CEARÁ

ENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
SO.	3 DENOMINAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

ETALHAMENTO DA AÇÃO					10. QUANTIDADE					11. EXECUÇÃO TRIMESTRE			
					ESTADUAL		MUNICIPAL						
5 ENUNCIADO	6. DESCRIÇÃO	7. SUBMETA	8. META/COPA P.A.	9. UNIDADE DE MEDIDA	ZU	ZR	ZU	ZR	TOTAL	1	2	3	4
Apoio ao funcionamento da educação pré-escolar.	- Os recursos alocados nesta ação serão destinados à aquisição de equipamento e de material escolar para o suprimento das carências de 1.150 salas de educação pré-escolar. Cada classe receberá um pacote de material composto de lápis de cor, cartolina, tinta guache, papel jornal, lápis de cera, lápis preto, cola, pincel, papel madeira e outros. Esse pacote teve o seu custo estimado em NCZ$... 833,86. O equipamento se constitui de mesinhas, cadeiras e armários.			Classe DERE I	1.150 14				1.150 14				x

FORMATO 7	PREVISÃO DE DESPESAS (EM NCz$ 1,00)	ANO 1989	I.U.F. CE.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
2. NÚMERO:	3. DENOMINAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

4. P.A.	5. FONTE	6. Nº DA AÇÃO	7. DESPESAS CORRENTES					8. DESPESAS DE CAPITAL				9. TOTAL
			MATERIAL CONSUMO	REM. SERVIÇOS PESSOAIS	OUTROS SERV. E ENCARGOS	SUBTOTAL	CÓDIGO DESPESAS	OBRAS E INSTALAÇÕES	EQUIPAN. E MAT. PERM.	SUBTOTAL	CÓDIGO DESPESAS	
		1.1		CANCELADA								
	SE/QF	1.2	958.944	-	-	958.944	-	-	2.070.500	2.070.500	-	3.029.444
10. TOTAL GERAL			958.944	-	-	958.444	-	-	2.070.500	2.070.500	-	3.029.444

FORMATO '8	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM NCz$ 1,00)	ANO. 1989	1. UF: CEARÁ

1 IDENTIFICAÇÃO

2. GRAU OU MODALIDADE DE ENSINO

2 DETALHAMENTO

3. CATEGORIA ECONÔMICA	4. MESES FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	5. TOTAL
CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	958.944	-	958.944
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.070.500	-	2.070.500
6. TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3.029.444	-	3.029.444

FORMAT	3	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	ANO 1989	1. UF: CE	2. Nº PROJETO

1 IDENTIFICAÇÃO

3. DENOMINAÇÃO
ESCOLA PARA TODOS

4. ÓRGÃO COORDENADOR
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

5. ÓRGÃO EXECUTOR
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

6. CUSTO TOTAL
NCZ$ 15.611.645,00 (QUINZE MILHÕES, SEISCENTOS E ONZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZADOS NOVOS).

FORMATO 5	OBJETIVOS E METAS	ANO 1989	UF: CE

5.1. OBJETIVOS

- Fortalecer a estrutura física da rede escolar, assegurando a melhoria das condições de trabalho e estudo ao professor e ao aluno.

- Viabilizar a efetiva melhoria da qualidade do ensino, garantindo a elevação gradativa do nível de rendimento escolar.

- Descentralizar a ação administrativa da SEDUC, oferecendo assistência financeira às DERE, ao OME e à Escola.

5.2. METAS

- Fortalecimento do Parque Escolar da rede de ensino público, recuperando 495 escolas estaduais e 531 escolas municipais e 72 escolas comunitárias.

- Reequipamento de 1000 salas de aula de escolas estaduais, 872 salas da rede municipal, 05 escolas de produção e 15 escolas com salas-ambiente.

- Garantia das condições de trabalho para 16.971 professores, através do apoio ao funcionamento das escolas estaduais.

FORMATO 4	JUSTIFICATIVA DO PROJETO	ANO 1989	U.F. CE

1. IDENTIFICAÇÃO

2. PROJETO: ESCOLA PARA TODOS

3. JUSTIFICATIVA

O Projeto Escola Para Todos, integrante do Plano de Trabalho Anual/89-SEB/MEC, foi orçado originalmente em NCZ$ 16.414.100,00(DEZESSEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUATORZE MIL E CEM CRUZADOS NOVOS) cujo repasse à Secretaria de Educação do Ceará, até o presente mês não se efetuou.

Este fato veio determinar a sua reformulação tendo em vista a inflação mensal de aproximadamente 39%.

Para tanto, foi levado em consideração as alterações feitas pelo MEC no PTA original quanto a vinculação de cada ação a uma única fonte financiadora. Considerando a defasagem dos recursos e o curto prazo de execução do projeto foram estabelecidas algumas prioridades que implicaram na redução dos quantitativos e nos custos da maioria das ções bem como, no cancelamento das ações 02,06 e 29% da ação 05. Assim, procedeu-se a presente reformulação:

- AÇÃO 01 - aqui, a recuperação de escola sofreu uma redução de 37,9% no seu quantitativo total bem como, 16,3% no seu custo. O custo médio para a recuperação de uma escola estadual permaneceu inalterado considerando que serão reparos de pequena monta.

- AÇÃO 02 - de todo o equipamento previsto para o reequipamento de escolas municipais priorizou-se a aquisição de carteiras cujo total atingiu a 33.000 beneficiando a 1.650 salas de aula.

- AÇÃO 03 - esta ação também trata de reequipamento tendo em vista o problema da fonte. Assim, ficou programado a a aquisição de 26.820 carteiras, sendo 20.000 para a rede estadual e 6.820 para a municipal. Além disso, ficou garantido a aquisição de 500 quadros de giz para 500 Casas da Professora, 38 birôes e 38 estantes para as escolas das áreas de assentamento.

- AÇÃO 04 - considerando a importância desta ação para a rede escolar estadual foram acrescidos 270% ao seu valor original. O número de alunos a serem beneficiados permaneceu inalterado porém, o custo médio por aluno passou de NCZ$ 2,70(DOIS CRUZADOS NOVOS E SETENTA CENTAVOS) para NCZ$ 7,30 (SETE CRUZADOS NOVOS E TRINTA CENTAVOS).

FORMATO 4	JUSTIFICATIVA DO PROJETO	ANO 1989	I. U F: CE

1. IDENTIFICAÇÃO
2. PROJETO

ESCOLA PARA TODOS

3. JUSTIFICATIVA

- AÇÃO 05 - com o reajuste físico e financeiro das atividades programadas originalmente, esta ação limitou-se a garantir somente o equipamento previsto nos itens 5.4 e 5.5 havendo, portanto, a supressão do que estava proposto nos itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.6 e 5.7. O valor estimado para o pagamento das despesas com tal equipamento, foi acrescido em 25%.

- AÇÃO 06 - a manutenção do telessistema se constituiu também em prioridade de modo que os quantitativos permaneceram inalterados implicando, portanto, no aumento, da dotação desta ação, em 42,5%.

- AÇÃO 07 - ficou assegurado, nesta ação a assistência financeira aos 177 OME porém, sem reajuste no seu custo global o que veio implicar no cancelamento de 01 encontro pedagógico.

Os treinamentos previstos, no valor de NCZ$ 802.455,00(OITOCENTOS E DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZADOS NOVOS) constarão do Projeto de Capacitação de Recursos Humanos integrante da Programa/89.

Vale salientar que nesta reformulação, não foi observado a sequência da numeração das ações do plano original. Considerando que uma ação, nao deveria ser financiada por mais de uma fonte.

FORMATO 6	AÇÕES DO PROJETO	ANO 1989	1. UF: .CE

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

2. NÚMERO:	3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO:	ESCOLA PARA TODOS

2 DETALHAMENTO DA AÇÃO

4. Nº DE ORDEM	5. ENUNCIADO	6. DESCRIÇÃO	7. SUBMETA	8. META/COPA P.A.	9. UNIDADE DE MEDIDA	10. QUANTIDADE					11. EXECUÇÃO TRIMESTRE			
						ESTADUAL		MUNICIPAL		TOTAL				
						ZU	ZR	ZU	ZR		1	2	3	4
01	-Fortalecimento do parque estadual e municipal e de escolas comunitárias	-Recuperação de 495 escolas da rede estadual a um custo médio de NCZ$ 8.000,00 (OITO MIL CRUZADOS NOVOS), 531 escolas municipais a um custo médio de NCZ$ 3.000,00 (TRÊS MIL CRUZADOS NOVOS) e de 72 escolas comunitárias.			ESCOLA	567			531	1.098				x
02	-Reequipamento da rede municipal	-Reequipamento de 1.650 salas de aula da rede municipal com 33.000 carteiras a um custo médio de NCZ$ 70,00 (SETENTA CRUZADOS NOVOS).			SALA				1.650	1.650				x
03	-Reequipamento da rede estadual e municipal	-Reequipamento de 1.341 salas de aula sendo 1.000 da rede estadual e 341 da rede municipal com 26.820 carteiras; 500 Casas da Professora com 500 quadros de giz e de 38 salas de aula de escolas das áreas de assentamento com 38 birôs e 38 estantes.			SALA C.PROF?	1.000 500			341 500	1.341 500				x

FORMATO . 6	AÇÕES DO PROJETO	ANO 1989	1. UF: CE

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

2. NÚMERO:

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO: ESCOLA PARA TODOS

2 DETALHAMENTO DA AÇÃO

4. Nº DE ORDEM	5. ENUNCIADO	6. DESCRIÇÃO	7. SUBMETA	8. META/COPA P.A.	9. UNIDADE DE MEDIDA	10. QUANTIDADE					11. EXECUÇÃO TRIMESTRE			
						ESTADUAL		MUNICIPAL		TOTAL				
						ZU	ZR	ZU	ZR		1	2	3	4
06	-Manutenção do teléssistema de ensino.	-Com os recursos aqui alocados serão adquiridos 150 aparelhos de televisão em preto e branco de 20 polegadas a um custo unitário de NCZ$ 900,00 (NOVECENTOS CRUZADOS NOVOS). bem como, 150 estantes a um custo unitário de NCZ$ 180,00. Estes recursos serão repassados à FUNTELC, mediante convênio entre essa entidade e a Secretaria de Educação.			SALA ALUNO	150 9.000				150 9.000				x
07	-Cooperação técnica aos OME	-Esta ação beneficiará a 177 Municípios, através da assistência técnica aos OME. Os recursos alocados nesta ação destinar-se-ão ao pagamento das despesas com serviços prestados e concessão de bolsas aos professores para o seu deslocamento à sede dos municípios onde participarão de 01 encontro pedagógico.			UNIDADE			177		177				x

FORMATO 7		PREVISÃO DE DESPESAS (EM NCz$ 1,00)	ANO 1989	I.U.F. CE

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
2. NÚMERO:	3. DENOMINAÇÃO: ESCOLA PARA TODOS

4. P.A.	5. FONTE	6. Nº DA AÇÃO	7. DESPESAS CORRENTES					8. DESPESAS DE CAPITAL				9. TOTAL
			MATERIAL CONSUMO	REM. SERVIÇOS PESSOAIS	OUTROS SERV. E ENCARGOS	SUBTOTAL	CÓDIGO DESPESAS	OBRAS E INSTALAÇÕES	EQUIPAN. E MAT. PERM.	SUBTOTAL	CÓDIGO DESPESAS	
	SE/QF	01	-	-	5.632.273,	5.632.273,		-	-	-		5.632.273,
	SE/QF	02	-	-	-	-		-	2.310.000,	2.310.000,		2.310.000,
	TO	03	-	-	-	-		-	1.964.100,	1.964.100,		1.964.100,
	TO	04	-	-	4.334.759,	4.334.759,		-	-	-		4.334.759,
	TO	05	-	-	-	-		-	300.000,	300.000,		300.000,
	TO	06	-	-	-	-		-	162.000,	162.000,		162.000,
	TO	07	21.303,	288.460,	598.750,	908.513,		-	-	-		908.513,
10. TOTAL GERAL			21.303,	288.460,	10.875.545,	10.875.545,		-	4.736.100,	4.736.100,		15.611.645

FORMATO B	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM NCz$ 1,00)	ANO 1989	1. UF: CE.

1 IDENTIFICAÇÃO
2. GRAU OU MODALIDADE DE ENSINO: ESCOLA PARA TODOS

2 DETALHAMENTO

3 CATEGORIA ECONÔMICA	4. MESES FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	5. TOTAL
CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	--	10.875.545,	10.875.545,
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	--	4.736.100,	4.736.100,
6. TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	--	15.611.645,	15.611.645,

FORMATO 3	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	ANO 1989	1. UF: CE	2. Nº PROJETO

1 IDENTIFICAÇÃO

3. DENOMINAÇÃO	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO
4. ÓRGÃO COORDENADOR	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
5. ÓRGÃO EXECUTOR	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS
6. CUSTO TOTAL	NCz$ 527.163,00 (QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS CRUZADOS NOVOS).

FORMATO 4	JUSTIFICATIVA DO PROJETO	ANO 1989	I. U F: CE

1 IDENTIFICAÇÃO

2. PROJETO

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO

2

3. JUSTIFICATIVA

A programação referente à Educação Básica - Ensino Supletivo, com recursos do FNDE-SE/QF, será objeto desta reformulação, ocasionada pelo atraso na liberação dos recursos, conjugada ao processo inflacionário por que passa o País.

As modificações ocorridas nas ações estão compatibilizadas com o plano de aplicação do convênio referente aos recursos e contemplam os ajustes necessários nos quantitativos da clientela beneficiada e consequentemente os reajustes dos custos delas decorrentes.

Desta forma, o projeto reformulado constará das ações a seguir assim constituidas:

01 - A ampliação do acesso à alfabetização de adultos através da implantação de 140 classes abrangendo a 4.200 alunos, será reduzida para a implantação de 97 classes, atendendo a 2.000 alunos, nas mesmas 10 DERE", Ressalte-se que o treinamento já foi realizado em julho, através de empréstimo de recursos de outra fonte.

02 - A cooperação técnica constará do acompanhamento às 97 classes implantadas e à implementação de 289 classes de alfabetização integrantes do Projeto de Educação Básica - módulo I, em substituição às 429 do projeto inicial, utilizando-se como principal mecanismo 01 encontro com as professoras, ao invés de 02.

03 - No apoio à melhoria das condições de funcionamento da estrutura básica que atende ao Ensino Supletivo - a previsão de construir e equipar 18 salas através da ampliação de 01 CES e 08 Unidades Escolares, como também reequipar 05 CES, 20 NES e 176 Unidades Escolares, será reduzida para - construção de 02 salas, ampliando o CES de Fortaleza e construção de 03 NES anexos a Unidades Escolares do interior. O equipamento referente a estas construções não será objeto desta programação; os recursos de equipamento serão utilizados apenas para reequipar 04 CES.

CONT...

FORMATO 4	JUSTIFICATIVA DO PROJETO	ANO 1989	I. U F. CE

1 IDENTIFICAÇÃO

2. PROJETO

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO

2

3. JUSTIFICATIVA

A dotação inicial permanece - NCZ$ 624.100,00(SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E CEM CRUZADOS NOVOS), mantendo a mesma distribuição por categoria de despesa e natureza das ações, segundo o que determina o convênio, conservando-se, portanto os 39,9% dos recursos destinados a despesas correntes, para os treinamentos que sofreram também redução. Foi eliminado o treinamento de 100 estagiários para implantar classes de alfabetização em 1990 e reduzida a clientela do referente às classes do PEB, para o atendimento apenas aos professores do módulo III.

FORMATO 5	OBJETIVOS E METAS	ANO 1989	UF:

5.1. OBJETIVOS:

01 - Reduzir o déficit de analfabetismo através da manutenção e expansão de classes de alfabetização de jovens e adultos;

02 - Elevar o nível da qualidade do ensino, através da cooperação técnica às DERE/Escolas e treinamento de professores do ensino supletivo.

03 - Melhoria da qualidade do atendimento à clientela do Ensino Supletivo, através da ampliação e equipamento de CES e NES. que dão suporte ao seu funcionamento.

5.2. METAS

01 - Intensificação do apoio ao processo de alfabetização de adultos, através da manutenção do funcionamento de 289 classes de alfabetização do Projeto de Educação Básica - módulo I, atendendo a 7.764 alunos nas 14 DERE e implantação de 97 classes de alfabetização em 10 DERE, com a oferta de 2.000 novas vagas.

02 - Fortalecimento da estrutura física que dá suporte ao Ensino Supletivo, ampliando o CES de Fortaleza, através da construção de 02 salas e construindo 03 NES anexos a Unidades Escolares do Interior.

FORMATO 6	AÇÕES DO PROJETO	ANO 1989	1. UF: CE

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

2. NÚMERO.

3 DENOMINAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO

2 DETALHAMENTO DA AÇÃO						10. QUANTIDADE					11. EXECUÇÃO TRIMESTRE			
4. Nº DE ORDEM	5 ENUNCIADO	6 DESCRIÇÃO	7. SUBMETA	8. META/COPA P.A.	9. UNIDADE DE MEDIDA	ESTADUAL ZU	ESTADUAL ZR	MUNICIPAL ZU	MUNICIPAL ZR	TOTAL	1	2	3	4
01	-Ampliação do acesso à alfabetização de adultos, a 2.000 alunos, através da implantação de 97 classes, em 10 DERE.	-As 97 classes de alfabetização estão sendo implantadas nas DERE de Fortaleza (Capital e Interior), Crato, Juazeiro, Iguatu, Limoeiro, Sobral, Quixadá, Russas, Itapipoca, e Icó e foram assumidas por professorandas do curso pedagógico treinadas sobre metodologia de alfabetização de adultos, preparando o seu próprio material (cartelas). Os recursos desta ação serão destinados à aquisição de material de consumo para apoio ao trabalho do professor e do aluno, com um custo médio da ordem de NCz$ 1.260,66 (Hum mil, duzentos e sessenta cruzados novos e sessenta e seis centavos) por classe. e a aquisição de 76 carteiras escolares para reequipar 4 classes.	-	-	CLASSE ALUNO	97 2.000	- -	- -	- -	97 2.000				
02	-Cooperação técnica às 14 DERE, dando prioridade ao trabalho de alfabetização.	-Para assegurar um acompanhamento satisfatório ao trabalho que já está sendo desenvolvido e, precípuamente o atendimento às 97 classes de alfabetização em processo de implantação, a equipe central intensificará a cooperação técnica a todas as	-	-	DERE	14	-	-	-	14				

FORMATO 6	AÇÕES DO PROJETO	ANO 1989	1. UF: CE

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

2. NÚMERO.

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO

12 DETALHAMENTO DA AÇÃO

Nº DE ORDEM	5. ENUNCIADO	6. DESCRIÇÃO	7. SUBMETA	8. META/COPA P.A.	9. UNIDADE DE MEDIDA	10. QUANTIDADE					11. EXECUÇÃO TRIMESTRE			
						ESTADUAL		MUNICIPAL		TOTAL				
						ZU	ZR	ZU	ZR		1	2	3	4
02		DERE, montando mecanismos para um treinamento em serviço junto às 97 professorandas que assumiram as classes de alfabetização recém-implantadas. Nesta ação será assegurada a implementação das 289 classes de alfabetização integrantes do Programa de Educação Básica - módulo I, utilizando, dentre outros mecanismos, a realização de 01 encontro regional para planejamento na sede das 14 DERE. O encontro terá o caráter de cooperação técnica e será realizado pela equipe central, envolvendo equipes regionais e abrangerá 289 professores, além de supervisores e técnicos da DERE. Serão assegurados recursos para uma ajuda de custo referente ao deslocamento dos professores dos municípios de origem para a sede do encontro, como também hospedagem e alimentação atingindo uma média de NCz$ 55,94 (Cinquenta e cinco cruzados novos e noventa e quatro centavos) por professor. Também será assegurado o material												

FORMATO 6	AÇÕES DO PROJETO	ANO 1989	1. UF: CE

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

2. NÚMERO:	3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO:
	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO

DETALHAMENTO DA AÇÃO						10. QUANTIDADE					11. EXECUÇÃO TRIMESTRE			
						ESTADUAL		MUNICIPAL						
Nº DE ORDEM	5. ENUNCIADO	6. DESCRIÇÃO	7. SUBMETA	8. META/COPA P.A.	9. UNIDADE DE MEDIDA	ZU	ZR	ZU	ZR	TOTAL	1	2	3	4
02	Continuação ...	de consumo para o professor, para elaborar material didático, sendo o custo unitário orçado em NCz$ 25,99 (Vinte e cinco cruzados novos e noventa e nove centavos). As 97 professorandas terão um acompanhamento mais intensivo, justificando-se para tanto, a reserva de maior número de diárias (que correrão à conta dos Recursos Orçamentários) além das já asseguradas em plano de vistas às DERE em função do acompanhamento a todo o trabalho desenvolvido pelo Ensino Supletivo.												
03	-Apoio à melhoria das condições de funcionamento da estrutura básica que atende ao Ensino Supletivo.	-Esta ação constará da construção de 02 salas de aula, ampliando o CES de Fortaleza e da construção de 03 NES, anexos a Unidades Escolares do interior, nos municípios de Boa Viagem, Icó e Ipu, visando à expansão do Curso Supletivo - séries terminais do 1º grau, atendendo prioritariamente ao professor leigo. O custo médio da construção (CES e NES) foi orçado em NCz$ 40.899,00 (Quarenta mil, oitocentos e noventa e nove cruzados novos). Nesta ação	-	-	SALA/CES NES CES	02 03 04	- - -	- - -	- - -	02 03 04				

FORMATO 7	PREVISÃO DE DESPESAS (EM NCz$ 1,00)	ANO 1989	I.U.F. CEARÁ

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
2. NÚMERO:	3. DENOMINAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO

4. P.A.	5. FONTE	6. Nº DA AÇÃO	7. DESPESAS CORRENTES					8. DESPESAS DE CAPITAL				9. TOTAL
			MATERIAL CONSUMO	REM. SERVIÇOS PESSOAIS	OUTROS SERV. E ENCARGOS	SUBTOTAL	CÓDIGO DESPESAS	OBRAS E INSTALAÇÕES	EQUIPAN. E MAT. PERM.	SUBTOTAL	CÓDIGO DESPESAS	
		01	122.284,00	–	–	122.284,00	–	–	11.900,00	11.900,00	–	134.184,00
		02	7.512,00	–	16.167,00	23.679,00	–	–	–	–	–	23.679,00
		03	–	–	–	–	–	163.596,00	205.704,00	369.300,00	–	369.300,00
10. TOTAL GERAL			129.796,00	–	16.167,00	145.963,00	–	163.596,00	217.604,00	381.200,00	–	527.163,00

FORMATO 8	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM NCz$ 1,00)	ANO 1989	1. UF: CEARÁ

1 IDENTIFICAÇÃO

2. GRAU OU MODALIDADE DE ENSINO: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO

2 DETALHAMENTO

3. CATEGORIA ECONÔMICA	4. MESES FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	5. TOTAL
CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	145.963,00	-	145.963,00
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	381.200,00	-	381.200,00
6. TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	527.163,00	-	527.163,00

FORMATO 3	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	ANO 1989	1. UF: CE	2. Nº PROJETO

1 IDENTIFICAÇÃO

3. DENOMINAÇÃO	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
4. ÓRGÃO COORDENADOR	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
5. ÓRGÃO EXECUTOR	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
6. CUSTO TOTAL	NCZ$ 1.017.748,00 (HUM MILHÃO, DEZESSETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO CRUZADOS NOVOS)

FORMATO 5	OBJETIVOS E METAS	ANO 1989	UF: CE

5.1. OBJETIVOS.

- Fortalecer padrões mais eficientes de desempenho pedagógico, administrativo e de planejamento participativo nos níveis central, regional e escolar.

- Possibilitar a melhoria do desempenho e da competência dos profissionais de Educação através da intensificação de treinamentos, encontros e seminários para os recursos humanos envolvidos no pré-escolar e no 1º grau, atendendo as várias modalidades.

5.2. METAS

- Capacitação de 804 professores de pré-escolar e 1º grau nas suas várias modalidades, abrangendo as 14 DERE.

- Atualização de 2.241 técnicos a nível de Unidade Escolar, Órgão Municipal de Educação, Delegados Regionais e Equipe Central.

FORMATO 4	JUSTIFICATIVA DO PROJETO	ANO 1989	U.F. CE

1 IDENTIFICAÇÃO
2. PROJETO

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2
3. JUSTIFICATIVA

As metas e ações que constituem o Projeto de Capacitação de Recursos Humanos, objeto desta reformulação, estão sendo alteradas por conta do atraso na liberação dos recursos, cujo convênio só foi assinado no final do 3º trimestre, implicando na defasagem dos mesmos, face ao processo inflacionário e na inviabilização de grande parte dos treinamentos, pela limitação do período de sua realização - até 31/12/89. [illegible] dos [illegible] até [illegible].

Assim é que, em atendimento às maiores prioridades e ressalvando a implementação de uma política de capacitação que considere os interesses e potencialidades da população demandante, serão reduzidas algumas ações e redimensionadas outras, tanto no aspecto físico quanto financeiro, ficando a versão reformulada com a seguinte configuração:

Ação 01 - Apesar de não ter havido corte nos recursos referentes ao Pré-Escolar esta ação sofreu uma redução de 70,5% no quantitativo dos participantes, permanecendo apenas o treinamento para 347 professores no processo de alfabetização, atendendo à clientela do interior do Estado.

Ação 02 - Os treinamentos que constam desta ação beneficiarão prioritariamente a clientela de técnicos, destacando-se também o Curso de Habiliatação de Secretários, pela carência existente nas escolas de profissionais habilitados para a função. Dos 9.569 participantes previstos na programação inicial, permanecerão 2.241, o que representa uma redução de 76,6%.

Quanto aos docentes, serão atendidos apenas os 98 professores das áres de assentamento. A prioridade dada aos técnicos em detrimento dos docentes, nesta reformulação, deve-se à falta de condições para o afastamento do professor de sala de aula, sem prejudicar ao aluno. Considera-se particularmente que a participação dos professores da rede estadual, notadamente os da capital, em movimento paredista, atingindo a 25 dias letivos, inviabiliza qualquer afastamento do professor da sua função docente, neste final de exercício.

Ação 03 - Dos treinamentos previstos para a clientela do ensino supletivo, foi eliminado o que previa a preparação de 100 estagiárias para implantar classes de alfabetização em 1990, permanecendo o atendimento à clientela do PEB - Projeto de

FORMATO 4	JUSTIFICATIVA DO PROJETO	ANO 1989	U.F. CE

1 IDENTIFICAÇÃO

2. PROJETO

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2

3. JUSTIFICATIVA

Educação Básica, [illegible] em apenas 225 professores do módulo III, sendo a redução desta clientela, da ordem de 83,8%. O treinamento previsto para estagiárias do curso pedagógico visando à implantação de classes de alfabetização de adultos, já foi realizado, utilizando recursos do Salário Educação Quota Estadual através de empréstimo, para ser feito o ressarcimento logo que sejam liberados os recursos do SE/QF. O treinamento teria que ser realizado em julho, sob pena de não ser mais possível implantar as classes, que terão a vigência de apenas 5 meses - Agosto a Dezembro.

Os recursos totais destinados à execução deste projeto importam em NCz$ 794.621,00 (Setecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e um cruzados novos) assim distribuídos:

- NCz$ 118.356,00 (Cento e dezoito mil, trezentos e cinquenta e seis cruzados novos) para financiamento das ações do Pré-Escolar;
- NCz$ 579.328,00 (Quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte e oito cruzados novos) para o 1º grau regular;
- NCz$ 96.937,00 (Noventa e seis mil, novecentos e trinta e sete cruzados novos) para o 1º grau - Ensino Supletivo.

FORMATO 6	AÇÕES DO PROJETO	ANO 1989	1. UF: CE

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

2. NÚMERO:	3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO:
	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2 DETALHAMENTO DA AÇÃO

4. Nº DE ORDEM	5. ENUNCIADO	6. DESCRIÇÃO	7. SUBMETA	8. META/COPA P.A.	9. UNIDADE DE MEDIDA	10. QUANTIDADE					11. EXECUÇÃO TRIMESTRE			
						ESTADUAL		MUNICIPAL		TOTAL				
						ZU	ZR	ZU	ZR		1	2	3	4
01	Capacitação de pessoal docente da educação pré-escolar.	Serão treinados 327 professores da rede estadual no processo de alfabetização. Esta atividade será realizada pela equipe de pré-escolar - DEB em 13 Delegacias Regionais de Educação. Gerência: DDRH.				327	-	-	-	327				
02	Capacitação de pessoal docente e técnico do Ensino de 1º Grau Regular a nível de Unidade Escolar, Órgão Municipal e DERE.	Serão realizados os seguintes eventos: . Encontro para coordenadores, técnicos e supervisores de OME, com carga horária total de 48 horas-aula e clientela de 708 participantes.			Professor	98	-	-	-	98				
		. Treinamento em artes plásticas música e teatro de fantoches para representantes das DERE, com carga horária de 40 horas-aula e clientela de 118 participantes. Este treinamento será repassado a nível de Delegacia Regional.			Pessoal	2241	-	-	-	2.241				
		. Encontro com especialistas, diretores, supervisores e orientadores educacionais das 14 Delegacias Regionais, num total de 1248 participantes e carga horária de 24 horas-												

FORMATO 6	AÇÕES DO PROJETO	ANO 1989	1. UF: CE

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

2. NÚMERO:

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2 DETALHAMENTO DA AÇÃO

4. Nº DE ORDEM	5. ENUNCIADO	6. DESCRIÇÃO	7. SUBMETA	8. META/COPA P.A.	9. UNIDADE DE MEDIDA	10. QUANTIDADE					11. EXECUÇÃO TRIMESTRE			
						ESTADUAL		MUNICIPAL		TOTAL				
						ZU	ZR	ZU	ZR		1	2	3	4
02	-continuação...	aula .Encontro para avaliação e planejamento com representantes das DERs, abrangendo 77 participantes. Este encontro tem como objetivo avaliar a execução no PTA/89 e definir diretrizes gerais para o PTA/90. .Capacitação de 98 professores das áreas de assentamentos em 40 horas-aula. .Curso de Habilitação para Secretários de Estabelecimentos de Ensino de 1º e 2º graus com carga horária de 320 horas-aula e clientela de 90 participantes. -Feira de ciências envolvendo 3.000 estudantes das redes estadual, municipal e privada do ensino. Nesta ação foram alocados recursos para apoio às ações e manutenção do Departamento tais como: oficinas pedagógicas, impressão de material de expediente e assessoria ao corpo técnico, aquisição de material permanente para as duas agências: Centro de Treinamento Prof.Antonio Albuquerque Sousa Filho e Escola de Nutrição Agnes June Leith.												

FORMATO G	AÇÕES DO PROJETO	ANO 1989	1. UF: CE.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

2. NÚMERO:

3. DENOMINAÇÃO DO PROJETO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

12 DETALHAMENTO DA AÇÃO

4. Nº DE ORDEM	5. ENUNCIADO	6. DESCRIÇÃO	7. SUBMETA	8. META/COPA P.A.	9. UNIDADE DE MEDIDA	10. QUANTIDADE					11. EXECUÇÃO TRIMESTRE			
						ESTADUAL		MUNICIPAL		TOTAL	1	2	3	4
						ZU	ZR	ZU	ZR					
03	-Capacitação de pessoal docente do Ensino de 1º Grau Supletivo	-Serão treinados: .154 estagiários para implantação de classes de alfabetização em 1989; .225 professores do programa de educação básica, módulo III - interior. .Nesta ação ficam alocados recursos na ordem de NCZ$..... 22.373,50(VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS CRUZADOS NOVOS E CINQUENTA CENTAVOS))para ressarcir ao Projeto de Capacitação de Recursos Humanos/QE, valor correspondente aos recursos gastos em julho/89 com a 1ª etapa do treinamento dos estagiários para implantação de classes de alfabetização de adultos.			Pessoa	379	–	–	–	379				XXX