

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ECONOMIAÇÃO


1980

PLANO
OPERATIVO

centea-ce

Plano - 1980

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



FORTALEZA - FEVEREIRO

PLANO OPERATIVO - 1980

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Virgílio Távora

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Antônio de Albuquerque Sousa Filho

CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

José Humberto Tavares de Oliveira

COORDENADORA DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Maria Lúcia Correia Leite

COORDENADOR DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

Elísio Gentil de Aguiar

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO, EM EXERCÍCIO

Therezinha de Jesus Mesquita Ciríaco

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO

Ormeiza Fernandes Vieira de Almeida

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Raul Lotola de Alencar

COORDENADOR DO CENTRO DE MATERIAL DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Raimunda Jaborandy de Matos Dourado

COORDENADORA DO CENTRO DE RECURSOS HUMANOS

Maria Edelvita de Carvalho Girão Maia

COORDENADORA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS

Mirian Pontes Juca

Este trabalho foi elaborado pela
equipe técnica da Assessoria de Planejamen-
to e Coordenação com a participação de to-
dos os Diretores e equipes da Secretaria
de Educação.

SUMÁRIO

Pag.

APRESENTAÇÃO 003

PARTE I

1. JUSTIFICATIVA 006

2. OBJETIVOS 007

3. METAS 009

4. CUSTOS E FINANCIAMENTO DA PROGRAMAÇÃO 014

5. MATRIZ DE INTERAÇÃO ESTRUTURAL 016

6. ESTRATÉGIAS E MECANISMOS DE EXECUÇÃO 018

7. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE 022

PARTE II

8. AÇÃO OPERATIVA 024

8.1. Gabinete do Secretário 025

8.2. Assessoria de Planejamento e Coordenação 028

8.3. Departamento de Apoio Administrativo 034

8.4. Departamento de Apoio Técnico 043

8.5. Departamento de Ensino 053

8.6. Coordenações das Delegacias Regionais de Educação 081

8.7. PROURAL 088

8.8. Centro de Material Ensino-Aprendizagem 096

8.9. Centro de Recursos Humanos 102

8.10. Centro de Informações

A P R E S E N T A Ç Ã O

O presente documento constitui-se no Plano Operativo para 1980 onde estão definidos os objetivos, metas, programas e projetos a serem desenvolvidos pela Secretaria de Educação no presente exercício.

PARTIE I

1. JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Educação do Estado exerce seu papel de promotora e estimuladora da difusão e aprimoramento da causa educativa e através da ação executiva do conjunto organizacional que integra seu sistema utilizando a interferência planejada em benefício do educando e da comunidade.

Assim, dando continuidade, ao processo de planejamento participativo vivenciado no II Plano Estadual de Educação 1979/83, na sua estratégia e dentre os mecanismos que devem agilizá-lo e viabilizá-lo, destaca-se a elaboração de Planos Operativos Anuais que orientem e coordenem a execução da programação de cada exercício, calçados na perspectiva de uma filosofia educacional definida e das políticas educacionais do III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desportos, 1980/85, do MEC, e do II Plano de Metas Governamentais 1979/83 do Estado do Ceará.

O Plano Operativo 1980 da SE, desenvolvido pela ação cooperativa de todos os órgãos, possibilita portanto:

- Vitalizar o processo participativo do Planejamento em função do "fazejamento";
- Implementar o PEE 1979/83;
- Integrar as ações da SE no exercício de 1980 com vistas ao atingimento de metas e objetivos
- Distribuir a programação e as demais atividades des de 1980 de cada órgão;
- Acompanhar, avaliar e controlar o PEE em 1980.

2.1. - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA

2. - OBJETIVOS

- Melhorar o processo ensino-aprendizagem no Ensino Regular com prioridade no aprendizado da matemática e comunicação e expressão.
- Elevar o nível ou eficiência do sistema prioritariamente junto às duas primeiras séries do 1º grau.
- Melhorar os padrões de desempenho dos recursos humanos integrantes da rede escolar, de modo a permitir a elevação da produtividade do ensino.
- Elevar o nível de atendimento ao Pré-Escolar, prioritariamente junto a população de 6 anos das zonas urbanas periféricas.
- Reduzir o déficit escolar nas zonas urbanas oferecendo gradativamente o Ensino de 1º grau até a 8ª. série.
- Implementar a oferta de Habilidades Básicas no Ensino de 2º Grau.
- Expandir e melhorar o Ensino de 1º Grau através do sistema de televisão nas zonas periféricas da capital e do interior.
- Racionalizar o uso do parque escolar em função do melhor atendimento aos alunos de 1º e 2º graus e demais modalidades de ensino.
- Revitalizar o Ensino Normal com vistas a elevar a qualidade de ensino e da aprendizagem nas Unidades Escolares de 1º Grau.
- Ampliar as oportunidades educacionais para a clientela do Ensino Supletivo, visando a propiciar condições de um melhor desempenho profissional e prosseguimento de estudos.
- Atender aos alunos carentes com material escolar e assistência odontológica.
- Oferecer atendimento adequado à clientela do Ensino Especial, segundo a natureza e o grau de excepcionalidade.

- Prestar cooperação técnica e financeira as Instituições Privadas do Sistema de Ensino.

2.2 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

- Expandir e melhorar as oportunidades educacionais sobretudo para a população na faixa de 7 a 14 anos correspondente ao 1º Grau (1ª. à 4ª. série) residente na zona rural.
- Assegurar a melhoria do processo ensino-aprendizagem na zona rural.
- Incentivar atividades educacionais e formas de organização social que favoreçam a promoção do homem rural e sua efetiva participação no desenvolvimento da comunidade

2.3 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

- Assegurar a modernização técnica e administrativa da Secretaria de Educação.
- Aperfeiçoar e desenvolver mecanismos de cooperação técnica e financeira junto aos municípios com vistas ao melhor desempenho da administração do ensino municipal, sobretudo na zona rural.
- Descentralizar e aperfeiçoar o processo de planejamento e administração da rede escolar de 1º e 2º graus.
- Desenvolver e aperfeiçoar os recursos humanos de 1º e 2º graus, com vistas à melhoria do ensino

3. METAS

3.1. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA

3.1.1.SUB-PROGRAMA: Melhoria dos Padrões de Ensino Apre-

endizagem

- Fortalecimento do processo de planejamento, operacionalização e avaliação do currículo, mediante:
 - a elaboração de uma metodologia de planejamento curricular;
 - redefinição do atual sistema de avaliação da aprendizagem;
 - expansão e consolidação do SIE/E
 - construção e reprodução de material de ensino aprendizagem;
 - Orientação e controle do processo de alfabetização em 38 Unidades Escolares de Fortaleza, c/atendimentos a 200 classes de 1ª. série.
- Fortalecimento e expansão do serviço de supervisão a partir da:
 - redefinição das formas de atuação dos supervisores de 1ª. série.

- Orientação e acompanhamento do processo do ensino da Matemática nas 1ª e 2ª séries do ensino de 1º grau
- Aperfeiçoamento do Ensino da Língua Portuguesa na 1ª. série de 38 UE de 1º grau da capital e 32 de 2º grau localizadas na capital e interior

- Fortalecimento do processo de implantação e implementação das habilitações básicas em 07 estabelecimentos de ensino de 2º grau
- Instalação de 01 Núcleo Regional de Material Ensino-Aprendizagem e de 01 Centro de Multimeio na Delegacia de Sobral
- Desenvolvimento de atividades criadoras em pintura, música, teatro, folclore e artesanato junto a alunos e professores de 1º grau da periferia de Fortaleza
- Avaliação da proposta curricular de 03 Escolas Normais c/vistas à sua reformulação

- Treinamento de 1.879 participantes para os diversos graus e modalidades de ensino, dos quais 1.383 docentes, 476 especialistas e 20 integrantes do corpo administrativo das DEES, Unidades Escolares e Comunidade.
- Formação de especialistas e pessoal administrativo

- 3.1.2. SUB-PROGRAMA: Desenvolvimento e Racionalização da Rede de Ensino
- Ampliação e equipamento de 12 Unidades Escolares de 1º grau
 - Reequipamento de 182 Unidades Escolares de 1º grau e de 10 de 2º grau
 - Recuperação de 56 Unidades Escolares de 1º grau
 - Construção e equipamento de 05 UE de 1º grau
 - Construção de 14 galpões p/atendimento ao pré-escolar atendendo 600 alunos e de 04 salas p/a educação especial
 - Manutenção de Unidades Escolares de 1º e 2º graus de classes pré-escolares de ensino Supletivo e do Especial.
 - Fortalecimento do processo ensino-aprendizagem do ensino Supletivo, mediante
 - Implantação de um núcleo de bibliografia técnico-profissionalizante
 - elaboração de material didático p/PEI
 - Adaptação de 01 oficina pedagógica p/a área de deficientes visuais.
 - Aquisição de 15.448 vagas ociosas nas séries terminais do 1º grau, para atendimento aos excedentes da oferta da rede oficial
 - Cooperação financeira a 09 Unidades Escolares de 2º grau p/aquisição de equipamentos de salas ambientes.
 - Conclusão de _____ UEs de 1º grau e ampliação de _____ de 2º grau
 - Nucleatização e reorganização da rede escolar do Município de Fortaleza.
 - Extensão da oferta de 1º grau pela TVF a 49 municípios do Estado
 - Atendimento a 32.100 alunos em cursos de suplência, dos quais:
 - 23.000 em cursos de Ed. Integrada
 - 5.600 no Supletivo de 1º grau, via radiofônica
 - 2.000 no Projeto Conquista
 - 1.500 no Centro de Estudos Supletivo.
 - Realização de 02 exames supletivos de Ed. Geral e 01 de Educação, Profissionalizante
 - Qualificação de 350 professores leigos, a nível de 2º grau através do Projeto Logos II
 - Distribuição de material escolar a 200.000 alunos da rede

- Manutenção de consultórios odontológicos para atendimento to a 27.990 escolares em 68 unidades escolares
 - Treinamento ou formação de professores, especialistas e pessoal administrativo com vistas ao desenvolvimento e racionalização da oferta de educação num total de 1.216 participantes, sendo 100 para o Pré-Escolar, 260 para o Ensino Especial, 346 para o Supletivo e 770 para o Ensino de 1º e 2º graus.
 - Instalação e equipamento de 08 consultórios e 01 clínica odontológica
 - Seleção de orientadores de aprendizagem para o sistema de TVE
 - Equipamento de 16 salas para o pré-escolar
 - Construção e equipamento de 01 Centro de Triagem e Diagnóstico e Acompanhamento
 - Participação de 2.250 atletas-alunos e de 280 professores nos Jogos Escolares Cearenses e Campeonatos Escolares Brasileiros
 - Construção de 06 quadras polivalentes
 - Concessão de 2.700 bolsas de estudos a alunos do ensino regular e a 444 do ensino especial
- 3.2.1. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL
- Implementação e avaliação da proposta curricular de 1ª a 4ª série para a zona rural, através de:
 - definição de diretrizes curriculares para o ensino de zona rural;
 - realização de 01 Seminário sobre a concepção de educação rural;
 - impressão do Programa Especial de Educação para a Zona Rural
 - treinamento para 200 professores leigos para a implementação da proposta curricular a nível de 1ª e 2ª séries.
 - Aperfeiçoamento de docentes, especialistas e pessoal administrativo sendo 984 professores leigos, 400 professores do PAF, 200 professores do PEI, 70 monitores do PES, 25 supervisores dos Programas do MORAL, 7 supervisores e 31 monitores do curso de Educação para o trabalho e 20 merendeiras.
 - Fortalecimento e implantação do serviço de supervisão à rede municipal de educação, mediante:
 - encontro para 24 supervisores municipais
 - curso para 122 supervisores municipais

- supلمentação salarial para 112 supervisores municipais
 - supلمentação salarial para 7 supervisores e 31 monitores de Educação para o trabalho
 - Qualificação de 600 professores leigos (ações preparatórias)
 - Preparação de mão de obra para o setor primário com curso para 300 produtores agrícolas e para _____ participantes de Escolas Agrícolas
 - Realização de 28 encontros com elementos das Comunidades Rurais
 - Distribuição de merenda para 35.000 alunos e material escolar para 74.900 alunos da rede municipal.
 - Distribuição de 14.900 livros didáticos para alunos de escolas oficiais da zona rural
 - Construção, instalação e organização de 03 Centros de Educação Rural em sedes de Distritos
 - Construção e equipamento de 35 Unidades Escolares de 1º grau
 - Recuperação de 91 Unidades Escolares
 - Aquisição e distribuição de mobiliário escolar para 266 salas de aula
 - Conservação e manutenção de 27 Unidades Escolares e de Centros Comunitários
 - Implantar as atividades de avicultura/corte nas Escolas Agrícolas e caprinocultura/corte na Escola Agrícola Guilherme Gonçalves e suinocultura/corte na Escola de Lavras
 - Construção de 05 aviários em Escolas Agrícolas
 - Reforma de 02 UF e equipamento das Escolas Agrícolas da rede estadual
 - Implantar e implementar o Sistema Escola-Fazenda nas Escolas Agrícolas da Rede Estadual.
- 3.3. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
- Implantação parcial do Estatuto do Magistério mediante:
- realização de concurso p/professores polivalentes
 - enquadramento pessoal estatutário através da transformação ou transformação
 - Implantação parcial do Plano de Classificação de Cargos da Secretaria
 - Aperfeiçoamento do processo de coordenação, execução e avaliação do PEE mediante:

- a elaboração do Plano Operativo Anual;
- o detalhamento dos projetos plurianuais e dos planos de aplicação de recursos;
- a definição e implantação de uma sistemática operacional com vistas a administração por projetos;
- a elaboração de um documento preliminar de orientação do sistema de avaliação;
- a implementação em regime experimental, do Sistema Graf.
- Elaboração de diretrizes norteadoras para a operacionalização do planejamento global das unidades escolares de 1º e 2º graus da rede estadual
- Reorganização administrativa de 300 unidades escolares de 1º graus da rede estadual integrada integrantes das I, IX e X DERES e de 10 UES de 2º grau da Ia. DERE
- Implementação, acompanhamento e avaliação das Diretrizes para o Plano Geral de Ensino, em 1980 nas escolas de 1º e 2º graus
- Apoio ao desenvolvimento das atividades técnico-administrativas e pedagógicas das unidades escolares de 1º grau e a 20 de 2º grau
- Construção e equipamento de 01 Centro de Treinamento
- Fortalecimento e aperfeiçoamento dos mecanismos de cooperação técnica e assistência financeira aos municípios, mediante:
- suplementação salarial;
- redirecionamento das ações do Programa de Zona Rural;
- cooperação técnica às DERES de Sobral, Itapipoca, Fortaleza, Russas e Limoeiro;
- equipamento de 1 OME e 5 SIEM's.
- Construção e equipamento da Delegacia de Fortaleza
- Fortalecimento das Divisões de Pessoal e Material, visando o pleno desenvolvimento de suas competências
- Melhoria do desempenho das Divisões de Patrimônio, Finanças, Conservação e Reparos, Serviços Gerais e Centro de Recursos Humanos.
- Treinamento e/ou atualização do pessoal técnico e administrativo da administração central, regional e municipal, num total de 1.266 participantes
- Realização do levantamento estatístico de 1980 e apuração e publicação dos dados do Ensino do Ensino Regular de 1979.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROJETO	VALORES SÍNTESE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			2008. REC.	100% SUP.	PRE. ESC.	2º GRU. INSTRUÇÃO	SE/DE	FTC	FEF	CINCP	POLOPOR DESTE	SUBTE	1.º EP	Q. 1º	Q. 2º	Q. 3º	Q. 4º	Q. 5º	Q. 6º	Q. 7º	Q. 8º	Q. 9º	Q. 10º	Q. 11º	Q. 12º	Q. 13º	Q. 14º	Q. 15º	Q. 16º	Q. 17º	Q. 18º	Q. 19º	Q. 20º	Q. 21º	Q. 22º	Q. 23º	Q. 24º	Q. 25º	Q. 26º	Q. 27º	Q. 28º	Q. 29º	Q. 30º	Q. 31º	Q. 32º	Q. 33º	Q. 34º	Q. 35º	Q. 36º	Q. 37º	Q. 38º	Q. 39º	Q. 40º	Q. 41º	Q. 42º	Q. 43º	Q. 44º	Q. 45º	Q. 46º	Q. 47º	Q. 48º	Q. 49º	Q. 50º	Q. 51º	Q. 52º	Q. 53º	Q. 54º	Q. 55º	Q. 56º	Q. 57º	Q. 58º	Q. 59º	Q. 60º	Q. 61º	Q. 62º	Q. 63º	Q. 64º	Q. 65º	Q. 66º	Q. 67º	Q. 68º	Q. 69º	Q. 70º	Q. 71º	Q. 72º	Q. 73º	Q. 74º	Q. 75º	Q. 76º	Q. 77º	Q. 78º	Q. 79º	Q. 80º	Q. 81º	Q. 82º	Q. 83º	Q. 84º	Q. 85º	Q. 86º	Q. 87º	Q. 88º	Q. 89º	Q. 90º	Q. 91º	Q. 92º	Q. 93º	Q. 94º	Q. 95º	Q. 96º	Q. 97º	Q. 98º	Q. 99º	Q. 100º																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROGRAMA 1. EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Os recursos para financiamento da programação a ser desenvolvida pela SE em 1980, decorrem de Recursos do Estado, do POLONORDESTE e de parcela significativa do MEC.

Com Planos de Aplicação já elaborados encontram-se os Projetos do Quadro 4 - Custos e Financiamento da Programação assim se apresentam distribuídos:

FONTE FINANCIADORA		
MEC	CR\$	%
ESTADO	80.329	26,5
POLONORDESTE	155.393	51,4
OUTRAS	46.140	15,2
TOTAL	20.046	69,0
	301.981	100,0

Os recursos do Estado, representados pelo Salário Educaçao Quota Estadual(SE/QE), Fundo do Desenvolvimento do Ceará(FDC) e Fundo Estadual de Educação(FEE), perfazem 51% do total de recursos previstos para 1980, seguindo-se após o MEC que não obstante ficar em 2º lugar, reduziu o seu percentual de participação de 30,4% em 1979, para 26,5% em 1980.

Além destes recursos conta, ainda a Secretaria com uma previsão no orçamento, dos recursos no valor de Cr\$ 1.238.859.000,00 que se destinam na sua quase totalidade a atividades de manutenção da máquina administrativa e, em particular, ao custeio do pagamento de pessoal, excluindo-se deste total a rubrica 4.1.30 - Investimentos em regime de programação especial, na qual estão incluídas as transferências do MEC e os recursos do SE/QE.

Para terem Planos de trabalhos elaborados e executados ainda no corrente exercício conta, ainda, a SE com os seguintes recursos assegurados:

FONTE FINANCIADORA		
PROGRAMAS/PROJETOS	CR\$ 1.000.000,00	TOTAL
MEC/FNDE	145.000.000,00	
MEC/FNDE	107.000.000,00	
MEC/BIRD (1)	25.089.915,00	
SUPERAVIT DO SE/QE	21.267.180,00	
SALDO 79 DO SE/QE	4.046.465,22	
TOTAL	302.405.560,22	

Em negociação, encontram-se os recursos do FAS - que deverão ser apresentados à Caixa Econômica Federal, ainda no corrente exercício.

(1) Projetos já elaborados, aguardando liberação de recursos

5 - MATRIZ DE INTERAÇÃO ESTRUTURAL

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS E PROJETOS	COORDENAÇÃO	EXECUÇÃO	PARTICIPAÇÃO	SUPORTE
PROGRAMA 1 - EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA				
SP. 1.1 - MELHORIA DOS PADRÕES ENSINO-APRENDIZAGEM				
1.1.1-Atual. e Inov. de Currículos	APC	DAT/CRH/CEMEA	DEN	DAA/CODERE
1.1.2-Melhoria do Ens.de Língua Portuguesa	APC	DAT/CRH	DEN/CEMEA	DAA/CODERE
1.1.3-Melhoria do Ensino de Matemática	APC	DAT/CRH	DEN/CEMEA	DAA/CODERE
1.1.4-Revitalização do Ensino Normal	APC	GT/CRH	CEMEA/CEDIN	DAA/CODERE
1.1.5-Habil.Básicas no Ens.de 2º Grau	APC	GT	CRH	DAA/Univ. Federal
1.1.6-Capacitação de Rec. Humanos	APC	CRH	DEN/DAT/CEDIN	DAA/CODERE-CEDIN/ECOS
1.1.7-Material Ens.-Aprendizagem	APC	CEMEA/CRH	DAT/DEN	DAA/CODERE
1.1.8-PRODIAFIE	APC	GT	DAT/DEN	DAA
SP. 1.2 - DESENVOLVIMENTO E RACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO				
1.2.1-Planejamento da Rede Escolar	APC	GT	CEDIN/DEN	DAA/CODERE
1.2.2-Melhor.e Exp.da Rede Física de 1º e 2º graus	APC	DEN/DAA	DAT/CEDIN	DAA/CODERE
1.2.3-Ensino pela TVE	APC	DEN/CRH	CEDIN	DAA/CODERE
1.2.4-Desenv.da Educação Pré-Escolar	APC	DEN/DAA/CRH	DAT/CEDIN	DAA/CODERE
1.2.5-Educação Especial	APC	DEN/DAA/CRH	DAT/CEDIN	DAA/CODERE
1.2.6-Ensino Supletivo	APC	DEN/CRH	DAT/CEDIN	DAA/CODERE
1.2.7-Desenv.da Ed.Física e Desportos	APC	DEN/DAA	DAT/CEDIN	DAA/CODERE
1.2.8-Coop. Est. Inst. Particulares	APC	DEN	DAT	DAA/CODERE
1.2.9-Assist. ao Educando	APC	DEN	-	DAA/CODERE

PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS E PROJETOS	COORDENAÇÃO	EXECUÇÃO	PARTICIPAÇÃO	STOQUE
PROGRAMA 2 - EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL				
2.1-Melhoria do Ensino Municipal	APC	PROFESSOR/DAT/DEI/DEI	DEI/CEGIN	DAA/COFEE
2.2-Centro de Ed.Rural	APC	PROFESSOR/DEI/DAA (DCR)	DAT	DAA/COFEE
2.3-Expansão e Melhoria da Rede Física	APC	PROFESSOR/DEI/DAA (DCR)	DAT/CEGIN	DAA/COFEE
2.4-Educ. não Formal	APC	PROFESSOR/DEI	-	DAA/COFEE
2.5-Ensino Agrícola	APC	DEI/PROFESSOR	PROFESSOR/DEI	DAA/COFEE
2.6-Assist. ao Educando	APC	PROFESSOR/DEI		DAA/COFEE
PROGRAMA 3 - PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				
3.1-Valorização Prof. dos RI da SE	APC	DAA/DEI	DEI/DAT/CEGIN/ CEGIN/COFEE	DAA
3.2-Sistema Diretivo de Planej.	APC	APC/CEGIN	DEI/DEI/DEI/ CEGIN/COFEE	DAA
3.3-Delegacias Regionais de Educação	APC	COORDENADOR/DAA/DEI	DAT/DEI/DAA	DAA
3.4-Cooperação Estado/Município	APC	CEGIN/PROFESSOR/ DEI	DEI/DAT	DAA/COFEE
3.5-Integração Escolar	APC	DEI/DAT/CEGIN/ DEI	CEGIN/COFEE	DAA
3.6-Centro de Treinamento	APC	DEI/DAA (DCR)	DEI/DEI	DAA
3.7-Melhoria dos Serviços Administrativos da Secretaria	APC	DAA/DEI	CEGIN	-

Como instrumento operacionalizador de ação programática do PEE 1979/83 o Plano Operativo da Secretaria de Educação, no exercício de 1980, indica as Estratégias e Mecanismos considerados capazes de concretizar o "fazejamento" com maior eficiência e maior eficácia. Para tanto, os executores deverão realizar as metas conforme as especificações contidas nos planos de trabalho da SEPS/MEC, SE/DE, CENESP, POLONORDESTE, etc. Tal procedimento permitirá que o projeto siga um só caminho e que dependendo do nível em que a meta foi especificada, possa sofrer novo detalhamento, contanto que contribua para o alcance do resultado final esperado.

Também, é recomendável que sejam agilizadas fiscal e financeiramente a execução das metas e que os reajustes ou reformulações previstos como necessários sejam elaborados e discutidos com os (as) elemento(s) da APC que acompanham(m) e assessora(m) o Projeto. Este procedimento evitará que as reformulações só se realizem no prazo fatal definido pelos financiadores ao mesmo tempo em que permitirá que se reformule no momento necessário.

O cronograma físico e financeiro é obviamente o principal instrumento de acompanhamento do projeto. Os executores podem desdobrá-lo deixando indicadas todas as atividades de cada meta para facilitar sua operacionalização. Isto assegura ao executor o domínio da meta e garante que todas as operações para consecução das metas sejam realizadas.

Os executores deverão ainda acompanhar o desgate financeiro por meta e fonte garantindo que a meta seja realizada com o mesmo custo programado ou com um custo menos elevado.

Como o planejamento se realiza no "fazejamento" a estratégia do planejamento participativo, já adotada no Plano Operativo 1979 e continuado nos seminários para implementação do PEE 79/83, exige comprometimento individual e institucional com o fazer

Para o fazer é importante ter consciência de que a Secretaria tem uma estrutura sistêmica e, como tal, tudo deve ser feito de forma integrada.

No Seminário de Estudos, realizado em outubro de 1979, para se definir a programação para o ano de 1980, os Projetos do PEE receberam uma ordem de prioridades que posteriormente todos foram analisados e homologada pelo Sr. Secretário, conforme se verifica a seguir:

PROGRAMA 1 - Educação na Zona Urbana
SUBPROGRAMA - 1.1. Melhoria dos Padrões de Ensino-Aprendizagem
PROJETOS:

- 1.1.1. Atualização e Inovação de Currículos I
- 1.1.2. Melhoria do Ensino de Língua Portuguesa I
- 1.1.3. Melhoria do Ensino de Matemática I
- 1.1.4. Reavaliação do Ensino Normal II
- 1.1.5. Habilidades Básicas no Ensino de 2º Grau II
- 1.1.6. Capacitação de Recursos Humanos II
- 1.1.7. Material Ensino-Aprendizagem I
- 1.1.8. PRODIARTE II

SUBPROGRAMA - 1.2. Desenvolvimento e Racionalização da Rede de Ensino
PROJETOS:

- 1.2.1. Planejamento da Rede Escolar II
- 1.2.2. Melhoria e Expansão da Rede Física de 1º e 2º Graus I
- 1.2.3. Ensino pela TV II
- 1.2.4. Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar I
- 1.2.5. Educação Especial II
- 1.2.6. Ensino Supletivo I
- 1.2.7. Desenvolvimento da Educação Física e Desportos II
- 1.2.8. Cooperação Estado/Instituições Particulares II
- 1.2.9. Assistência ao Educando I

PRIORIDADE

PROGRAMA 2 - Educação na Zona Rural

PROJETOS:

- 2.1. Melhoria do Ensino Municipal I
- 2.2. Centro de Educação Rural II
- 2.3. Expansão e Melhoria da Rede Física II
- 2.4. Educação Não-Formal II
- 2.5. Ensino Agrícola I
- 2.6. Assistência ao Educando I

PROGRAMA 3 - Planejamento e Administração

PROJETOS:

- 3.1. Valorização Profissional dos Recursos da SE I
- 3.2. Sistema Diretivo e de Planejamento II
- 3.3. Delegacias Regionais de Educação II
- 3.4. Cooperação Estado/Município I
- 3.5. Integração Escolar II
- 3.6. Centro de Treinamento I
- 3.7. Melhoria dos Serviços Administrativos da SE II

A prioridade atribuída a cada Projeto deverá ser observada neste P.O. como ponto de referência para indicar a necessidade de concentrar esforços, recursos humanos e materiais na execução desses projetos, obedecendo-se a ordem de prioridade então definida.

O assessoramento e acompanhamento técnicos a serem prestados pelo órgão de planejamento e coordenação da SE é uma outra estratégia a se considerar nesse ano de 1980. A APC, como órgão de planejamento e assessoramento da SE e responsável pela coordenação do PEE, organizou-se em função da estrutura programática do PEE e funcionará para prestar assessoramento e acompanhamento técnico à programação definida em 1980, da seguinte forma:

- Equipe do Programa de Zona Urbana
- Equipe do Programa de Zona Rural
- Equipe do Programa de Planejamento e Administração

-Equipe de Acompanhamento, Avaliação e controle dos programas acima referidos

As equipes assim constituídas, responsáveis pelo acompanhamento e desenvolvimento das demais atividades da Secretaria promoverão reuniões, treinamentos, em serviço, apresentação de documentos, etc que venham a subsidiar o planejamento, execução e avaliação dos projetos e atividades. É necessário ter presente que esta atividade caracteriza-se como uma forma de cooperação.

Portanto, as sugestões de soluções para os problemas, a discriminação do "que fazer" e como desenvolver a atividade, deverão ser buscadas por todos aqueles diretamente envolvidos no planejamento e execução das atividades.

A cooperação deve ser prestada quer a equipe de projetos, quer a Diretores da Secretaria, no sentido de se promover a melhor interação possível da estrutura, atividades e pessoas na Secretaria.

Convém ainda, lembrar que a Secretaria não pode fechar-se à sede, mas descentralizar as atividades para as DERS, combinando para que tudo chegue à escola, local onde os sujeitos e beneficiários do processo se encontram.

7 - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE

O Plano Estadual de Educação definiu que a sistemática de avaliação se desenvolveria em estreita conexão com o planejamento, subsidiando as decisões em todas as fases do processo.

Como os Planos de Trabalho já estão organizados consoante o Plano Estadual de Educação a avaliação se deverá processar a partir dos indicadores definidos em cada projeto, segundo a fonte financiadora, devendo no entanto, a equipe de acompanhamento, avaliação e controle proceder a estudos com vistas a sugerir além de outros indicadores a definição de uma linguagem comum sobre o tema.

Em 1980 serão desenvolvidas dois tipos de avaliações:

a) a avaliação de processo, decorrerá do registro sistemático das ocorrências relativas a cada projeto e atividades dos Departamentos, Centros e Coordenadoria e do assessoramento que visa identificar e superar as fontes potenciais de falhas na execução dos projetos e atividades, particularmente, as de canais de comunicação, relacionamento pessoal, tempo e custo mal calculado e, bem assim, aplicação inadequada de recursos.

Desse modo, a avaliação de processo deverá ser realizada tanto pela equipe de avaliação, quanto pelos membros que assessoram diretamente os grupos de trabalho dos projetos.

Para tanto, urge intensificar esforços no sentido de sistematizar o fluxo de informações em todos os níveis da Secretária e de iniciar um trabalho conjugado entre as equipes de Planejamento e Acompanhamento da APC.

Os instrumentos para coleta das informações deverão proporcionar respostas às solicitações específicas das diversas fontes financiadoras e a avaliação anual do Plano de Metas Governamentais - PLAMEG II e do Plano Estadual de Educação, em 1980.

Neste sentido, o prazo máximo de entrega das fichas deverá ocorrer até o décimo dia do mês subsequente ao trimestre.

Deverá ser procedida ainda, uma análise conjunta pelas equipes de Acompanhamento e Planejamento, do relatório trimestral com vistas a identificar os desvios e outros fatores que interfiram no desenvolvimento dos projetos e atividades.

b) a avaliação de produto a ser apresentada sob a forma de relatório final deverá fornecer uma análise dos objetivos e metas globais a nível de programas, comparados aos estabelecidos no Plano Operativo 1980 e metas constantes no PEE 1979/83.

Esta avaliação deverá ser somativa/comparativa e oferecer condições para uma análise do tipo manter, modificar/suspender a meta.

Como a avaliação de produto será utilizada quando da elaboração do P.O. 1981 é conveniente que todos os dirigentes obtenham um registro dos problemas que afetaram o desempenho do projeto ou das demais atividades do Departamento e que não puderam ser corrigidos no decorrer do ano.

Espera-se que o registro sirva de subsídios para uma análise, pelos dirigentes, dos fatores que interferem no alcance dos objetivos, ao mesmo tempo em que deverá propiciar um compromisso so no sentido de modificar procedimentos e rotinas de trabalhos ineficazes.

8. AÇÃO OPERATIVA

PARTE II

8.1: GABINETE DO SECRETÁRIO

3 - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO

Nº ORÇ ORÇAM.	A T I V I D A D E S	M E S E S												P R O J E T O S		P E R I Ó D O
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P R O J E T O S	C O S T O S	
01	Assistir o Titular da Pasta no Desempenho de suas Atividades															GAB/SEC
02	Divulgar os atos de interesse da pasta através a imprensa escrita e televisada															ASS. REL. P.B.
03	Prestar Assessoramento ao Secretário no que diz respeito aos aspectos Jurídicos das questões Administrativas															ASS. JURÍDICA
04	Elaborar projetos de Leis, Decretos, Regulamentos e Regimentos, etc. relativos aos sistemas educacional															ASS. JURÍDICA
05	Elaborar convênios ou aditivos de convênios de:															ASS. JURÍDICA
	— Compra de Vagas Ociosas															
	— Contrapartida															
	— Convênio Integral com Entidades de Ensino															
	— Convênio de Assistência Técnica e Financeira															

3 - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO

Nº DE ORDEN	A T I V I D A D E S	M E S E S												R E C U R S O S		R E S P O N S A - B I L D A D E
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	F O N T E	C U S T O S	
05	— Convênio para Realização de Cursos de Su- plência Profissionalizante e de Qualifi- cação Profissional													—	—	ASS. JURÍDICA
	— Convênio para Realização de Cursos de Su- plência de Educação Geral															
	— Convênio para Implantação do Projeto Lo- gos II															
	— Convênio para Realização de Curso de Re- forço															
	— Convênio para Elaboração de Material Di- dático															
	— Convênio de Integração Empresa-Escola															
	— Programa de Bolsas para Ensino Regular															
	— Programa de Bolsas para Ensino Especial															

8.2. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

1 - CUSTOS E FINANCIAMENTO DA PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROJETOS	CUSTOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO SE/0E (Em Cr\$ 1.000,00)
PROGRAMA: Planejamento e Administração PROJETO: Sistema de Planejamento	1.421
T O T A L	1.421

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: Planejamento e Administração

SUB-PROGRAMA:

PROJETO: Sistema de Planejamento

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	M E T A	M E S E S												RECURSOS		RESPONSA BILIDADE	
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS Em Cr\$ 1,00		
01	Treinamento de 60 técnicos da Secretaria de Educação em técnicas de elaboração de projetos educacionais		xxxxxx												SE/QE	55.000	Todas as Equipes
02	Definição de instrumentos para aperfeiçoamento do processo de coordenação e execução do PEE		xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	SE/QE	250.000	Todas as Equipes
03	Realização de 02 Seminários para Diretores e Técnicos da SE num total de 100 pessoas		xx				xx								SE/QE	100.000	Todas as Equipes
04	Definição e implantação de uma sistemática operacional com vista a administração por projeto					xxxxxx									SE/QE	20.000	EPA
05	Realização de Seminários sobre o PEE para 620 Diretores dos Estabelecimentos de 1º Grau			xxxxxx											SE/QE	316.000	Todas as Equipes
06	Realização de estudos com vistas a definição e implantação de uma sistemática de acompanhamento, controle e avaliação dos programas e projetos do PEL		xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	SE/QE	500.000	ACA
07	Treinamento de Diretores de Departamentos, Coordenadores e Delegados num total de 60 participantes					xxxxxx									SE/QE	100.000	Todas as Equipes

OBS: Ver tarefas por meta no Plano de Trabalho do SE/QE/80

3 - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA APC

Nº DE ORDEN	A T I V I D A D E S	M E S E S												RECURSOS		RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FORTE	CUSTOS	
01	Elaboração da proposta orçamentária para 1981															EPA
02	Elaboração da proposta de programação do FDC para 1981						xxxxxx									EPA/EZU
03	Elaboração e/ou análise dos projetos do: - FAS					xxxxxxx										EPA/EZU
	- Zona Urbana				xxxxxxx											EZU
	- Zona Rural				xxxxxxx											EPA/EZU
	- FDC				xxxxxxx											EPA/EZU
	- FEE				x											EZR
	- SUDENE				x											EZR
	- MEC/BIRD				xxx											EZR/EPA
	- Projeto Ceará				xxx											EZR/EPA
	- COAGRI					xxxxxxx										EZR
04	Reformulação dos Planos de Aplicação	xxx														EZR/EPA
	- POLONORDESTE (1)	xxxxxxx				xxxxxxx										EZU
	- MEC/CENESP	xxxxxxx				xxxxxxx			xxx							EPA/EZU/EZR
	- SEPS/MEC	xxxxxxx				xxxxxxx			xxx							EPA/EZU
	- SE/QE	xxxxxxx				xxx			xxx							Todas as Equipes
05	Apresentação de alternativas para decisão do Secretário	xxxxxxx				xxxxxxx			xxx							Todas as Equipes
06	Participação em Encontros e Seminários	xxxxxxx				xxxxxxx			xxx							Todas as Equipes
07	Estudos sistemáticos em função do trabalho	xxxxxxx				xxxxxxx			xxx							Todas as Equipes
08	Assessoramento às equipes técnicas da Secretaria	xxxxxxx				xxxxxxx			xxx							Todas as Equipes
09	Organização de grupos tarefas para detalhamento dos projetos do PEE	xxxxxxx				xxxxxxx			xxx							EZU/EZR/EPA
10	Realizar visitas periódicas aos Municípios a fim de acompanhar o desenvolvimento das ações propostas no Programa de Educ.p/o meio Rural	xxxxxxx				xxxxxxx			xxx							EZR

(1) Inclui recronogramação e reprogramação

EPA: Equipe de Planejamento e Administração

EZU: Equipe de Zona Urbana

EZR: Equipe de Zona Rural

ACA: Acompanhamento, Controle e Avaliação

3 - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIROS DAS DEMAIS ATIVIDADES DA APC

Nº DE ORDEN	A T I V I D A D E S	M E S E S												RECURSOS		RESPONSABI LIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS.	
11	Definição de instrumentais para acompanhamento, controle e avaliação dos programas e projetos do FEE	xxxxxxx														ACA
12	Coleta de informações junto aos órgãos executores, objetivando mensurar, trimestralmente, o desempenho físico - financeiro dos projetos ou atividades															ACA
13	Elaboração do relatório trimestral da SE				X			X			X					ACA
14	Acompanhamento da execução orçamentária da SE															ACA
15	Orientação aos órgãos executores no preenchimento dos instrumentais de acompanhamento físico/financeiro relativo às fonte de financiamento:	xxxxxxx														ACA
	SEPS/MEC				X			X			X					
	CENESP/MEC				X			X			X					
	SEED/MEC				X			X			X					
	SUDENE				X			X			X					
	POLONORDESTE				X			X			X					
	COAGRI/FNDE				X			X			X					
16	Remessa à SEPLAN, com vistas ao acompanhamento dos programas e projetos desenvolvidos pela SE, dos formulários:															ACA
	- Convênios firmados com órgãos Federais/privados															
	- Plano Operativo Anual		X													
	- Acompanhamento de Programas e Projetos	X			X											ACA
17	Remessa à SUDENE do formulário de "Acompanhamento de Programas e Projetos".	X									X					ACA

Nº DE ORDEM	A T I V I D A D E S	M E S E S												RECURSOS		RESPONSABI- LIDADE	
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS		
18	Remessa ao MEC do Formulário Demonstrativo geral da Execução Financeira dos recursos da SEPS																ACA
19	Atualização das liberações dos recursos provenientes de convênios firmados com órgãos federais/privados.	xx															

8.3. DEPARTAMENTO DE APOIO
ADMINISTRATIVO

1. CUSTOS E FINANCIAMENTO DA PROGRAMAÇÃO

	CUSTOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO (Cr\$ 1.000,00)		
	FDC	FEE	TOTAL
PROGRAMA: <u>PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO</u>			
<u>PROJETOS:</u>			
- Valorização Profissional dos Recursos Humanos da SE			
- Melhoria dos Serviços Administrativos	1.000	660	1.660
	1.000	660	1.660

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SUB-PROGRAMA

PROJETO VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS DA SE

II - ORÇAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO

01 02	M E T A	M E S E S												RECURSOS		RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS EM CR\$ 1.000	
01	Implantação do Estatuto do Magistério p/o Pessoal efetivo															DIPES
02	Realização de concurso para professores contratados de séries iniciais													(1)		JRH
03	Proposição de bases para o desenvolvimento de uma política de pessoal administrativo															IPES

(1) Os recursos para esta meta serão decorrentes da taxa de inscrição dos candidatos

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SUB-PROGRAMA: PROJETO MELHORIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	META	MESES												RECURSOS		RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS EM CR\$ 1.000	
01	Aquisição e distribuição de equipamento para re- posição e/ou complementação nos vários setores da administração central de SE					1.000								FDC	1.000.000	DIMAT
02	Treinamento de 60 pessoas em relações interpes- soais					30	22							FEE	52.000	DAA/CRH
03	Treinamento de 20 participantes em Redação Ofi- cial					17								FEE	17.000	DAA/CRH
04	Aquisição de equipamento p/as Unidades adminis- trativas da SE			53.140	14									FEE	207.000	DIMAT/CRH
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO																
Pagamento de Pessoal				364										FEE	364.000	DIFIN

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO DAA
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº DE ORDEM	ATIVIDADES	MESES												RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
01	Participação no detalhamento do Projeto de Melhoria e Expansão da Rede Física na Zona Urbana p/1981.							X	X	X				DCR
02	Participação no detalhamento do Projeto de Melhoria e Expansão da Rede Física na Zona Rural p/1981							X	X	X				DCR
03	Fiscalização das obras do PRORURAL - exercício 1979		X						X	X				DCR
04	Fiscalização das obras do PRORURAL - exercício 1980			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DCR
05	Agilização do controle dos documentos referentes às obras realizadas pela Secretaria								X	X	X	X	X	DCR
06	Implantação da Seção de Controle e Manutenção			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DCR
07	Organização das atividades de apoio administrativo visando ao maior controle e produtividade da Divisão				X	X	X	X	X	X	X	X	X	DCR
08	Acompanhamento e execução dos Projetos de melhoria e expansão da Rede Física - Zona Urbana - 1980		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DCR
09	Experimentação, junto às DERES, da execução dos serviços de recuperação de prédios escolares			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DCR
10	Fortalecimento do posicionamento financeiro das verbas Federais		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DCR

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO DAA
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº DE ORDEM	ATIVIDADES	MESES												RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
11	Fortalecimento do posicionamento financeiro dos Recursos Orçamentários			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIFIN
12	Fortalecimento do posicionamento financeiro dos Recursos do FDC, FEE e PRORURAL			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIFIN
13	Treinamento, em serviço para reciclar o pessoal de OME com vistas à prestação de contas dos recursos repassados pelo PRORURAL			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIFIN
14	Organização das atividades de apoio administrativo visando do maior controle e produtividade da Divisão				X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIFIN
15	Implantação de instrumentais preconizados pela RA, referentes à Seção de Arquivo	X	X	X	X	X	X							DISEGE
16	Implantação de instrumentais preconizados pela RA, referentes à Seção de Mecanografia	X	X	X	X	X	X							DISEGE
17	Implantação de rotinas e instrumentais preconizados pela RA, referentes à Seção de Transportes	X	X	X	X	X	X							DISEGE
18	Organização do sistema de controle de tramitação de processos	X	X	X	X	X	X							DISEGE

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO DAA
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº DE ORDEN	ATIVIDADES	MESES												RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
19	Revisão de todos os bens móveis da Sede da SE						X							DIPAT
20	Conferência do Material Permanente e/ou Equipamento distribuído de acordo com requisição enviada pela DIMAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIPAT
21	Revisão dos Bens Móveis do C.C.E.				X							X		DIPAT
22	Implantação do Cadastro de Bens Móveis e Imóveis das Sedes de 04 DERES: Crato, Iguatu, Senador Pompeu e Crateus.		X	X	X									DIPAT
23	Revisão dos Bens Móveis das Sedes de 09 DERES Fortaleza, Juazeiro, Limoeiro, Sobral, Tauá, Tianguá, Quixadá, Russas e Itapipoca						X					X		DIPAT
24	Atualização do Mapa Demonstrativo dos Bens Imóveis da SE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIPAT
25	Implantação do Cadastro dos Bens Móveis e Imóveis das Escolas de 2º Grau		X	X	X	X	X	X						DIPAT
26	Implantação do Cadastro de Bens Móveis e Imóveis das Escolas de 1º Grau - Séries Terminais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIPAT
27	Implantação do Cadastro de Bens e Imóveis das Escolas Isoladas de 03 DERES (Limoeiro, Tauá e Tianguá)								X	X	X	X		DIPAT

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO DAA
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº DE ORDEM	ATIVIDADES	MESES												RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
28	Visitas às Sedes das DERES para orientação e acompanhamento das atividades de patrimônio			X		X		X		X				DIPAT
29	Análise do Relatório das DERES relativo a patrimônio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIPAT
30	Atualização da listagem de material e equipamentos em estoque nos depósitos I e II													
31	Preparação de um catálogo de equipamento para a SE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIMAT
32	Atualização e registro das Fichas de Controle de Estoque e Cadastro de Pregos													DIMAT
33	Montagem das Seção de Controle e Previsão de Estoques	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIMAT
34	Montagem da Seção de Almoxarifado						X	X						DIMAT
35	Coleta de leis, decretos, instruções e recomendações relativas à Administração de Pessoal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIPES
36	Ativação da contagem de tempo de serviço dos servidores estatutário e estabilizados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIPES
37	Fornecimento de subsídios na elaboração do Boletim Informativo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIPES

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO DAA
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Nº DE ORDEN	ATIVIDADES	MESES												RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
38	Implantação do cadastro sintético							X	X	X	X	X	X	DIPES
39	Atualização do registro da qualificação do pessoal da SE, com base na Gratificação de Nível Universitário e Especial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIPES
40	Continuidade do fichário do registro de cargos e funções													DIPES
41	Agilização do fluxo de Processos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DIPES
42	Atualização das fichas financeiras				X	X	X	X						DIPES
43	Atualização das fichas Salário-família(int.)			X	X	X	X	X						DIPES
44	Treinamento do Pessoal			X			X				X			DAA
45	Implantação do Estatuto do Magistério				X	X	X	X						DIPES

8.4. DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO

- DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO
1 - CUSTOS E FINANCIAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO

(EM Cr\$ 1.000,00)

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROJETOS	CUSTOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO					TOTAL
	SEPS/MEC SE/QF ORÇ.	SE/CEINER	CENAFOR	BANCO MUNDIAL	CULTURA FRANCECA	
PROGRAMA 1 - Educação na Zona Urbana						6.194
SUBPROGRAMA 1.1. Melhoria dos Padrões de Ensino Aprendizagem.						6.194
PROJETOS:						
1.1.1. Atualização e Inovação de Currículos	1.490	540				2.036
1.1.2. Melhoria do Ensino da Língua Portuguesa	1.858	198				1.856
1.1.3. Melhoria do Ensino de Matemática	460					460
1.1.4. Revitalização do Ensino Normal						800
1.1.8. PRODIARTE	1.042	800				1.042
PROJETO:						
2.4. Educação Não Formal		381		752		1.133
PROGRAMA 3 - Planejamento e Administração						
3.5. Integração Escolar	05	400				405
Recursos para outras atividades:						432
Língua Estrangeira					26	26
Estudo das carências e tendências do Ensino Profissionalizante de 2º Grau da Rede Oficial do Estado do Ceará.				406		406
	4.656	743	1.200	381	406	8.164

(1) - Acompanhamento de egressos de HB

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA

SUB-PROGRAMA: MELHORIA DOS PADRÕES DE ENSINO

PROJETO: 1.1.1. ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO DE CURRÍCULOS

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEN	META	MESES												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FOONTE	CUSTOS Em Cr\$ 1.00	
01.	Elaboração de uma metodologia de planejamento curricular nos três níveis: central, regional e escolar			55	24	24	24	24	24	24	24	48	31	SE/QE ORÇ	302 114 188	C.C.P.
02.	Redefinição das formas de atuação da supervisão nos três níveis: central, escolar e intermediário			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	SE/QF ORÇ	20 15 5	C.S.P.
03.	Assistência técnico-pedagógica às Delegacias Regionais de Educação, tendo em vista a melhoria do processo ensino-aprendizagem	34	33	125	21	300	21	21	125	21	300	42	42	SE/QF ORÇ	1.085 791 227	C.C.P./CSP/COE
04.	Atualização de supervisores escolares em função da operacionalização do currículo	201					426							SE/QF SE/QF SE/QF	627 207 426	C.R.H/CSP
05.	Redefinição do atual sistema de avaliação da aprendizagem de 1º e 2º graus			74										SE/QF ORÇ	74 54 20	C.C.P.
06.	Expansão e consolidação do STE-E, atrações do desenvolvimento do sistema de ensino e micro-ensino, com vistas à melhoria do ensino profissionalizante			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SE/QF	100 100 100	COE
07.	Atualização de professores do ensino de 1º grau sobre Educação Religiosa												96	SE/QF	96 96	C.R.H/CCP

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA

SUB-PROGRAMA: MELHORIA DOS PADRÕES DE ENSINO

PROJETO: 1.1.2. MELHORIA DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	META	MESES												RECURSOS		RESPONSA-
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS Em Cr\$ 1,00	
02/01	Aperfeiçoamento de prof.de 1ª série do Ensino de 1º grau, nas áreas de C.Expressão e Matemática - 7 turmas, 261 cursistas													SEPS/MEC	-	CRH
01	Melhoria do processo de alfabetização em 200 classes de 1ª série de 38 Unidades Escolares de 1º grau localizadas em Fortaleza			41	41	41	41	41	41	41	41	79	77	SEPS/MEC	484 484	SP
02	Seminário p/200 prof.de 1ª série e 25 supervisores de 38 Unidades Escolares de 1º grau localizadas em Fortaleza							150						SEPS/MEC	150 150	RH
03	Treinamento p/200 prof.de 2ª série e 25 superv.de 38 U.E.de 1º grau, localizadas em Fortaleza													SEPS/MEC	279 279	RH
04	Treinamento p/510 prof.de 1º grau e 25 superv.de 145 Unidades Escolares de 1º grau localizadas em Fortaleza													SEPS/MEC	745 745	RH
05	Orientação metodológica no ensino de L.P e acompanhamento ao desempenho de 28 prof.de 1ª série do Ensino de 2º grau, distribuídos em 32 U.E. da capital e do Interior.	10	10	9	9	9	9	9	8	8	8	101	8	ORÇ.	198 198	SP

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA

SUB-PROGRAMA: MELHORIA DOS PADRÕES DE ENSINO

PROJETO: 1.1.4. REVITALIZAÇÃO DO ENSINO NORMAL

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	M E T A	MESES												RECURSOS		RESPONSA-BILIDADE	
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS Em Cr\$ 1,00		
01	Realização de 03 Cursos de Treinamento para 150 professores de Formação Especial atendendo a 50 ENS localizadas no Interior do Estado														SE/QE	305	DAT/GT/CRH
02	Implantação do processo de acompanhamento aos egressos de 03 Escolas Normais da Capital e implementação do serviço em 02 ENS do Interior			5								5			SE/QE	10	DAT/GT/COE/CEPE
03	Avaliação da proposta curricular em Escolas Normais			65	15	15	15	15	15	-					SE/QE	125	DAT/GT/CCP/CEPE
04	Acompanhamento ao trabalho desenvolvido nas Escolas Normais			15	15	15	15	25	175	15	15	15	25	15	SE/QE	360	DAT/GT

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA

SUB-PROGRAMA: MELHORIA DOS PADRÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM

PROJETO: 1.1.3. MELHORIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	M E T A	MESES												RECURSOS		RESPONSA-BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS EM Cr\$ 1,00	
01	Orientação e acompanhamento do processo de ensino da matemática, a nível de 1ª série, junto a 200 professores de 39 Unidades Escolares de 1º grau, localizadas em Fortaleza			23	23	23	23	23	23	23	23	42	42	SE/QF	260	C.C.P/C.S.P
02	Orientação de 50 supervisores envolvidos na orientação de professores de 1ª e 2ª séries de 145 Unidades Escolares de 1º grau, localizadas em Fortaleza.			7	6	7	6	7	6	7	6	70	70	SE/QF	192	C.C.P/C.S.P.

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA

SUB-PROGRAMA: MELHORIA DOS PADRÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM

PROJETO: 1.1.8 PRODIA RTE (Programa de Desenvolvimento Integrado Arte Educação)

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	M E T A	MESES												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
01	Desenvolvimento de atividades criadoras em pintura, música, teatro, folclore e artesanato junto a alunos e professores de 12 Unidades Escolares de 1º grau, 10 calizadas na periferia de Fortaleza						10	60	120	155	145	134	130	SE/Q/F	754	DAT
02	Treinamento em Educação Artística para 46 especialistas de educação e 163 professores das Unidades Escolares envolvidas pelo PRODIA RTE											119	119	SE/Q/F	238	CRI
03	Seminário para artistas, especialistas e artesãos que atuarão no PRODIA RTE					8								SEPS/Q/F	8	CRI
04	Acompanhamento, controle e avaliação do Projeto			6						36				SE/Q/F	42	DAT

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 2 - EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

SUB-PROGRAMA

PROJETO : EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	M E T A	M E S E S												RECURSOS		RESPONSÁVEL
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTO EM R\$ 1.000	
01	Análise da importância do segmento Educação dectando sua influência junto aos agricultores assistidos pelo POLONORDESTE, nos municípios de Quixeramobim, Quixadá, Senador Pompeu, Mombaça, Pereiro e Jaguaribe.					100		102						INEP	381	CEP
02	Determinação do nível Educacional, de Saúde e técnico-agrícola, em que se encontram agricultores de Serra da Ibiapaba, assistidos pelo POLONORDESTE													B. Mundial POLONORDESTE IBIAPABA	752	CEP

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 3 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SUB-PROGRAMA

PROJETO: 3.5. INTEGRAÇÃO ESCOLAR

II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	META	MESES												RECURSOS		RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS FM C-5.1.00	
01	Reorganização da matrícula e de classes na Rede Estadual de ensino de 1º grau		400											SE/GE	400.000	CSP
02	Assessoramento às Unidades Escolares na implantação ou implementação das habilitações profissionais relativas aos Rarerceres 45/72 e/ou 76/75(1)					5								SEPS/MEC	5 00	COE

1-Acompanhamento aos egressos de HB

CRONOGRAMA DAS DEMAIS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO - 1980

	JAN	FEB	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01. Elaboração do Plano Operativo do Departamento												
02. Elaboração do Plano de Atividades por Coordenação - 1980												
03. Elaboração do Plano de Aplicação dos recursos MEC/SEPS - 1981												
04. Elaboração do Plano de Aplicação dos recursos SE/DE - 1981												
05. Reformulação do Plano de Aplicação dos recursos MEC/SEPS - SE/DE												
06. Elaboração de relatórios trimestrais, bimestrais e/ou mensais												
07. Participação nas definições do concurso público												
08. Articulação com os demais órgãos da Secretaria												
09. Articulação com órgãos externos												
10. Orientação, acompanhamento, avaliação e controle do desempenho das Coordenações do DAT												
11. Elaboração e divulgação de documentos												
• Regimento do Pré-Escolar												
• Manual de Procedimentos e Normas para Estabelecimentos de Ensino de 1º e 2º graus												
• Manual para orientação do uso do Diário de Classe nas Classes Especiais												
• Programa de Orientação Educacional para o 2º Grau												
• Boletim Técnico Pedagógico												
• Roteiro programático de Língua Estrangeira para o Ensino de 1º Grau												
• Projeto de Pesquisa para apreciação do INEP e/ou outra Instituição												
• Monografia do Curso de Especialização em Pesquisa												
12. Estudo das carências e tendências do Ensino Profissionalizante de 2º Grau da Rede Oficial do Estado-Ce												
13. Participação no Projeto - Comportamento das Secretarias												
14. Participação em cursos, treinamentos e seminários constantes dos Projetos desenvolvidos pelo DAT												
15. Assistência técnico-pedagógica às DERs pelas Equipes do Pré-Escolar, Supletivo e Especial												
16. Acompanhamento do Plano de Implementação do Projeto "Integração-Escola-Empresa-Governo"												
17. Participação na reformulação do currículo para Deficientes Mentais Educáveis-Volume 2 e 3												
18. Participação no Projeto Integração Escolar												
19. Orientação, Acompanhamento, Controle e Avaliação do Projeto Língua Estrangeira												
20. Participação no Projeto Habilitação Básica no Ensino de 2º Grau												
21. Participação no Programa: Zona Rural												

8.5. DEPARTAMENTO DE ENSINO

PROGRAMA, SUBPROGRAMA,
PROJETOS

	RECURSOS			SE/DT	FDC	FEE	CENESP	SEEC	POLO *	SUDENE	INEP	CONGRI	FNDE	OUTROS	TOTAL
	SE/DT	RECURSOS ORÇAMENT.	SE/DT												
1. EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA	19 G R 106 SUP	PRÉ-ES 28GRU SUPLET													
1.1. Melhoria dos Padrões de Ensino	-	-	2.454	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	2.694
1.1.5. Melhorias Básicas no Ensino de 2º Grau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Desenvolvimento e Racionalização da Rede de Ensino	-	-	-	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330
1.2.1. Planejamento da Rede Escolar	30.482	-	-	-	20.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.382
1.2.2. Melhoria e expansão da Rede Física de 1º e 2º Graus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3. Ensino pela TV	-	-	-	3.730	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	3.755
1.2.4. Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar	-	1.012	-	-	3.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.532
1.2.5. Educação Especial	-	-	-	-	3.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000
1.2.6. Ensino Supletivo	-	1.223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.432
1.2.7. Desenvolvimento da Educação Física e Desportos	-	-	-	509	12.760	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	2.150
1.2.8. Cooperação Estado/Instituições Particulares	7.858	-	882	-	13.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.890
1.2.9. Assistência ao Educando	-	-	-	-	600	500	-	-	-	-	-	-	-	9.013	11.664
2. EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL	-	-	-	-	1.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Educação Não Formal	-	310	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590
2.5. Ensino Agrícola	-	-	-	-	4.000	145	-	-	-	-	-	1.500	-	2.876	8.519
3. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. Integração Escolar	-	-	733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.768
Apoio à execução da programação de 2º grau	-	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
Recursos do exercício anterior para conclusão de metas 1979	(1)188	-	-	-	-	-	1.473	-	-	-	-	-	-	-	1.661
TOTAL	38.528	1.533	1.012	4.069	789	13.045	32.971	3.910	3.473	-	-	1.500	-	13.037	113.867

(1) Pré-Escolar Cr\$ 188.000,00 do SE/DF

(2) Educação Especial Cr\$ 1.427.100,00 para regularização das metas 05 a 11 do P.O do DEN

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 1 - Educação na Zona Urbana

SUB-PROGRAMA 1.1 - Melhoria dos Padrões de Ensino-Aprendizagem

PROJETO: 1.1.5 - Habilitações Básicas no Ensino de 2º Grau

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	META	M E S E S												RECURSOS		RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	
01	Aquisição de 07 (sete) laboratórios e uma sala ambiente de desenho técnico							1.665						SEPS/MED Rec.Org.	1.665	/CESSG
02	Complementação de 06 (seis) ambientes especiais de Crédito Financeiro, Comércio, Administração e Saúde para Unidades Escolares							553						SESP/MED Rec.Org.	553	/CESSG
03	Aquisição e instalação de duas sub-estações abastecedoras para o funcionamento dos laboratórios de eletricidade em duas Unidades Escolares de 2º Grau					200								SEPS/MED Rec.Org.	200	/CESSG
04	Aquisição de livros para atender as áreas de Saúde, Comércio, Eletricidade e Crédito e Finanças							36						SEPS/MED Rec.Org.	36	/CESSG

(Em Cr\$ 1,00)

Nº DE ORDEN	M E T A	M E S E S												R E C U R S O S		R E S P O N S A - B I L I D A D E
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	F O N T E	C U S T O S	
05	Manutenção das salas am- bientes dos collegios onde funciona HB				50		32	4		27	72			FEE	185	CESG
06	Acompanhamento a implanta- ção de curso de HB				20		35							FEE	55	CESG

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 1 - Educação na Zona Urbana
 SUB-PROGRAMA 1.2 - Desenvolvimento e Racionalização da Rede de Ensino
 PROJETO: 1.2.1 - Planejamento da Rede Escolar

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	META	M E S E S												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	
01	Caracterização do espaço urbano do município de Fortaleza	10	167	58	54	44	19	15						SE/DE	367	/CEPG
02	Delimitação de Zonas Educacionais do Município de Fortaleza		230					45	60	44	45	19	20	SE/DE	463	/CEPG

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 1 - Educação na Zona Urbana
SUB-PROGRAMA 1.2 - Desenvolvimento e Racionalização de Ensino
PROJETO: 1.2.2 - Melhoria e Expansão da Rede Física de 1º e 2º Graus

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	META	M E S E S												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	
01	Construção e equipamento de 05 UEs de 1º Grau localizadas na capital e no interior do Estado			1.880				500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	SEPS/MED SE/QF	17.380	CEPB DPA/DCR/DIMAT
02	Ampliação e equipamento de UEs de 1º Grau na capital e no interior				364		1.000	1.310						SESP/MED SE/QF	2.674	CEPB D/A/DCR/DIMAT
03	Reequipamento de 101 UEs de 1º Grau localizadas na capital e no interior				3.195									SESP/MED SE/QF	3.196	CI 2G D/A/DIMAT
04	Recuperação de 56 UEs de 1º Grau na capital e no interior					1.000	1.232	2.500	2.500					SESP/MED SE/QF	7.232	CI 2G D/A/DCR/DIMAT
05	Equipamento de 5 UEs e reequipamento de 81 UEs de 1º Grau localizadas na capital e no interior				6.000									FDC	6.100	CI 2G/DAA/DIMAT
06	Reequipamento de 10 UEs de 2º Grau, localizadas na capital e no interior				3.900									FDC	3.900	CI 2G D/A/DIMAT

(Em Crd 1,00)

Nº DE ORDEM	M E T A	M E S E S												R E C U R S O S		R E S P O N S A - B I L I D A D E
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	F O N T E	C U S T O S	
07	Conclusão de UEs de 1º Grau e ampliação de 05- UEs de 1º Grau e UEs de 2º Grau							5.500	5.500					FDC	11.000	CEPG/CESG/ DAA/DCR

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 1 - Educação na Zona Urbana

SUB-PROGRAMA 1.2 - Desenvolvimento e Racionalização da Rede de Ensino

PROJETO: 1.2.3 - Ensino pela TVE

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEN	META	M E S E S												RECURSOS		RESPÓSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	
01	Elaboração de um diagnós- tico sobre a realidade educacional de 82 municí- pios		25	25	25	25	12							SE/QE	112	FUNTEL/C/ CEPG
02	Realização de 04 seminá- rios de avaliação do sis- tema TVE, envolvendo 33 municípios usuários do sistema						50			67				SE/QE	117	FUNTEL/C/CEPG CRH
03	Realização de 02 seminá- rios sobre teleeducação en- volvendo 49 municípios a serem atendidos pelo sis- tema de TVE.								10	10				SE/QE	20	FUNTEL/C/CEPG CRH
04	Treinamento de Formação para 200 orientadores de aprendizagem do sistema TVE, para atender as UEs localizadas na capital											400	431	SE/QE	631	FUNTEL/C/CEPG CRH
05	Promoção de um curso de atualização para 200 orientadores de aprendi- zagem que atuam em esco- las da 1ª Grau localiza- das no interior e capital								10					SE/QE	494	FUNTEL/C/CRH CEPG
															169	
															140	

(Em Lp 1,00)

Nº DE ORDEN	M E T A	M E S E S												RECURSOS		PESQUISA- BIBLIOGR
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FORTE	CUSTOS	
06	Atualização de 60 supervisores do sistema de Ensino pela TVE que atuam nas escolas localizadas na capital				68									SE/QE	68	FUNTELIC/CRH CEPG
07	Aquisição e manutenção de equipamento e material permanente para o sistema de ensino pela TVE													SE/QE	650	CEPG, DIMAT/DAA
08	Reelaboração e aquisição de material de apoio para 9.720 alunos integrantes do sistema de TVE													SE/QE	1.372	FUNTELIC/CEPG/ CEPG
09	Acompanhamento, controle e avaliação do Projeto								16	16	16	16		SE/QE	66	DEPTº PEDAG/ TVE / CEPG
10	Seleção para Orientadores de Aprendizagem												25	FEE	25	CRH /CEPG

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 1 - Educação na Zona Urbana

SUB-PROGRAMA 1.2 - Desenvolvimento e Racionalização da Rede de Ensino

PROJETO: 1.2.4 - Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEN	META	M E S E S												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FORTE	CUSTOS	
01	Construção de um galpão em UEs de 1º Grau em Ma- rangape	128												SEPS/MED Rec. Org.	128	CIPE/CRH
02	Aquisição de material di- dático e de consumo para classes pré-escolar													SEPS/MED Rec. Org.	60	CIPE/DIMAT
03	Construção de 5 galpões em UEs de 1º Grau, loca- lizadas em Fortaleza				100	200	355							SEPS/MED REC. ORÇ.	657	C PE /DCR
04	Treinamento para 80 pro- fessores envolvidos em educação pré-escolar						20	197						SEPS/MED Rec. Org.	217	CIPE /DCR
05	Treinamento para 20 su- pervisores que atuam em educação pré-escolar						10							SEPS/MED Rec. Org.	1	CIPE /CSP/CRH
06	Seminário para mães que atuam no atendimento ao pré-escolar						20							SEPS/MED Rec. Org.	20	CIPE /CSP
07	Manutenção de classes pré- escolar localizadas nas zonas urbanas periféricas				20	30								SEPS/MED Rec. Org.	50	CIPE /DIMAT

(Em Cr\$ 1,00)

Nº DE ORDEN	M E T A	M E S E S												R E C U R S O S		R E S P O N S A - B I L I D A D E
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	F O N T E	C U S T O S	
08	Acompanhamento, controle e avaliação do Projeto													SEPS/MEC Rec. Org.	60	CEPE
09	Construir 9 galpões para a educação Pré-Escolar em UÊs da capital e do inte- rior			25			1.436	1.064						FDC	2.500	CEPE
10	Equipamento de 16 salas de Pré-Escolar					500								FDC	500	CEPE
11	Aquisição de mobiliário pa- ra as classes da Educação Pré-Escolar em UÊs de 1º Grau				520									FDC/79	520	CEPE

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 1-Educação na Zona Urbana
SUB-PROGRAMA 1.2 - Desenvolvimento e Racionalização da Rede de Ensino
PROJETO: 1.2.5 - Educação Especial

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEN	META	M E S E S												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	
01	Capacitação de 80 profes- sores e/ou especialistas para Educação Especial						62				35	577		CENESP	674.	CEEs
02	Qualificação de 130 ex- cepcionais para o traba- lho				13	13	13	204	33	13	13	13	13	CENESP	328	CEEs
03	Ampliação e melhoria do atendimento aos excepcio- nais das Áreas de DM e DF							400	388					CENESP	786	CEEs
04	Assistência Técnica peda- gógica da UEs de 1ª Grau e/ou Instituições que mi- nistrem Educação Espe- cial				20	20	30		30	30	30	30	30	CENESP	210.	CEEs
05	Construção e equipamento de 01 Centro de Triagem Diagnóstico e acompanha- mento							2.000	1.000					FDC	3.000.	CEEs/DAA/DCR
06	Criação de 4 Classes Es- peciais em Quixadá, Cra- tús, Igatu e Crato			76										CENESP (1)	76	CEEs

(1) Assistência Técnica/79

(Em Crd 1,00)

Nº DE ORDEM	M E T A	M E S E S												R E C U R S O S		R E S P O N S A - B I L I D A D E
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	F O N T E	C U S T O S	
07	Apoio as UEs que mantem clã ses de Educação Especial pa ra o desenvolvimento de suas atividades técnico-pe- dagógicos e administrativas	250	250	297										CENESP (1)	797	CEEs
08	Treinamento de 80 professo- res e técnicos para experi- mentação da proposta curri- cular para deficientes men- tais educáveis e deficien- tes auditivos		40	50										CENESP (3)	90	CEEs
09	Formação de 50 docente a nível de Estudos Adicionais		450											CENESP (4)	450	CEEs Instituto de Educação
10	Treinamento de 50 professo- res e diretores noções so- bre Educação Especial			30										CENESP (1)	30	CEEs/CRH
11	Acompanhamento, avaliação e controle das oficinas pe- dagógicas		7	7	8	8								CENESP (2)	30	CEEs

(1) Assistência Técnica - CENESP/79
(2) Qualificação Profissional de Excepcionais/79(3) Reformulação de Currículos - CENESP/79
(4) Capacitação de Recursos Humanos para a Educação Especial

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 1 - Educação na Zona Urbana

SUB-PROGRAMA 1.2 - Desenvolvimento e Racionalização da Rede de Ensino

PROJETO: 1.2.6 - Ensino Supletivo

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	META	M E S E S												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FORTE	CUSTOS	
01	Realização de Exames de Suplência Profissionalizante, em junho de 1980 para atender a pessoas engajadas na força de trabalho			20	20	200	20	11	40	13				SEPS/MEC Rec.Org.	324	CESU/
02	Implantação de um Núcleo de Bibliografia Técnico Profissionalizante			50										SEPS/MEC Rec.Org.	50	CESU/
03	Elaboração de material didático para o Programa de Educação Integrada, objetivando atender à clientela recém-alfabetizada											913		SESP/MEC SE/QF	913	CESU/
04	Implementação de ações que possibilitem o acompanhamento, controle e avaliação da execução dos projetos específicos do Ensino Supletivo			40	40	40	45	50	45	45	60	40	40	SE/QF Rec.Org.	310 135	CESU/

(Em Gr 1,00)

Nº DE ORDEN	M E T A	M E S E S												R E C U R S O S		R E S P O N S A - B I L D A D E
		J	F	M.	A	M	J	J	A	S	O	N	D	F O N T E	C U S T O S	
05	Implementação do Programa de Educação Integrada - Curso Supletivo a nível das quatro primeiras séries do Ensino de 1º Grau-via direta	101	101	185	141	101	101	101	101	101	101	101	101	SE/QE	1.386	CESU
06	Implementação do Curso Supletivo de 1º Grau(SPG)-curso a nível das quatro últimas séries do Ensino de 1º Grau, via radiofônica	376	376	426	376	376	635	376	426	376	376	376	376	SE/QE	4.871	CESU
07	Implantação do Projeto Conquistista-Curso Supletivo a nível das quatro últimas séries do Ensino de 1º Grau, via televisão	146	424	185	145	146	146	146	146	146	146	146	146	SE/QE	2.069	CESU
08	Implementação do Centro de Estudos Supletivos - Curso Supletivo a nível das quatro últimas séries do Ensino de 1º Grau, através da utilização de multimeios	22	46	67	22	61	22	22	76	22	22	46	22	SE/QE	450	ESU
09	Habilitação a nível de 2º Grau, de professores leigos em efetivo exercício no magistério das quatro primeiras séries do Ensino de 1º Grau	20	28	33	20	140	20	20	33	28	20	20	20	SE/QE	402	ESU

(Em Crd 1,00)

Nº DE ORDEN	M E T A	M E S E S												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	
10	Realização de Exames de Su- plência de Educação Geral, a nível de 1º Grau	75	75	90	85	75	75	75	85	85	75	75	75	SE/QE	945	CESU
11	Acompanhamento, controle e avaliação da execução dos pro- jetos específicos do Ensino Supletivo a nível de 1º Grau	120	326	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	SE/QE	1.646	CESU
12	Treinamento de 12 coordenado- res Regionais e 20 Superviso- res do Curso Supletivo de 1º Grau, via radiofônica						112							SE/QE	112	CESU/CRM
13	Treinamento de 160 monitores do Curso Supletivo de 1º Grau, via radiofônica						336							SE/QE	336	CE SU/CRM
14	Treinamento de 10 supervisores e 30 monitores do Projeto Conquista - Curso Suple- tivo de 1º Grau, via televi- são													SE/QE	145	CE SU/CRM
15	Treinamento de 114 técnicos das Equipes de Supervisão In- termediárias e de Campo do Curso de Educação Integrada													SE/QE	386	CE SU/CRM

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 1 - Educação na Zona Urbana

SUB-PROGRAMA 1.2 - Desenvolvimento e Racionalização da Rede de Ensino

PROJETO: 1.2.7 - Educação Física e Desportos

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	META	MESES												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FORTE	CUSTOS	
01	Assistência técnico-pedagógica às DERES, através de cursos de melhoria de recursos humanos, orientação e acompanhamento				11	11	11		11					FEE/SE	44	CEFID/CRH
02	Realização de competições esportivas que atinjam as regiões Norte, Sul, e Centro Sul do Estado					145			144			145		FEE/SE	436	CEFID
03	Participação nos Jogos Escolares Brasileiros							416						FEE/SE	416	CEFID
04	Realização dos Jogos Estudantis Intercolegiais na capital									73				FEE/SE	73	CEFID
05	Realização dos Jogos Infantis										28	5		FEE/SE	33	CEFID
06	Construção de 06 quadras polivalentes	1.150												SEED/MED	1.150	CEFID/DAA/DCR

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 1 - Educação na Zona Urbana

SUB-PROGRAMA 1.2 - Desenvolvimento e Racionalização da Rede de Ensino

PROJETO: 1.2.8 - Cooperação Estado/Instituições Particulares

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEN	META	M E S E S												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FORTE	CUSTOS	
01	Aquisição de 5.529 vagas ociosas nos Estabelecimentos de 1º Grau de Ensino Particular, sendo 3.056 na capital e 2.473 no interior		785	785	785	785	785	785	785	785	785	793		SEPS/MEC	7.858	CEPG
02	Aquisição de 9.919 vagas ociosas nos Estabelecimentos de Ensino de 1º Grau da Rede Particular localizados na capital e no interior do Estado.													SE/DE	13.150	CEPG
03	Aquisição de equipamentos para 09 salas ambientes de 09 UEs de 2º Grau localizadas 03 na capital e 06 no interior				802									SEPS/MEC Rec. Org.	8 2	CESG

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 1-- Educação na Zona Urbana
 SUB-PROGRAMA 1.2 Desenvolvimento e Racionalização da Rede de Ensino
 PROJETO: 1.2.9. Assistência ao Educando

II - CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	META	M E S E S												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	
01	Aquisição de material odontológico para atendimento a 27.980 alunos matriculados em 68 UEs de 1º Grau na capital e do Interior		600		500									SE/QE FEE	600 500	CAE CAE
02	Aquisição de equipamento para instalação de 08 consultórios e 01 clínica odontológica em UEs da capital e interior				500		1.051							FDC	1.551	CAE
03	Concessão de 2.700 bolsas de estudo a alunos carentes de recursos financeiros da capital e interior para o ensino regular e 444 para o ensino especial						9.013							MEC/DAE	9.013	CAE

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 2 - Educação na Zona Rural

SUB-PROGRAMA

PROJETO: 2.4 - Educação Não Formal

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEN	META	M E S E S												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	
01	Realização de 01 seminário, em Fortaleza, objetivando o conhecimento e a discussão da problemática de Educação na Zona Rural, envolvendo entidades que atuam nas Comunidades Rurais, em Programas de Educação Não Formal.				86									SESP/MED	86	CESU/CRH
02	Treinamento de 400 professores dos cursos de alfabetização funcional a serem ministrados em 28 municípios			280										SEPS/MED Rec.Org.	280	CESU/MOBRAI
03	Treinamento de 200 professores dos cursos de Educação Integrada a serem ministrados em 28 municípios.					140								SEPS/MED Rec.Org.	140	CESU/MOBRAI
04	Treinamento de 70 monitores PES para beneficiar a população de 28 municípios						49							SEPS/MED Rec.Org.	49	CESU/MOBRAI

(Em Cro 1,00)

Nº DE ORDEN	M E T A	M E S E S												R E C U R S O S		R E S P O N S A - B I L I D A D E
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	F O N T E	C U S T O S	
05	Treinamento de 25 supervisores dos Programas do MOBIL						35							SEPS/MEC Rec.org.	35	CESU/MOBIL

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 2 - Educação na Zona Rural

SUB-PROGRAMA

PROJETO: 2.5 - Ensino Agrícola

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	META	M E S E S												RECURSOS		RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	
01	Implementar as atividades de avicultura/corte no Colégio Agrícola da Rede Estadual				606			606						COAGRI	1.212	/CESG
02	Implantar caprinicultura / corte na Escola Agrícola Guilherme Gouveia													COAGRI	103	/CESG
03	Implementar as atividades em suinocultura/corte no Colégio Agrícola de Lavras da Mangabeira													COAGRI	185	/CESG
04	Construção 05 aviários nas Escolas agrícolas													FDC	800	/CESG
05	Reforma em 02 prédios Escolares													FDC	1.280	/CESG
06	Aquisição de equipamentos p/ Escolas Agrícolas													FDC	1.920	/CESG
07	Realização de Seminários sobre Sistema Escola Fazendo									145				FEE	145	/CESG

(Em Crd 1,00)

Nº DE ORDEN	M E T A	M E S E S												RÉCURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	
08	Treinar pequenos agriculto- res em bovinocultura, oleri- cultura, nas Escolas Agri- colas					820				820				LBA	1.640	/CESG
09	Implantar e implementar o Sistema Escola Fazenda em quatro Escolas Agrícolas da Rede Estadual, tornando- as auto-suficiente em proje- tos de custeio agropecuário					279		280						FUNDO ROTATIVO	1.234	/CESG

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: 3 - Planejamento e Administração

SUB-PROGRAMA

PROJETO: 3.5 - Integração Escolar

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	META	M E S E S												RECURSOS		RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FORTE	CUSTOS	
01	Reorganização administrativa de 300 UEs de 1º Grau da Rede Estadual Integrantes da I, IX e X DERES		273	30										SE/QE	303	CEPG
02	Reorganização da matrícula e de classes na Rede Estadual de Ensino de 1º Grau		10		10		20		20		1.000	500	10	SE/QE	1.580	CEPG
03	Elaboração de diretrizes norteadoras para a operacionalização do planejamento global das UEs de 1º Grau da Rede Estadual no Ensino de 1981									70	100			SE/QE	170	CEPG
04	Apoio às UEs de 1º Grau da Rede Estadual para o desenvolvimento de suas atividades técnico-administrativas pedagógicas		15	4.970	10	30	10	4.927			10		10	SE/QE	9.982	CEPG
05	Implementação, acompanhamento e avaliação das Diretrizes para o Plano Curricular de Ensino, em 1980	10	10	20	10	10	10		5					SEPS/MEC Rec.Org.	79	CEPG

(Em Cr\$ 1,00)

Nº DE ORDEN	M E T A	M E S E S												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	
06	Elaboração de diretrizes nor- teadoras para a operaciona- lização do planejamento das 33 UEs de 2º Grau da Rede Es- tadual para 1981						80		11	11	11	10	10	SEPS/MED Rec.org.	133	CESG
07	Reorganização administrati- va de 10 UEs de 2º Grau da Rede Estadual subordinadas à 1a. DERE			30	10		11	11				10		SEPS/MED Rec.org.	72	CESG
08	Apoio à administração de 20 UEs de 2º Grau da Rede Esta- dual					144								SEPS/MED Rec.org.	144	CESG
09	Treinamento integrado de Di- retores e especialistas per- tencentes as UEs de 2º Grau da 1a. DERE no total de 08 participantes					81								SEPS/MED Rec.org.	81	CESG
10	Assessores as UEs na implan- tação ou implementação das habilitações profissionais relativas aos Pareceres 45/72 e 76/75				44	30	25	25	25	25	25	25		SEPS/MED Rec.org.	224	CESB

CRONOGRAMA DAS DEAIS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - 1980

Nº DE ORDEM	ATIVIDADES	MESES												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	
01	Participação na elaboração do Plano de Aplicação dos recursos SEPS/MEC - SE/QF 1980													-	-	DEN
02	Participação na elaboração do Plano de Aplicação dos recursos SE/QF 1980													-	-	"
03	Participação em seminários, jornadas, encontros locais, estaduais e/ou nacionais													-	-	"
04	Participação de reuniões do DEN e DAT													-	-	"
05	Participação na reformulação dos planos acima especificados													-	-	"
06	Participação nos projetos de treinamento do DEN junto ao CRH													-	-	"
07	Elaboração de relatórios do atividades													-	-	"
08	Elaboração de prof.específicos do DEN													-	-	"
09	Elaboração de diretrizes e normas p/o regular, su- pletivo e Educ. Especial.													-	-	"
10	Elaboração de divulgação de documentos pertinen- tes ao DEN													-	-	"
11	Elaboração do calendário escolar da rede oficial de Ensino 1981													-	-	"
12	Elaboração do Plano Operativo/80 do DEN													-	-	"
13	Elaboração do documento básico que definirá as diretrizes do serviço social da SE													-	-	"
14	Contatos c/o CEE p/providências diversas													-	-	"
15	Articulação c/DAT e DPA tendo em vista a execução de projetos do DEN													-	-	"
16	Articulação c/outros órgãos do Estado que traba- lham c/Educação													-	-	"

CRONOGRAMA DAS DETALHAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - 1980

Nº DE ORDEN	ATIVIDADES	MESES												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	
17	Contatos com comunidades, paróquias, clubes etc p/ implantação de projetos pertinentes ao DEN															DEN
18	Estudo da programação relativa aos recursos do Convênio SUDENE/SE 1980															"
19	Estudo e acompanhamento visando o atendimento da Educação Formal e Não Formal em outras Instituições															"
20	Estudo de documentos específicos ao DEN															"
21	Estudos do PEE 79/83															"
22	Planejamento e execução de Seminário sobre Educação Não Formal															"
23	Planejamento e execução do Seminário sobre Ensino Agropecuário															"
24	Planejamento e implantação do sistema Escola-Paz da															"
25	Planejamento de estratégias de ação p/atendimento à clientela da educação especial															"
26	Planejamento e implantação do Projeto das AAPMS e do projeto MUES															"
27	Processo de acompanhamento controle e avaliação dos projetos do DEN															"
28	Acompanhamento dos projetos desenvolvidos p/ IEA e Fundo Rotativo - Ens. Agrícola															"
29	Acompanhamento e avaliação do Plano de trabalhos técnicos do Corpo de Paz															"
30	Acompanhamento direto e indiretos as DERS															"
31	Proposições das DERS referentes a celebração de convênios e outros assuntos que envolvem o DEN															"

CRONOGRAMA DAS DEFAIS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO - 1980

Nº DE ORDEN	ATIVIDADES	MESES												RECURSOS		RESPONSA- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	
32	Orientação técnico e pedagógica as atividades do- centes em instituições convenientes													-	-	DEN
33	Orientação técnica-pedagógica p/atendimento à cli- entela da Educação Especial													-	-	"
34	Orientação técnica nas construções de quadras, pis- cinas e centros esportivos em geral													-	-	"
35	Seleção de alunos deficientes mentais, p/atendimen- to em oficinas pedagógicas na capital													-	-	"
36	Confeção e distribuição de boletins técnicos-ad- ministrativos as DERES													-	-	"
37	Organização da solenidade única de conclusão de cursos das escolas oficiais da capital													-	-	"
38	Organização do plano de matrícula no 2º grau que assegure vagas aos concludentes das escolas de 1º grau													-	-	"
39	Estabelecimentos de critérios p/ admissão de alu- nos na 1ª série do curso profissionalizante em Agropecuária													-	-	"
40	Estação p/chefes de serviço técnico-pedagógico pré-escolar das DERES													-	-	"
41	Controle na concessão de 473 bolsas de Estudo MEAS (INPS) a alunos matriculados em 18 colégios particulares da capital e interior.													-	-	"

8.6. COORDENAÇÕES DAS DELEGACIAS
REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

1. CUSTO E FINANCIAMENTO DA PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROJETOS	CUSTO POR FONTE DE FINANCIAMENTO (Cr\$ 1.000,00)		
	FDC	FEE	TOTAL
PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
PROJETO: Delegacias Regionais de Educação	5.718	100	5.818
TOTAL	5.718	100	5.818

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SUB-PROGRAMA

PROJETO: DELEGACIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEN	M E T A	M E S E S												RECURSOS		RESPONSABI- LIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS EM CR\$ 1.000	
01	Treinamento de _____ participantes de Delegacias Regionais de Educação											100		FEE	100.000	APC/CRH e CODERE
02	Construção e equipamento da Delegacia de Forta- leza (2)			2918 (1)		4002400								FDC	5.718.000	DCR/DIMAT

(1) Recursos do FDC/1979

(2) Outros recursos serão alocados para a conclusão da DERE, ainda não especificados

3- CROMOGRAMA DE ATIVIDADES DA CODERH / 1960

Nº DE ORDEN	A T I V I D A D E S	M E S E S												OBSERVAÇÃO
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
01	Coordenação e Supervisão das DERES: • Encontros de Delegados • Contatos diretos dos Delegados com o Coordenador • Visitas de inspeção às DERES.													Fev. e Ago - Encontros de Delegados por solicitação da AFC.
02	Atualização dos dados informativos através de quadros demonstrativos, gráficos e mapas que representam a realidade educacional das DERES.													
03	Informação ao Sr. Secretário do posicionamento administrativo das DERES.													
04	Elaboração do Plano Anual de Atividades da CODERH.													Através de reuniões semanais
05	Consolidação dos Relatórios Trimestrais das DERES.													Encaminhamento aos Depts. e Centros das Delegacias

Encaminhamento aos Depts. e Centros das Delegacias

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA CODERE / 1980.

Nº DE ORDEN	A T I V I D A D E S	M E S E S												OBSERVAÇÃO
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
06	Envio dos Relatórios Trimestrais de Atividades da CODERE aos Órgãos Centrais da Secretaria de Educação.													
07	Fortalecimento das DEES na execução de seu Plano de Trabalho, através de ofícios, circulares, visitas e inspeções.													
08	Providências para o pronto atendimento às solicitações de recursos materiais e humanos feitas pelos Delegados.													
09	Coordenação e controle dos serviços de comunicação entre os Órgãos Regionais e Centrais através de Malotes.													
10	Remessa de pequenos volumes para as DEES, oriundos dos Departamentos e Centros por via Rodoviária.													Remessa semanal

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA CODEPE / 1980

Nº DE ORDEN	A T I V I D A D E S	M E S E S												OBSERVAÇÃO
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
11	Encaminhamento às DITES das determinações emanadas dos Órgãos Centrais da Secretaria de Educação.													
12	Elaboração da escala de férias dos Servidores da CODEPE e acompanhamento desta atividade na Sede das DITES.													
13	Apreciação dos balancetes financeiros das DITES.													
14	Execução de Atividades relativas à Direção e Secretaria das Unidades Escolares.													
15	Acompanhamento da elaboração dos Planos de Trabalho das DITES.													

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA CODEPE / 1980

Nº DE ORDEN	A T I V I D A D E S	M E S E S												OBSERVAÇÃO
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
16-	Articulação com os Departamentos e Centros com vistas a análise de desempenho das DEETS.													

8.7. PRORURAL

1. CUSTOS E FINANCIAMENTO DA PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROJETOS	CUSTOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO (Cr\$ 1.000,00)						
	SUDENE	SEPS/MEC SE/QF	PDRI IBIAPABA	PDRI BATURITÉ	PDRI INHAMUNS	PDRI QUIXERAM.	TOTAL
<u>PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL</u>							
<u>PROJETOS:</u>							
-Melhoria do Ensino Municipal		3.318	3.217	1.914	2.446	6.138	17.033
-Centro de Educação Rural		-	-	98	72	-	170
-Expansão e melhoria da Rede Física		15.538	1.038	480	2.695	3.596	23.347
-Educação Não Formal		82	3.764	-	1.159	267	5.272
-Assistência ao Educando		1.600	976	778	692	452	4.498
SUB-TOTAL		20.538	8.995	3.270	7.064	10.453	50.320
<u>PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO</u>							
<u>PROJETOS</u>							
- Cooperação Estado/Município	544	5.870	5.421	2.709	4.352	3.876	22.772
SUB-TOTAL	544	5.870	5.421	2.709	4.352	3.876	22.772
TOTAL GERAL	544	26.408	14.416	5.979	11.416	14.329	73.092

13.400,

1 04

X

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL
 SUB-PROGRAMA
 PROJETO 2.1. MELHORIA DO ENSINO MUNICIPAL

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEN	META	MESES												RECURSOS		RESPONSABI- LIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS Em. Cdt. L.M.	
01	Definição de diretrizes curriculares para o ensino de zona rural			100	100	100		169						SE/QF	484,	Gr. Melhoria do Ens. Municipal
02	Realização de um Seminário sobre a organização					55								SE/QF	65,	CRH, PROPRURAL, DEFE (13a) JOMES
03	Promção de cursos para 122 Supervisores municipais						227							SE/QF	454	CRH, PROPRURAL
04	Implantamento de 442 professores leigos a nível de 6a. série	1800	1000				1745							Baturité	308	
05	Treinamento de 542 professores leigos a nível de 4a. série						1351							Baturité	256	CRH, PROPRURAL
06	Treinamento para 200 professores leigos para a implementação de proposta curricular a nível de 1a e 2a séries						1480							Inhamuns	2.909	
07	Qualificação de 1.600 professores não titulados (ações preparatórias)						2197							Quixeram.	1.745	CRH, PROPRURAL
08	Treinamento para 24 Supervisores municipais						16							Inhamuns	1.351	CRH, PROPRURAL
09	Organização do Programa Especial de Educação para a Zona Rural						225							Baturité	483	CRH, PROPRURAL
10														Inhamuns	2.330	CRH, PROPRURAL
														Baturité	16	CRH, PROPRURAL
														Inhamuns	225	CRH, PROPRURAL
														Inhamuns	200	CRH, PROPRURAL

17.033

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

SUB-PROGRAMA:

PROJETO: 2.2 - CENTRO DE EDUCAÇÃO RURAL

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEN	M E T A	M E S E S												RECURSOS		RESPONSÁBI-
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FORTE	CUSTOS	
01.	Estruturação e dinamização de 03 Centros de Educação Rural										35	35	28	Baturité	98	APC/SE
											3	3	4	Inhamuns	10	PRORURAL
02.	Manutenção de 01 Coordenador, 01 Auxiliar de Coordenação e 01 Servente													Inhamuns	62	DERES
																PREFEITURAS
																OMES
																DAA/DIFIN/DIMAT
															170	

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

SUB-PROGRAMA:

PROJETO: 2.3 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEN	M E T A	M E S E S												RECURSOS		RESPONSABILI- DADADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTES	CUSTOS EM CR\$ 1.000	
01	Construção e equipamento de 23 UE de 1º grau para séries iniciais na zona rural com 01 sala de aula							400	1500	1500	1500	1500	2301	SE/QF Inhamuns Quixeram.	8.301 840 874	PRORURAL, PREF.
02	Construção e equipamento de 12 UE de 1º grau (séries iniciais) na zona rural com 02 salas de aula							474		400				SE/QF Inhamuns Quixeram.	3.537 1.008 1.512	PRORURAL, PREF.
03	Reequipamento para 266 salas de aula de zona rural													SE/QF Baturité Inhamuns Quixeram.	2.400 480 500 1.030	PRORURAL, PREF.
04	Recuperação de 91 UE de 1º grau localizadas na zona rural													SE/QF Inhamuns Quixeram.	1.300 347 180	PRORURAL, PREF.
05	Conservação de 27 UE e de 08 Centros Comunitários							80	80	80				Ibiapaba	415	PRORURAL, PREF.
06	Manutenção de 27 UE e de 08 Centros Comunitários							100	100	100	115			Ibiapaba	623.	PRORURAL, PREF.
								200	200	223					23.347	

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

SUB-PROGRAMA

PROJETO: 2.4. - EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEN	M E T A	M E S E S												RECURSOS		RESPONSÁVEL
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS R\$ 1.000	
01.	Realização de 01 Encontro por Município, com elementos das Comunidades Rurais, visando a discussão e integração de ações desenvolvidas por entidades que atuam na área de Educação Não Formal					11	11	10	10	10	10	10	10	SE/QF	82	PROPRURAL/DNEs
02	Curso de Educação alimentar e assistência técnica às Hortas Domésticas p/120 mulheres					60		60	60	60	27			Ibiapaba	267	PROPRURAL
03	Curso para 300 Produtores Agrícolas						60			60				Ibiapaba	120	PROPRURAL
04	Atualização para 7 Supervisores e 31 monitores de Educação para o trabalho	172												Inhamuns	172	PROPRURAL
05	Manutenção de 35 professores, 08 técnicos agrícolas, 08 coordenadores de Centro Comunitários, 02 Supervisores e 08 Monitores do FEPLAN	260	260	267	276	269	289	289	289	289	289	289	289	Ibiapaba	3.377	PROPRURAL
06	Suplementação salarial para 7 supervisores e 31 monitores de Educação para o Trabalho	70	70	70	86	86	86	86	86	86	86	86	89	Inhamuns	987	PROPRURAL
07	Instalação e manutenção de 20 telepostos do FEPLAN	89	89	89										Quixeram.	267	PROPRURAL
															5.272	

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

SUB-PROGRAMA

PROJETO: 2.6. - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEN	M E T A	M E S E S												RECURSOS		RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS em R\$ 1.000	
01	Aquisição e distribuição de material escolar para 74.900 alunos matriculados nas escolas de 1º grau pertencentes à rede municipal localizadas na zona rural					1600								SE/QF Ibiapaba Baturité Inhambuns	1.600 165 280 280	DAA/DIFIN, DIMAT PRORURAL OMIS
02	Aquisição de livros textos para 14.900 alunos matriculados nas séries iniciais (Zona Rural)							280						Inhambuns Ibiapaba	320 761	DA/VDIFIN, DIMAT PRORURAL OMIS
03	Distribuição de merenda escolar para 35.000 alunos da zona rural			123										Baturité Inhambuns Quixeram.	255 177 177	DA/DIFIN CN E, PRORURAL
04	Aquisição e distribuição de equipamentos para 76 cantinas em escolas de 1º grau da zona rural													Baturité Quixeram.	243 301	DA/DIMAT, DIFIN PR RUAL
05	Treinamento para 40 merendeiras				300									Inhambuns Quixeram.	32 32	DA/DIMAT, DIFIN PR RUAL CN E
															4.496	

1 - IDENTIFICAÇÃO :
 2 - Nº de 207.577.577-1 F. ACUMULADO
 SUB-PROGRAMA :
 PROJETO : 3.4. - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO

II - CROQUIGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ORÇEN	META	M E S E S												RECURSOS		RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	QUANTOS	EM R\$ 1.000	
01	Fortalecimento dos mecanismos e Cooperação Técnica e Assist. Financeira nos níveis Central e Regional			108	108	108	108	108	108	108	108	239	216	SE/OF	1.321	PROPRURAL
02	Aperfeiçoamento da Cooperação técnica e Assistência Financeira aos Municípios para o Desenvolvimento do Ensino de 1º Grau			200	200	200	214	200	417	200	200	400	454	SE/OF	4.092	PROPRURAL
03	Aquisição e equipamento básico para 11 OMEs e para os SIEMs	20	24	40	20	20	20	20	20	20	20	80	20	SE/OF	544	PROPRURAL
04	Realização de 01 Seminário de Integração para 50 participantes dos quais 39 Coordenadores de OMEs													SE/OF	125	PROPRURAL/DMA/DIMAT
05	Promoção de 04 Seminários de Avaliação das atividades aos 80 OMEs													SE/OF	133	CRH, PROPRURAL, DERE
06	Treinamento para 30 participantes dos OMEs e técnicos da equipe estadual e vistas à implementação do Programa da Zona Rural													SE/OF	116	CRH, PROPRURAL
07	Prestação de Assistência Técnica, Administrativa e financeira aos 48 OMEs													SE/OF	83	CRH, PROPRURAL
08	Suplementação salarial para 112 supervisores municipais	27	27	27	51	51	51	51	51	51	51	51	53	SE/OF	542	PROPRURAL/DMA
09	Acompanhamento e controle da Execução a nível Central e Regional	45	45	45	54	57	57	57	57	57	57	57	57	SE/OF	645	DIFIN
10	Apoio Técnico, Administrativo e financeiro a Equipe Estadual	90	90	90	116	117	117	117	117	117	117	117	117	SE/OF	1.322	PROPRURAL
		95	95	95	103	106	106	106	106	106	106	106	106	SE/OF	1.236	PROPRURAL
		280	280	280	284	284	284	284	283	283	283	283	283	SE/OF	3.391	APC, PROPRURAL, DERE
		80	80	80	98	98	97	97	97	97	97	97	97	SE/OF	1.115	APC, PROPRURAL
		90	90	90	114	114	115	115	115	115	115	115	115	SE/OF	1.303	APC, PROPRURAL
		95	95	95	126	126	126	126	126	126	126	126	127	SE/OF	1.420	APC, PROPRURAL
															22.772	

8.8. CENTRO DE MATERIAL ENSINO-APRENDIZAGEM

1. CUSTOS E FINANCIAMENTO DA PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROJETOS		CUSTOS POR FONTE DE FINANCIAMENTO (Cot. 1.000,00)		
	SÉPS/MEC SE/QF	SE/QE	TOTAL	
- Programa: Educação na Zona Urbana				
• Sub-Programa: Melhoria dos Padrões de Ensino-Aprendizagem.				
• Projeto: Material Ensino-Aprendizagem	1.700		1	1.700
	SUB-TOTAL.....	1.700		1.700
• Sub-Programa: Desenvolvimento e Racionalização da Rede de Ensino				
• Projeto: Assistência ao Educando		5.400		5.00
	SUB-TOTAL.....	5.400		5.400
Programa: Planejamento e Administração				
Projeto: Integração Escolar		620		620
	SUB-TOTAL	620		620

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA : Educação na Zona Urbana
 SUB-PROGRAMA : Melhoria dos Padrões de Ensino-Aprendizagem.
 PROJETO: Material Ensino-Aprendizagem

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE CÓDIGO	M E T A	M E S E S												R E C U R S O S		RESPONSA- BILIDADE	
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS Em Cr\$ 1,00		
01	Implantação de 01 (um) Núcleo Regional de Material Ensino-Aprendizagem - NUREMEA na Delegacia Regional de Educação de Sobral:				386			50		110					SEPS/MEC	546.000	CEMEA
02	Implantação de 01 (um) Centro de Multi-meios-CM em uma UE da Delegacia Regional de Educação de Sobral:				497										SEPS/MEC	497.000	CEMEA
03	Construção e reprodução de Materiais de ensino-aprendizagem para a 1ª e 2ª série do 1º Grau.						47		500						SEPS/MEC	547.000	CEMEA
04	Treinamento de Recursos Humanos para o Núcleo Regional de Material Ensino-Aprendizagem - NUREMEA - e Centros de Multimeios das cidades de Sobral, Fortaleza, Russas, Juazeiro do Norte e Crato.				20				90							110.000	CEMEA

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DA ZONA URBANA

SUB-PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E RACIONALIZAÇÃO. DA REDE DE ENSINO

PROJETO : ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

[illegible]

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA : PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SUB-PROGRAMA

PROJETO: INTEGRAÇÃO ESCOLAR

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEN	META	MESES												RECURSOS		RESPONSÁ- BILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS Em Cr\$ 1,00	
04	Apoio às UEs de 1º Grau da Rede Estadual para o desenvolvimento de suas atividades técnico-administrativas pedagógicas (1)			520		30			40			30		SE/QE	620	CEMEA

(1) - Cr\$ 500.000,00 - Material de Consumo
120.000,00 - Revisão de Oficinas

3. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO CEMEA

Nº DE ORDEN	A T I V I D A D E S	M E S E S												R E C U R S O S		R E S P O N S Á B I L I D A D E
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	F O N T E	C U S T O S	
01	Orientação às Bibliotecas implantadas em UE(s) da rede oficial do Estado													-	-	Sônia
02	Distribuição de material de consumo aos Centros de Multimeios da Capital e Interior													-	-	Arleida
03	Acompanhamento aos Núcleos Regionais de Material de Ensino-Aprendizagem e Centros de Multimeios da capital e interior													-	-	Helena/Ivonete Itassucê/Marta
04	Elaboração do Plano de Aplicação no que se refere a projetos referentes a material de ensino-aprendizagem para 1981													-	-	Helena/Ivonete Itassucê/Marta
05	Estudo de documentos básicos para o sistema Educacional e particularmente ligados ao Sistema de Material de Ensino-Aprendizagem													-	-	Felena/Ivete Itassucê/Marta
06	Avaliação e seleção do Livro Didático para 1ª a 4ª série do 1º Grau - Coordenação do PLIDEF 1980/81													-	-	Sorrio Agêlica
07	Orientação ao funcionamento das salas-ambiente em UE(s) de 1º e 2º Graus da rede oficial do Estado													-	-	Pres
08	Treinamento de auxiliares de bibliotecas para as UE(s) da rede oficial													-	-	Sônia
09	Preparação no CEMEA de alunos monitores em diagramação de letreiros, técnicas de pintura e desenho para os Centros de Multimeios													-	-	Arleida

8.9. CENTRO DE RECURSOS
HUMANOS

1. CUSTOS E FINANCIAMENTO DA PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROJETOS	CUSTO POR FONTE DE FINANCIAMENTO (Cr\$1.000,00)	
	SE/ÔE	TOTAL
PROGRAMAS:		
- <u>EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA</u>		
- SP - Melhoria dos Padrões de Ensino Aprendizagem		
- <u>PROJETO</u> : Capacitação de Recursos Humanos	2.558	2.558
- <u>PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO</u>		
- Centro de Treinamento	12.000	12.000
	14.558	14.558

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA
SUB-PROGRAMA: MELHORIA DOS PADRÕES DE ENSINO - APRENDIZAGEM
PROJETO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nº DE ORDEM	M E T A	M E S E S												RECURSOS		RESPONSABILIDADE
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS EM R\$ 1.00	
01	Conclusão do curso de licenciatura curta para 50 Diretores de UE de 1º grau						292							SE/QE	292.000	UECE/CRH
02	Conclusão do curso de habilitação em licenciatura curta para 50 supervisores do ensino de 1º grau						292							SE/QE	292.000	UECE/CRH
03	Habilitação de 80 Secretários de UE de 1º grau							1.234						SE/QE	1.234.000	CRH/Coord.Insp.
04	Treinamento de 200 auxiliares de secretaria de UE de 1º grau				370						370			SE/QE	740.000	CRH/Coord.Insp.

I - IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SUB-PROGRAMA

PROJETO CENTRO DE TREINAMENTO

II - CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

Nº DE CRODEM	M E T A	M E S E S												R E C U R S O S		R E S P O N S Á B I L I D A D E
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	FONTE	CUSTOS	LIDADE
01	Construção e equipamento de 01 Centro de Treinamento													SE/QE	12.000.000	DCR/CRH

8.10. CENTRO DE INFORMAÇÕES