

FORTALEZA/MARÇO DE 1981

PLANO DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
DO EDUCURRAL/NE, EXERCÍCIO DE 1981

582/96
63 P3 49
Apreensão

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Virgílio Távora
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ
DANÍSIO DALTON DA ROCHA CORREA
CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
José Humberto Tavares de Oliveira
COORDENADORA DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
: Lídia Correia Leite
COORDENADOR DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
Elísio Gentil de Aguiar
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO
Francisco Oscar Rodrigues
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Raul Lolola de Alencar
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
Ormeiza Fernandes Vieira de Almeida
COORDENADORA DO CENTRO DE MATERIAL ENSINO-APRENDIZAGEM
Raimunda Jaborandy de Mattos Dourado
COORDENADORA DO CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
Maria Edelvita de Carvalho Girão Maia
COORDENADORA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS
Mirian Pontes Jucá

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

PRESIDENTE: José Denizard Macedo de Alcantara

1º VICE PRESIDENTE: José Teixeira de Freitas

MEMBROS:

Aluisio Cavalcante

Mons. André Camurça

Ernando Uchôa Lima

Francisco Sadoc de Araújo

Mons. Francisco Holanda

J. Caminha Alencar Araújo

Jerson Braga Vieira da Fonseca

Jorge Lito Cals de Oliveira

Irmao Luiz Marques

Maria Olíndina Saraiva Câmara

Odilon Gonzaga Braveza

Claudio Martins

SUMÁRIO

004	APRESENTAÇÃO
005	I - INTRODUÇÃO
006	II - QUADRO GERAL DE CUSTOS POR PROGRAMAS E PROJETOS
007	III - PROGRAMAÇÃO
008	A - PROGRAMA 2 - EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL
015	PROJETOS: - Melhoria do Ensino Municipal
032	- Expansão e Melhoria da Rede Física
047	- Assistência ao Educando
056	B - PROGRAMA 3 - PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
063	PROJETO: - Cooperação Estado/Município
076	- Avaliação do Programa de Educação Rural
087	- Administração
093	- DECLARAÇÃO MODELO I
094	- DECLARAÇÃO MODELO II
095	- DECLARAÇÃO MODELO III
096	- INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO NA UF
097	- QUADRO GERAL DE CUSTOS POR ÁREA DE FINANCIAMENTO DO EDUCURRAL/NE E PROJETOS DO ESTADO

APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui o Plano de Trabalho elaborado pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará, para ser financiado, em 1981, pelo EDURURAL/NE. Abrange dois dos três programas do PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 1979/83, com previsão de financiamento total para quatro dos trinta projetos constantes do referido Plano.



O Programa de Educação Rural previsto no Plano Estadual de Educação 1979/83 (PEE) atingirá, em 1981, a todos os municípios do Estado, excusive a capital.

Com tal abrangência, tenta a Secretaria de Educação-SE, não só elevar seu nível de eficiência administrativa indispensável a operacionalização do Programa mas desenvolver intenso esforço no sentido de guardar a coerência e compatibilidade das ações decorrentes das diretrizes globais da política de educação para o meio rural concebidas no PEE e no Plano de Governo (PLAMEG).

Assim os recursos oriundos das diversas fontes responsáveis pelo financiamento da Educação Rural deverão ser programados com a devida flexibilidade, em virtude da relativa interdependência e complementaridade das ações previstas nos diversos Planos Anuais de Trabalho.

Especificamente, no caso dos recursos do EDURURAL/NE, cuja programação definida no "Project Working Paper - Ceará" sofreu uma detassagem na sua implementação, faz-se indispensável determinados reajustes levando-se em conta que o Estado com recursos próprios e PRONASEC antecipou a execução de algumas ações constantes da aludida programação.

Tais fatos interferiram, obviamente, na distribuição dos recursos por itens de financiamento, optando-se por uma ênfase na área de Desenvolvimento do Currículo e Supervisão em detrimento da área de Rede Física. Esta alternativa torna-se perfeitamente viável, vez que, no ano em curso, a SE deverá, antes de se propor a executar as obras previstas, realizar os estudos concernentes a identificação das necessidades com vistas a localização das novas unidades escolares prosseguido, a partir daí, os estudos de seleção de terrenos e a etapa de execução das edificações escolares em período bastante limitado.

Ao mesmo tempo os recursos alocados para a área de Currículo se compatibilizam com as etapas de execução do Projeto de Melhoria do Ensino Municipal previsto no PEE e com as ações voltadas para apoio ao aluno carente.

Nesta perspectiva é que se elaborou o presente Plano de Trabalho o qual norteará a execução do EDURURAL/NE no Estado do Ceará, consoante os projetos do Plano Estadual de Educação.

ESTADO DO CEARÁ

QUADRO GERAL DE CUSTOS POR PROGRAMAS E PROJETOS E CATEGORIA ECONÔMICA

Cr\$ 1.000,00

PROGRAMA/PROJETO	CUSTOS		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
PROGRAMA 2 - EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL	<u>34.577</u>	<u>45.765</u>	<u>80.342</u>
2.1. - Melhoria do Ensino Municipal	29.910	-	29.910
2.3. - Expansão e Melhoria da Rede Física	1.367	45.765	47.132
2.6. - Assistência ao Educando	3.300	-	3.300
PROGRAMA 3 - PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	<u>12.526</u>	<u>700</u>	<u>13.226</u>
3.1. - Cooperação Estado/Município	5.826	700	6.526
3.8. - Avaliação do Programa de Educação Rural	2.800	-	2.800
Administração	3.900	-	3.900
TOTAL GERAL	47.103	46.465	93.568

9

III - PROGRAMAÇÃO

PROGRAMA 2 - EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

DIAGNÓSTICO

Conforme diagnóstico do Plano Estadual de Educação (PEE) 1979/83, 58,9% da população de 7 a 14 anos localizavam-se no meio rural, em 1975, enquanto o "déficit" de atendimento à mesma população, naquele ano, era da ordem de 64%.

Além da irrelevante taxa de escolarização, indicadores relativos às taxas de repetência e evasão denotam o baixo nível de produtividade do ensino, administrado na sua quase totalidade pela rede municipal.

A dispersão populacional favoreceu o surgimento de uma escola isolada rural representada fundamentalmente pela "casa da professora", a qual indica o grau de desagregação que a mesma se encontra em relação ao sistema formal. Aí se ministra ensino ao nível da própria professora, que não tem sequer o antigo primário completo. Dos docentes que operavam a rede de ensino, em 1975, 87,4% possuíam 1º grau incompleto, atendendo por algumas horas a classes multisseriadas e assistidas da orientação pedagógica adequada. Saliente-se, ainda, a elevada concentração de matrículas na 1ª série representando 78% do total do atendimento rural.

Tal situação é consequência de um lado da fragilidade dos serviços educacionais mas reflete, principalmente, problemas de ordem conjuntural e social que extrapolam a ação isolada do sistema de ensino.

Sabe-se que o Estado do Ceará é uma das Unidades da Federação de menor renda "per capita" ultrapassando somente as do Maranhão e do Piauí. A renda do setor agrícola, no período de 1949 a 1970, sofreu decréscimo relativo em termos de sua participação no Nordeste e no Brasil de acordo com o diagnóstico para o PLAMEG II.

Esses indicadores por si dimensionam o quadro de pobreza da população rural admitindo-se a existência, em determinadas áreas de focos de "pobreza absoluta".

Nestas circunstâncias abriga a zona rural mais da metade do contingente populacional cearense não obstante o processo de migração campo/cidade e as limitações climáticas do Estado, quase totalmente situado no chamado "Polígono das secas".

O Programa de Educação na Zona Rural proposto através do PEE 1979/83 teve o sentido de buscar soluções específicas e apropriadas para o meio rural dentro do seu contexto social, econômico e cultural devendo seguir, por conseguinte uma linha descentralizante e participativa.

Com recursos do EDURURAL/NE a Secretaria de Educação se propõe a coordenar e integrar as ações educativas previstas para zona rural, em 26 dos 53 municípios selecionados enfatizando, para o ano de 1981, medidas sobre a rede física, apoio ao aluno carente, qualificação de professores não titulados, treinamento de supervisores e utilização e testagem de material ensino-aprendizagem (cartilha elaborada com recursos do PROMASEC).

Todo o programa se desenvolverá em estreita articulação com o Projeto de Cooperação Estado/Município suporte básico para o trabalho descentralizado e participativo.

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

OBJETIVOS

GERAL: Expandir e melhorar o ensino de 1º Grau localizado no meio rural.

ESPECÍFICOS:

- Promover a melhoria do processo ensino-aprendizagem nas unidades escolares de 1º grau localizadas no meio rural;
- ampliar o acesso da população rural sobretudo na faixa etária de 7 a 14 anos proporcionando gradativamente escolaridade até a 4ª série do 1º grau;
- desenvolver medidas de assistência ao educando da zona rural com vistas a incidir na melhoria do processo ensino-aprendizagem.

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL
 EXERCÍCIO: 1981
 UF: CEARÁ

ÁREA BENEFICIADA

REGIÕES E/OU SUB-REGIÕES BENEFICIADAS:
 3a. DESE - Crato (sede)
 5a. DESE - Juazeiro do Norte (sede)

RELACÃO DOS MUNICÍPIOS:

- Abaiara	- Brejo Santo	- Juazeiro do Norte - V. Alegre
- Alcaneara	- Campos Sales	- Mauriti
- Antonina do Norte	- Caririagu	- Milagres
- Araripe	- Crato	- Missão Velha
- Assaré	- Farias Brito	- Nova Olinda
- Aurora	- Granjeiro	- Penaforte
- Barbalha	- Jardim	- Porteiras
- Barro	- Jati	- Potengi
		- S. do Cariri

CRITÉRIOS ADOTADOS NA SELECÃO DE REGIÕES E/OU SUB-REGIÕES E OS MUNICÍPIOS

Os 26 municípios a serem beneficiados com recursos deste Programa em 1981 são integrantes do total de 53 municípios selecionados quando das negociações desenvolvidas entre MEC/BIRD e ESTADO DO CEARÁ, considerando ser aquela a única área, na época, ainda não trabalhada pela Secretaria de Educação com programação específica para zona rural.

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL
EDURURAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

ESTRATÉGIAS

PROCEDIMENTOS OU TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

A estratégia básica a ser adotada no Programa de Educação na Zona Rural fundamenta-se no princípio da descentralização e da participação. Assim a SE adotará uma postura de cooperação técnica junto aos municípios beneficiados, que serão os responsáveis diretos pela execução das ações previstas. Os Órgãos Municipais de Educação (OMEs) constituirão o veículo fundamental de articulação entre a Secretaria e os Municípios. O envolvimento da SE dar-se-á a nível central através do PRORRURAL e a nível regional através das DRRs.

MECANISMOS ADMINISTRATIVOS

O mecanismo fundamental será o Convênio entre a SE e as Prefeituras Municipais. Através do Projeto de Cooperação Estado/Município integrante do Programa Planejamento e Administração será celebrada o convênio geral, o qual terá aditivos para execução das metas do presente programa quando se fizer necessário.

ARTICULAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS OU ATIVIDADES

O Programa tem estreita articulação com o Programa Planejamento e Administração.

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

(Em Cr\$ 1.000,00)

PROJETOS	C U S T O S		TOTAL
	CORRENTE	CAPITAL	
Melhoria do Ensino Municipal	29.910	-	29.910
Expansão e Melhoria da Rede Física	1.367	45.765	47.132
Assistência ao Educando	3.300	-	3.300
T O T A L	34.577	45.765	80.342

CUSTO TOTAL: Cr\$ 29.910.000,00 VINTE E NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E DEZ MIL CRU-
ZEIROS

PERÍODO DE 1981 A FEVEREIRO DE 1982

PERÍODO DA EXECUÇÃO:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ

ÓRGÃO EXECUTOR:

MELHORIA DO ENSINO MUNICIPAL

TÍTULO DO PROJETO:

EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

PROGRAMA:

UF: CEARÁ

1. IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

PROJETO: MELHORIA DO ENSINO MUNICIPAL

2. JUSTIFICATIVA

No diagnóstico para o Plano Estadual de Educação 1979/1983 (PEE) foram detectados inúmeros problemas que incidem na eficiência e qualidade do Ensino de 1º grau localizado na zona rural, destacando-se fundamentalmente:

- o alto percentual de professores com 1º grau incompleto com maior incidência a nível da rede municipal (mais de 80%);
- evasão e repetência significativas ocasionadas, em parte, pelo baixo ensino ministrado;
- ausência de assistência pedagógica ao professor e de material ensino-aprendizagem para o aluno;

Ao mesmo tempo observa-se a inexistência de qualquer orientação curricular dirigida para o meio rural que leve em conta as especificidades sociais e culturais além das limitações do próprio professor. O Projeto de Melhoria do Ensino Municipal, previsto no PEE, se propõe a desenvolver ações voltadas para a qualidade do ensino abordando, de forma integrada, o problema da qualificação do professor, do currículo e material (ensino-aprendizagem adequados à clientela de escola rural, além da orientação pedagógica indispensável ao professor. Para o grupo de Municípios a serem beneficiados com recursos do EDURURAL/NE estavam previstos na programação plurianual: ("Project Working Papers-Ceará"):

- 1) Testagem e implantação da proposta curricular (1ª a 4ª séries) na região de Baturité;
- 2) Elaboração, produção e distribuição de material

ensino-aprendizagem (1ª a 4ª séries);

- 3) Qualificação de professores leigos a nível de 8ª série;
- 4) Treinamento de Supervisores Municipais.

Com a defasagem ocorrida na implementação do EDURURAL, inúmeras medidas foram tomadas pelo Estado, particularmente, no que se refere ao projeto de melhoria cujas linhas são comuns para as diversas regiões, independentemente de fonte financiadora.

Assim, os trabalhos curriculares iniciados na região de Baturité se estenderam a municípios de Quixeramobim assegurando certo grau de confiabilidade quanto a validação do "Programa de Ensino para a Zona Rural", o qual, na medida em que se complementa com o uso dos materiais de ensino-aprendizagem, a serem testados conjuntamente (Programa e Livros).

dera sofrer reajustes na sua reedição.

Com recursos do PRONASEC e do Estado a Secretaria de Educação elaborou e editou em 1980, cartilha para o meio rural, que será distribuída a 49 municípios, em 1981, inclusive cinco pertencentes a área do EDURURAL. A cartilha se faz acompanhar do livro do professor, caderno de atividades para o aluno, um conjunto de palavras-chave e um conjunto de fonemas - ministrando-se, ainda, treinamento de 80 horas junto ao professor. Apesar da cartilha ter sido elaborada numa metodologia participativa, envolvendo pesquisas junto aos professores rurais das diversas regiões e de, por decisão política de Governo, se estender a todo o Estado em 1982, não se cogita de eliminar a necessidade de sua testagem. Tal estudo ocorreria no ano em curso reservando-se o ano de 1982 para os reajustes seguidos da reedição indispensável a sua distribuição em 1983.

Diante desses fatos a programação prevista pelo EDURURAL foi reajustada considerando:

- a) O Programa de Ensino validado a partir da testagem já realizada em Ba-
turite;
- b) A necessidade de testagem do material de ensino-aprendizagem(cartilha)
já elaborado e editado pelo PRONASEC/ESTADO, e que será utilizado em
conjunto com o Programa de Ensino em 5 Municípios de onde será extraída a amostra;
- c) A necessidade de impressão do referido Programa(ponte referente à 1ª
série) e cartilha para serem implementados, em 1982 em 26 Municípios
pertencentes à área do EDURURAL;
- d) A necessidade de desenvolvimento das ações para deflagrar o processo
de qualificação de professores não titulados;
- e) A necessidade de realização de treinamentos de supervisores compatibilizados com as diversas ações de melhoria do ensino a serem desencadeadas na área.

4

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

EDUCURRAL/NE

PROJETO: MELHORIA DO ENSINO MUNICIPAL

UF: CEARÁ

EXERCÍCIO: 1981

3. OBJETIVOS DO PROJETO

3.1. GERAL:

. Promover a melhoria do processo ensino-aprendizagem nas Unidades Escolares de 1º Grau localizadas no meio rural

3.2. ESPECÍFICOS:

- . Capacitar gradativamente professores leigos rurais em nível de 8ª série de 1º grau;
- . Implementar a supervisão municipal;
- . Editar e distribuir material de ensino aprendizagem para as escolas rurais de 1º grau

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

1. Documentos:

1.1. Natureza da ação: Elaboração ()
Reprodução (x)
Aquisição ()

2. Título: Material ensino-aprendizagem (cartilha) para as escolas rurais de 1º grau localizadas na área abrangida pelo EDURURAL

3. Tiragem 46.200 exemplares

3.1. Destinatários: Alunos de alfabetização das escolas de 1º grau da zona rural

4. No caso de consultoria:

5. Tarefas Específicas:

6. Recursos Humanos Envolvidos

7. Despesas Previstas

FUNÇÃO	QUANT.
TOTAL	

DESTINAÇÃO	VALOR
Promoção (impressão) de material ensino-aprendizagem (cartilha) ra as escolas rurais de Iº grau, localizadas na área abrangida pe- lo EDURURAL	7.221.000
-Outros Serviços e Encargos	7.221.000
TOTAL	7.221.000

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL
 PROJETO: MELHORIA DO ENSINO MUNICIPAL
 UF: CEARÁ
 EXERCÍCIO: 1981

5. DETALHAMENTO DAS AÇÕES

1. Documentos:

1.1. Natureza da ação: Elaboração

() Reprodução
 (x)

() Aquisição

2. Título: Programa de Ensino para a Zona Rural

3. Tiragem 10.000

3.1. Destinatários: Professores dos 26 municípios da área abrangida pelo
 EDURURAL

4. No caso de consultoria:

5. Tarefas Específicas:

6. Recursos Humanos Envolvidos

7. Despesas Previstas

CONSULTORIA		TOTAL	

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

PROJETO: MELHORIA DO ENSINO MUNICIPAL

UF: CEARÁ

EXERCÍCIO: 1981

EDUCACIONAL

5. DETALHAMENTO DAS AÇÕES

1. Documentos:

1.1. Natureza da ação: Elaboração

(x)

Reprodução

(x)

Aquisição

()

2. Título: Material instrucional

3. Tiragem

3.1. Destinatários: Professores não titulados

4. No caso de consultoria:

5. Tarefas Específicas: Prestar consultoria ao Grupo de Trabalho Melhoria do Ensino Municipal da Secretaria na elaboração do material instrucional nas diversas áreas do conhecimento

6. Recursos Humanos Envolvidos

7. Despesas Previstas

CONSULTORIA		FUNÇÃO		QUANT. TOTAL	
Especialista em currículo - 01 Técnico Supervisão-Equipe Central - 01 Técnico Educação do CRH - 01 Técnico Educação PRORURAL - 01 Técnico em Pesquisa - 01		CONSUL. Especialista em Com. e Expressão - 01 CONSUL. Especialista em Matemática - 01 CONSUL. Especialista em Estudos Sociais - 01 CONSUL. Especialista em Ciências - 01		SEC - GT Melhoria - 05 CONSULTORIA - Especialistas - 04	
TOTAL		DESTINAÇÃO		VALOR	
2.080.000		Remuneração de Serviços Pessoais Outros Serviços e Encargos		1.035.000 1.045.000	

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

PROJETO: MELHORIA DO ENSINO MUNICIPAL

EDURURAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

4. QUADRO GERAL DE METAS

Nº DE ORDEN	METAS	ESPECIFICAÇÕES	INDICADOR	RECURSOS FINAN- CEIROS EM CR\$ 1.000,00
01	Produção de material ensino-aprendizagem (cartilha) para as escolas rurais de 1ª Grau localizadas na área abrangida pelo EDURURAL.	A cartilha já elaborada com recursos do PRONASEC será impressa para atender, em 1982 aos 26 municípios abrangidos pelo EDURURAL. Para o ano em curso o Estado distribuiu cartilhas para os 05 municípios onde será realizada a testagem, garantindo sua impressão com recursos próprios.	46.200 cartilhas impressas	7.221
02	Impressão do Programa de Ensino para a Zona Rural com vistas à sua utilização na área do EDURURAL.	O Programa de Ensino para a Zona Rural (proposta curricular) foi testada na região de Baturité e será utilizado em 1982, nos 26 municípios abrangidos pelo EDURURAL. Em 1981 utilizar-se-á o mesmo programa	Documento impresso com o programa de 1ª série	2.000
03	Treinamento de 15 supervisores municipais procedentes dos municípios onde será testado o material ensino aprendizagem	Serão treinados 3 supervisores por município num total de 15 os quais deverão assistir aos professores que utilizarão o programa de ensino rural e a cartilha O treinamento terá uma carga horária total de 160 horas distribuídas em 2 etapas: a 1ª de 120 horas e a 2ª de 40 horas. Os cursos terão por objetivo treinar o supervisor para orientar os professores no manejo do programa de ensino e no acompanhamento de seu desempenho na utilização da cartilha, tendo como conteúdo o estudo do programa	15 supervisores treinados conforme objetivos, carga horária, etapas e procedência da clientela estabelecidos	387
T O T A L				

Nº DE ORDEM	METAS	ESPECIFICAÇÕES	INDICADOR	RECURSOS FINANCEIROS Cr\$ 1.000,00
04	Elaboração e produção de material instrucional com vistas a qualificação de professores leigos	o estudo da cartilha e técnicas de supervisão. O material instrucional deverá subsidiar as etapas de treinamento previstas no presente plano de trabalho, no entanto, ser elaborado a partir da concepção curricular global da qualificação que se pretende desenvolver. O trabalho será desenvolvido sob a coordenação do GT de Melhoria da SE com a participação dos próprios instrutores dos cursos e dos especialistas das diversas áreas do currículo, os quais serão remunerados pela prestação de serviços	Documento elaborado contendo material instrucional para a etapa anual de qualificação de leigos	2.080
05	Treinamento de 34 instrutores dos cursos de qualificação de professores leigos	Os instrutores serão treinados pela Equipe da SE em 40 horas com vistas a integrá-los no processo de qualificação de leigos, a partir de quando poderão participar da própria elaboração do material instrucional e executarem os cursos diretos juntos aos leigos	15 supervisores treinados com forme objetivos, carga horária, etapas e procedência da clientela estabelecidos	275
06	Treinamento de 26 supervisores municipais - pais que coordenarão as ações de qualificação a nível local	Os supervisores serão treinados em 32 horas no período de julho/1981 com o objetivo de coordenar a nível de cada município as ações de qualificação de professores leigos. O treinamento orientará os supervisores dentro do material instrucional do curso de qualificação possibilitando-lhes desenvolver reforço junto aos leigos na parte do treinamento à distância. Tendo em vista tornar o curso mais econômico constituiu-se uma turma de 26 supervisores incluindo-se aqueles de municípios que só serão beneficiados a partir de 1982.	26 supervisores treinados com forme objetivos, carga horária e período estabelecidos.	435

Nº DE ORDEN	METAS	ESPECIFICAÇÕES	INDICADOR	RECURSOS FINANCEIROS Cr\$ 1.000,00
07	Treinamento para 63 supervisores municipais procedentes de 21 municípios abrangidos pelo EDURURAL no ano em curso	Os supervisores serão em número de 03 por município e receberão um treinamento de 120 horas no período jan/fev de 1982 com vistas à implementação do currículo (programa e cartilha) com vistas a orientar em serviço os professores alfabetizadores da área	63 supervisores treinados com <u>forme objetivos, carga horária e período estabelecidos</u>	695
08	Qualificação de 560 professores leigos em exercício nas escolas rurais de 1º grau da DERE de Juazeiro do Norte (1a. e 2a. etapas - ensino direto)	Os professores leigos serão treinados em ensino direto no período de julho/81 e jan/fev/82, numa carga horária total de 420 horas aula. O currículo será desenvolvido com base na concepção global do curso a ser aprovada pelo CEE devendo enfatizar as disciplinas de Educação Geral. A clientela será procedente dos 15 municípios pertencentes à DERE de Juazeiro	Professores leigos treinados com vistas à qualificação com <u>forme etapas, objetivos, carga horária e procedência da clientela estabelecidas</u>	16.817(*)
T O T A L				29.910

(*) O custo desta meta deverá ser complementado com recursos da reprogramação dos saldos de 1980

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL
EDURURAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

PROJETO: MELHORIA DO ENSINO MUNICIPAL

FORMA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA ☒ X
INDIRETA ☐

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS, SEGUNDO O NÍVEL DE RESPONSABILIDADE:

a) COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO

COORDENAÇÃO - APC

EXECUÇÃO - GT Melhoria/PRORURAL

b) IMPLEMENTAÇÃO

PREPARAÇÃO: APC-GT Melhoria/DAT, CRH e PRORURAL
EXECUÇÃO FÍSICA: GT Melhoria/PRORURAL - CRH

EXECUÇÃO FINANCEIRA: DIFIN/DAA/SE

AVALIAÇÃO: APC

DAA

PRORURAL

c) SUPORTE

FINANCEIRO: EDURURAL/NE

ADMINISTRATIVO: DAA/SE

TÉCNICO: APC/SE - EDURURAL/NE

4
d) PARTICIPAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

EDURURAL/SE

EXERCÍCIO: 1981

PROJETO: MELHORIA DO ENSINO MUNICIPAL

UF: CEARÁ

8. PREVISÃO DE DESPESA

Nº DE ORDEM	M E T A	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				TRANSFERÊNCIA CAPITAL		TOTAL
		MATERIAL DE CONSUMO	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	OUTROS SERVIÇOS ENCARGOS	SUBTOTAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
01	Produção de material ensino-aprendizagem (cartilha) para as escolas rurais de 1º grau localizadas na área abrangida pelo EDURURAL	-	-	7.221	7.221	-	-	7.221
02	Impressão do Programa de Ensino para a Zona Rural com vistas à sua utilização na área do EDURURAL	-	-	2.000	2.000	-	-	2.000
03	Treinamento de 15 supervisores municipais procedentes dos municípios onde será testado material ensino-aprendizagem	9	161	217	387	-	-	387
04	Elaboração e produção de material instrucional com vistas a qualificação de professores não titulados	-	1.035	1.045	2.080	-	-	2.080
05	Treinamento de 34 instrutores dos cursos de qualificação de professores não titulados	10	40	225	275	-	-	275
06	Treinamento de 26 supervisores municipais que coordenarão as ações de qualificação a nível local	8	80	347	435	-	-	435
07	Treinamento para 63 supervisores municipais procedentes de 21 municípios abrangidos pelo EDURURAL em 1981	19	185	491	695	-	-	695
08	Qualificação de 560 professores não titulados em exercício nas Escolas Rurais de 1º Grau da DERE de Juazeiro (1ª e 2ª etapas ensino direto)	168	1.863	14.786	16.817	-	-	16.817
TOTAL GERAL		214	3.364	26.332	29.910	-	-	29.910

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

PROJETO: MELHORIA DO ENSINO MUNICIPAL

EDURURAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(EM CR\$ 1.000,00)

Nº DE ORDEM	CATEGORIA ECONÔMICA	M E S E S												TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
01	CORRENTES	-	-	7.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.221
02	CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	2.000
03	CORRENTES	-	-	246	-	-	-	-	-	-	-	-	141	387
04	CORRENTES	-	-	-	500	600	980	-	-	-	-	-	-	2.080
05	CORRENTES	-	-	-	-	-	275	-	-	-	-	-	-	275
06	CORRENTES	-	-	-	-	-	435	-	-	-	-	-	-	435
07	CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695	695
08	CORRENTES	-	-	-	-	-	8.064	-	-	-	-	-	8.753	16.817
TOTAL		-	-	7.467	500	600	9.754	-	-	-	2.000	-	9.589	29.910
CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

PROJETO: MELHORIA DO ENSINO MUNICIPAL

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

10. ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Nº DE ORDEM DA META	INDICADORES	INSTRUMENTO	PERIODICIDADE
01	46.200 cartilhas impressas	-relatório -ficha de acompanhamento físico -ficha de acompanhamento financeiro	Trimestral
02	Documento impresso com o programa de 1ª série	-relatório -ficha de acompanhamento físico -ficha de acompanhamento financeiro	Trimestral
03	15 supervisores treinados conforme objetivos, carga horária, etapas e procedência da clientela estabelecidos	-relatório -ficha de acompanhamento físico -ficha de acompanhamento financeiro	Trimestral
04	Documento elaborado contendo material instrucional para a etapa anual de qualificação	-relatório -ficha de acompanhamento físico -ficha de acompanhamento financeiro	Trimestral
05	34 instrutores treinados conforme objetivos, carga horária e período estabelecidos	-relatório CRH -ficha de acompanhamento físico -ficha de acompanhamento financeiro	Trimestral
06	26 supervisores treinados conforme objetivos, carga horária e período estabelecidos	-relatório CRH -ficha de acompanhamento físico -ficha de acompanhamento financeiro	Trimestral
07	63 supervisores treinados conforme objetivos, carga horária e período estabelecidos	-relatório CRH -ficha de acompanhamento físico -ficha de acompanhamento financeiro	Trimestral
08	Professores leigos treinados c/vistas à qualificação, conforme etapas, objetivos, carga horária e procedência da clientela estabelecidos	-relatório CRH -ficha de acompanhamento físico -ficha de acompanhamento financeiro	Trimestral

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

PROJETO: MELHORIA DO ENSINO MUNICIPAL

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

11. CRONOGRAMA FÍSICO

Nº DE ORDEM NA META	ETAPAS (METAS)	M E S E S											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	Produção de material ensino-aprendizagem (cartilha) para as escolas rurais de 1º grau, localizadas na área abrangida pelo EDURURAL -Contatos com a Imprensa Oficial -Envio do material para produção -Recebimento do material impresso -Distribuição												
02	Ensino para a Zona Rural com vistas à sua utilização na área do EDURURAL -Contatos com a gráfica -Impressão -Recebimento e distribuição												
03	Treinamento de 15 supervisores municipais procedentes dos municípios onde será testado o material ensino aprendizagem -Recrutamento e seleção dos supervisores -Discussão da metodologia e objetivos do curso -Preparo do material a ser utilizado no curso -Convocação da clientela -Realização do curso												
04	Elaboração e produção de material instrucional com vista à qualificação de professores não titulados -Levantamento de opinião sobre o trabalho junto a professores das Universidades locais e Centro de Recursos Humanos João Pinheiro												

Nº DE ORDEN DA META	ETAPAS (METAS)	M E S E S											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
05	<ul style="list-style-type: none"> -Definição dos assuntos e da metodologia que constituirão o documento com a participação de especialistas -Elaboração do documento pelos especialistas e instrutores coordenada pelo GT Melhoria da SE -Revisão e redação definitiva do documento -Montagem dos módulos -Impressão do material -Divulgação do material elaborado através do curso <p>Treinamento de 34 instrutores dos cursos de qualificação de professores não titulados</p> <ul style="list-style-type: none"> -Recrutamento e seleção dos instrutores -Preparação da programação do treinamento -Convocação dos participantes -Execução do treinamento -Avaliação do treinamento 												
06	<p>Treinamento de 26 supervisores municipais que coordenarão as ações de qualificação a nível rural</p> <ul style="list-style-type: none"> -Recrutamento dos supervisores -Preparação do conteúdo do treinamento -Convocação dos participantes -Execução do treinamento -Avaliação 												
07	<p>Treinamento para 63 supervisores municipais procedentes de 21 municípios abrangidos pelo EDURURAL no ano em curso</p> <ul style="list-style-type: none"> -Recrutamento e inscrição dos supervisores -Preparação da programação do treinamento -Convocação dos participantes -Execução do treinamento -Avaliação do treinamento 												

Nº DE ORDEM DA META	ETAPAS (METAS)	M E S E S											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
08	<p>Qualificação de 560 professores não titulados, em exercício, nas escolas rurais de 1º grau da DERE de Juazeiro do Norte (1a. e 2a. etapas - ensino direto).</p> <p>-Recrutamento e seleção dos professores</p> <p>-Preparação da programação do curso</p> <p>-Divulgação do curso</p> <p>-Convocação dos participantes</p> <p>-Execução do curso</p> <p>-Acompanhamento e avaliação do curso</p>												

9

1. IDENTIFICAÇÃO

UF: CEARÁ

PROGRAMA:

EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

TÍTULO DO PROJETO:

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA

ÓRGÃO EXECUTOR:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PERÍODO DA EXECUÇÃO:

MARÇO DE 1981 A FEVEREIRO DE 1982

CUSTO TOTAL: Cr\$ 47.132.000,00 (QUARENTA E SETE MILHÕES CENTO E TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS).

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL
 EXERCÍCIO: 1981
 UF: CEARÁ

2. JUSTIFICATIVA

Os dados relativos à localização espacial da população de 7 a 14 anos, conforme o Censo Demográfico de 1970, indicavam um percentual de 60,7% dessa população residindo na zona rural. Estima-se, com base no crescimento vegetativo que no ano em curso, essa população representa, ainda, 56,8% do total da clientela do Ensino de 1º Grau(1). Em termos de atendimento, estimava-se, em 1975 uma insuficiente taxa de 36%, a qual poderá ter se elevado para 47% em 1980, conforme dados do PEE 1979/83.

Constata-se, paralelamente, que as condições da rede física para abrigar a essa clientela sofre restrições quer do ponto de vista qualitativo, quer do ponto de vista quantitativo, além daquelas impostas pela dispersão populacional acentuada que caracteriza o espaço rural. Outro fato a ser levado em conta se refere à administração do ensino rural dependente, na sua quase totalidade da rede municipal, a qual não dispõe dos recursos mínimos indispensáveis a uma ação de melhoria das instalações existentes e tão pouco de recursos necessários a ações de expansão com vistas a superar os "déficits" de atendimento. A rede física rural é representada na sua maioria pela escola isolada "casa da professora" que parece ser ainda uma solução para os espargos de elevado dispersão populacional.

Como o problema se apresenta ação de melhoria e oferta de equipamentos despendam como desejáveis, ao mesmo tempo em que a ampliação do parque fica reservada às áreas de maior concentração populacional criando novas vagas, ou mesmo, substituindo escolinhas "casa da professora" já sem capacidade de atender a clientela de sua localidade. Na área abrangida pelo EDURURAL pretende-se construir e equipar 20 UE de 02 salas de aulas e ampliar e equipar 18 UE de 1º grau localizadas na área de abrangência do Programa. Tais obras serão realizadas a partir de um trabalho preliminar de planejamento da rede, onde deverão ficar evidenciadas as necessidades de expansão em consonância com a maior concentração demográfica da clientela a ser beneficiada:

Assim, a localização das unidades só serão determinadas após a conclusão da meta de planejamento da rede física. Assegurou-se pelo projeto os recursos indispensáveis ao reforço administrativo da SE na área de edificações escolares.

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL
 PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA
 EXERCÍCIO: 1981
 UF: CEARÁ
 EDURURAL/NE

3. OBJETIVOS DO PROJETO

GERAL:

- Ampliar o acesso da população rural, sobretudo na faixa etária de 7 a 14 anos, proporcionando, gradativamente, escolaridade até a 4a. série.

ESPECÍFICOS:

- Identificar as necessidades de expansão da rede física rural com vistas ao seu desenvolvimento racional.
- Expandir a rede física escolar de 1º grau da zona rural através da construção, ampliação e equipamento de unidades escolares de 1º grau (1a. a 4a. série).

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA

EDURURAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

4. QUADRO GERAL DE METAS

Nº DE ORDEN	METAS	ESPECIFICAÇÕES	INDICADOR	RECURSOS FINAN- CEIROS EM CR\$ 1.000,00
01	Planejamento da rede escolar dos 26 municípios a serem beneficiados pelo Programa.	Para a realização deste Projeto a Secretaria de Educação contará com a Assessoria do CEBRACE que enviará um de seus técnicos para treinar, em serviço, um grupo de 6 funcionários, na metodologia a ser utilizada. Após o domínio no uso do material (fichas), o consultor do CEBRACE se deslocará ao município previamente selecionado entre os 26, juntamente com o grupo que será coordenado por um dos 6 elementos indicados, para a realização do trabalho em campo. Chegando ao município, serão mantidos contatos com as autoridades locais e com o OME que será também envolvido no trabalho de campo. Realizados os levantamentos de dados necessários o grupo da SE juntamente com o consultor retornará à Fortaleza para análise dos dados. Realizada a viagem ao 1º município o grupo fará outras 5 viagens aos 25 municípios restantes (divididos em grupos de cinco municípios) e cada elemento que participou do trabalho de campo no 1º município, assumirá a coordenação dos trabalhos nos demais municípios, contando com a participação efetiva do pessoal dos OME. O deslocamento do grupo de Fortaleza à sede dos municípios será feita de ônibus e a nível	Planejamento da rede escolar realizado nos 26 municípios; Construções e ampliações de UE indicadas	664
TOTAL				

Nº DE ORDEM	METAS	ESPECIFICAÇÕES	INDICADOR	RECURSOS FI- NANCEIROS EM Cr\$ 1.000,00
02	Construção e equipamento 20 Unidades Escola- res de 1º grau(1a. a 4a.série) na zona rural	de municípios utilizará o transporte que for mais viável a execução do trabalho. Estão alocados recursos nos elementos de des- pesas: Outros Serviços e Encargos - Cr\$. 529.000(31 passagens para o grupo da Secreta- ria e ajuda de custo para o deslocamento do pessoal da SE e dos OMS; e material de consu- mo: Cr\$ 135.000,00 para combustíveis e lubri- ficantes dos carros a serem utilizados a ni- vel dos municípios.	20 UE construídas e equi- padas	31.400
03	Ampliação e equipamento de 18 Unidades Esco- lares de 1º grau da Zona Rural.	vide especificações quadros 6 e 8	18 UE ampliadas e equipa- das	13.167
04	Apoio técnico e administrativo ao Projeto	As viaturas serão adquiridas diretamente pela Secretaria de Educação junto ao Revendedor au- torizado no valor unitário de Cr\$ 599.000,00. Os recursos alocados em despesas correntes se- rão destinados: 1) Cr\$ 310.000 para combusti- veis e lubrificantes; 2) Cr\$ 83.000,00 para material de expediente; 3) Cr\$ 25.000,00 para comunicações; 4) Cr\$ 285.000,00 para deslocamento dos técni- cos com o objetivo de supervisionar a constru- ção das unidades escolares.	2 viaturas adquiridas Escolas supervisiona- das	1.901
T O T A L				47.132

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

EDURURAL

EXERCÍCIO: 1981

PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA

UF: CEARÁ

5 - QUADRO DETALHAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Nº DE ORDEN DA ME TA	META	MUNICÍPIO	RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	TOTAL		
				QUANT.	ÁREA M ²	
02	Construção e equipamen to de 20 Unidades Esco lares de 1º Grau (1ª a 4ª série) na zona ru ral		PARA ATIV. CURRICULARES			1. Tipo de UE: 04
			. Sala de aula	02	104	2. Previsão de Atendimento: 160
			. Recreio Coberto	01	52	3. Nº de Turnos: 02
			PARA ATIV. APOIO ADMINISTRAT.			4. Custo do m ² : Cr\$ 6.000,00
			. Diretoria e Biblioteca	01	12	Total da Obra: Cr\$ 1.356.000,00
			PARA ATIV. APOIO ESTUDANTE			5. Total do Equipamento: Cr\$ 214.000,00
			. Cantina-depósito merenda	01	09	
			OUTRAS DEPENDÊNCIAS			
			. Conjunto sanitários	03	04	
			SUB TOTAL	08	181	
			. Circulação		29	
			. Paredes		16	
			TOTAL DA ÁREA CONSTRUÍDA		226	
			TOTAL DA ÁREA COBERTA		271	

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL
 EDURURAL/NE
 EXERCÍCIO: 1981
 UF: CEARÁ
 PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA

6. DETALHAMENTO DA AMPLIAÇÃO

1. Previsão de atendimento (série) 1a. a 4a.

2. Município A serem definidos posteriormente

3. Custo estimado do m² Cr\$ 6.000,004. Total da área construída 96m² por ampliação

Nº DE ORDEN DA ME TA	Nº DE DEPENDÊNCIA	QUANTIDADE				CAPAC. SIM DE ATENDI- MENTO				DEPENDÊN- CIAS EQUI- PADAS				ÁREA TOTAL				RECURSOS FINANCEI- ROS			
		A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D
	PARA ATIVIDADES CURRICULARES	01	01	01	01	40	40	01	01	01	01	01	01	52	48	52	48	-	-	-	-
	. Sala de aula																				
	. Recreio coberto																				
	PARA ATIVIDADES APOIO ADMINISTRATIVO	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
	. Diretoria e Biblioteca																				
	PARA ATIVIDADES APOIO ESTUDANTE	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	09	-	-	-	-	-	-	-
	. Cantina-depósito merenda																				
	OUTRAS DEPENDÊNCIAS	01	01	01	01	40	40	01	01	01	01	01	01	52	48	52	48	-	-	-	-
	. Conjunto sanitário																				
	SUB - TOTAL	04	02	-	-	-	-	-	-	03	-	-	-	77	50	77	50	19	13	96	63
	Circulação e paredes																				
	Total de área construída	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	63	96	63	-	-	-	-
	Total área coberta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	74	114	74	-	-	-	-

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA

EDURURAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

8. DETALHAMENTO DO EQUIPAMENTO

Nº DE ORDEM	META	ESPECIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	RECURSOS FINANCEIROS EN CR\$ 1.000,00
02	Construção e equipamento de 20 Unidades Escolares de 1ª Grau (1a. à 4a. série) na zona rural	Os equipamentos serão adquiridos pelas Prefeituras Municipais após assinatura e publicação no D.O. do Estado de convênio e aditivos. Os recursos serão repassados as Prefeituras que adquirirão os equipamentos de acordo com as especificações fornecidas pelo PRORURAL	<p>SALA DE AULA (UE 02 SALAS)</p> <p>.Mesa M-1 p/curso médio e primário</p> <p>.Cadeiras C-2 p/curso médio e primário</p> <p>.Borracha de madeira c/02 gavetas</p> <p>.Cadeira modelo 1001</p> <p>.Estante de madeira</p> <p>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>.Cadeira modelo 1001</p> <p>.Estante de madeira c/02 portas</p> <p>.Flanelógrafo (1,00m x 1,20m)</p> <p>.Borracha de madeira c/02 gavetas</p> <p>.Duplicador a álcool</p> <p>.Mesa para duplicador</p> <p>CANTINA</p> <p>.Equipamento de cozinha e cantina</p> <p>.Fogão industrial c/02 bocas regulador e 02 botijões</p> <p>.Filtro com 02 velas</p> <p>SALA DE AULA</p> <p>.Mesa M-1 p/curso médio e primário</p> <p>.Cadeira C-2 p/curso médio e primário</p> <p>.Borracha de madeira c/02 gavetas</p>	<p>1.600</p> <p>1.600</p> <p>40</p> <p>40</p> <p>40</p> <p>40</p> <p>140</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>-</p> <p>20</p> <p>40</p> <p>720</p> <p>720</p> <p>18</p>	<p>4.280</p>
03	Ampliação e equipamento de 18 Unidades Escolares de 1ª Grau, da Zona Rural	Os equipamentos serão adquiridos pelas Prefeituras Municipais após assinatura de convênio e aditivos devidamente publicados no Diário Oficial do Estado.			2.488
TOTAL					

Nº DE ORDEN	META	ESPECIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR EM CR\$ 1.000,00
04	Apoio Técnico e Administrativo ao Projeto	Os recursos serão repassados às Prefeituras que adquirirão os equipamentos de acordo com as especificações fornecidas pelo PRORURAL/SE	.Cadeira modelo 1001 .Estante de madeira <u>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</u> .Cadeira modelo 1001 .Estante de madeira c/02 portas .Flanelógrafo (1,00m X 1,20m) .Biro de madeira c/02 gavetas .Duplicador a álcool .Mesa para duplicador <u>CANTINA</u> .Equipamento de cozinha e cantina .Fogão industrial c/02 bocas, regulador e 02 botijões .Filtro com 02 velas Jeep Gurgel X - 12 - TR, capote fechada	18 18 90 18 18 18 13 18 - 18 36 02	1.198 8
TOTAL					

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA

FORMA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

DIRETA

☒

INDIRETA

ORGÃOS ENVOLVIDOS, SEGUNDO O NÍVEL DE RESPONSABILIDADE:

a) COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO

COORDENAÇÃO: APC

EXECUÇÃO: PRORURAL, DCR/DAA-SE

b) IMPLEMENTAÇÃO

PREPARAÇÃO: PRORURAL, Assessoria Jurídica

EXECUÇÃO FÍSICA: Prefeituras Municipais

EXECUÇÃO FINANCEIRA: DIFIN/DAA e Prefeituras Municipais

AVALIAÇÃO: APC, DAA, PRORURAL

c) SUPORTE

FINANCEIRO: EDURURAL/NE

ADMINISTRATIVO: DAA/DIFIN/DCR/DIMAT

TÉCNICO: APC/SE - EDURURAL/NE

d) PARTICIPAÇÃO

-CEBRACE

-OMES/Prefeituras Municipais

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

8. PREVISÃO DE DESPESA

Nº DE ORDEM	META	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				TRANSFERÊNCIAS CAPITAL			TOTAL
		MATERIAL DE CONSUMO	REM. SERVIÇOS PESSOAIS	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	SUB TOTAL	OBRAS INSTALAÇÕES	EQUIPAMENTO MAT. PERMA- NENTE	SUB TOTAL	
01	Planejamento da rede escolar dos 26 municípios a serem beneficiados pelo Programa	135	-	529	664	-	-	-	664.
02	Construção e equipamento de 20 Unidades Escolares de 1º Grau (1a.a 4a.série) na zona rural	-	-	-	-	27.120	4.280	31.400	31.400
03	Ampliação e equipamento de 18 Unidades Escolares de 1º Grau da Zona.Rural	-	-	-	-	10.368	2.799	13.167	13.167
04	Apoio Técnico e Administrativo ao Projeto	393	-	310	703	-	1.198	1.198	1.901
TOTAL GERAL		528	-	839	1.367	37.488	8.277	45.765	47.132

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA

UF: CEARÁ

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(EM CR\$ 1.000,00)

Nº DE ORDEN	CATEGORIA ECONÔMICA	M E S E S												TOTAL
		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
01	CORRENTES	-	-	334	330	-	-	-	-	-	-	-	-	664
	CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAPITAL	-	-	-	-	-	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280	-	-	31.400
03	CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAPITAL	-	-	-	-	-	2.300	4.000	2.867	2.000	2.000	-	-	13.167
04	CORRENTES	-	-	100	70	70	70	70	70	70	70	70	43	703
	CAPITAL	-	-	1.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.198
TOTAL	CORRENTES	-	-	434	400	70	70	70	70	70	70	70	43	1.367
	CAPITAL	-	-	1.198	-	-	8.580	10.280	9.147	8.280	8.280	-	-	45.765

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA

UF: CEARÁ

10. ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Nº DE ORDEM DA META	INDICADORES	INSTRUMENTO	PERIODICIDADE
01	Planejamento da rede escolar realizado nos 26 municípios da área abrangida pelo EDURURAL conforme especificação prevista no quadro 4.	- relatório - mapa indicativo das construções e ampliações	- ao final da execução do planejamento da rede em cada município
02	20 Unidades Escolares construídas conforme especificações do quadro 5 20 Unidades Escolares equipadas conforme especificações do quadro 8	- relatório - ficha de acompanhamento físico - ficha de acompanhamento financeiro	- trimestral
03	18 Unidades Escolares ampliadas de acordo com as especificações do quadro 6 18 salas equipadas conforme especificações do quadro 8	- relatório - ficha de acompanhamento físico - ficha de acompanhamento financeiro	- trimestral
04	Escolas supervisionadas	- relatório - ficha de acompanhamento físico - ficha de acompanhamento financeiro	- trimestral

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

PROJETO: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA

EDURURAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

11. CRONOGRAMA FÍSICO

Nº DE ORDEM DA META	ETAPAS (METAS)	M E S E S											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	Planejamento da Rede escolar dos 26 municípios a serem beneficiados pelo Programa • Formação do Grupo responsável • Seleção do município piloto • Treinamento do grupo responsável pelo técnico do CEBRACE • Realização do planejamento da rede no município piloto • Apuração dos dados e tomada de decisão • Realização do planejamento da rede nos demais municípios da área • Apuração dos dados e tomada de decisão												
02	Construção e equipamento de 20 Unidades Escolares de 1º grau (1a. a 4a.série) na Zona Rural • Assinatura de Termos Aditivos pelos Prefeitos Municipais • Agilização dos repasses dos recursos para as Prefeituras • Fornecimento às Prefeituras municipais das especificações dos equipamentos a serem adquiridos para as UE construídas • Execução das construções e aquisição de equipamentos • Acompanhamento, controle e avaliação do desempenho da meta												
03	Ampliação e equipamento de 18 Unidades Escolares de 1º grau da Zona Rural • Seleção das Unidades Escolares a serem ampliadas												

Nº DE ORDEM DA META	ETAPAS (METAS)	MESES											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
04	<ul style="list-style-type: none"> Assinatura de termos aditivos pelos Prefeitos Municipais Agilização dos repasses dos recursos para as Prefeituras Fornecimento às Prefeituras municipais das especificações dos equipamentos a serem adquiridos para as UEs ampliadas Execução das ampliações e aquisição de equipamentos Acompanhamento, controle e avaliação do desempenho da meta 												
	<p>Apoio técnico e administrativo ao Projeto</p> <ul style="list-style-type: none"> Oferecer subsídios aos assessores jurídicos para a elaboração do convênio Geral e dos Termos Aditivos ao convênio geral entre a SE e as Prefeituras Municipais Adquirir 2 viaturas para fiscalização e supervisão das obras Orientar as equipes municipais quanto a operacionalização do projeto Acompanhar, controlar e avaliar o desempenho da meta 												

CUSTO TOTAL: Cr\$ 3.300.000,00 (TRES MILHÕES E TREZENTOS MIL CRUZEIROS)

MARÇO DE 1981 A FEVEREIRO DE 1982

PERÍODO DA EXECUÇÃO:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ÓRGÃO EXECUTOR:

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO


TÍTULO DO PROJETO:

EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

PROGRAMA:

UF: CEARÁ

1. IDENTIFICAÇÃO



PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL
 EXERCÍCIO: 1981
 UF: CEARÁ

2. JUSTIFICATIVA

Conforme o diagnóstico que subsidia a elaboração do PEE 1979/83 a grande maioria dos alunos que procura a escola pública principalmente da zona rural, é proveniente de famílias de baixa renda. Essas crianças apresentam carências variadas as quais interferem decisivamente no processo ensino-aprendizagem.

Considerando toda essa problemática a Secretaria de Educação optou pela adoção e/ou intensificação de medidas de assistência ao educando de modo a interferir nos fenômenos mais comumente identificados no sistema: repetência, evasão, etc.

Reconhece, no entanto, que o problema está relacionado não apenas às variáveis intra-escolares mas sobretudo as extra-escolares que extrapolam o âmbito de atuação do sistema de ensino.

Assim, medidas deveriam ser tomadas com vistas a minimizar as limitações de ordem econômica que impedem o acesso e permanência da clientela que demanda as escolas de 1º Grau principalmente na zona rural.

Com recursos deste Projeto programou-se para o ano de 1981 a aquisição e distribuição de material escolar básico para 60.000 alunos na rural dos 26 dos 53 municípios pertencentes a área de abrangência do Programa.

Tal medida visa proporcionar as mínimas condições para integrar o aluno nas atividades escolares, apresentado-se no momento como uma das opções mais viáveis dada a simplicidade do processo de aquisição junto a FENAME.

A Secretaria de Educação através da Unidade executora do Programa - PROKURAL deverá buscar um maior envolvimento dos municípios no processo de distribuição a partir da identificação das necessidades da comunidade

3.1. GERAL - Desenvolver medidas de assistência ao educando da zona rural com vistas a incidir na melhoria do processo ensino-aprendizagem

3.2. ESPECÍFICOS - Propiciar assistência aos alunos matriculados nas escolas de 1º grau (1a. a 4a. série) através da aquisição e distribuição de material escolar in - dispensável ao desenvolvimento das atividades curriculares

3. OBJETIVOS DO PROJETO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL	PROJETO: ASSISTÊNCIA AO EDUCAÇÃO
EDURURAL/NE	UF: CEARÁ
	EXERCÍCIO: 1981

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

EDURURAL/NE

PROJETO: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

4. QUADRO GERAL DE METAS

Nº DE ORDEM	METAS	ESPECIFICAÇÕES	INDICADOR	RECURSOS FINAN- CEIROS EM CR\$ 1.000,00
01	Aquisição e distribuição de material escolar para 60.000 alunos matriculados nas escolas de 1º grau (1a.a 4a.série) localizadas na zona rural	<p>O material escolar a ser distribuído com os alunos matriculados nas escolas de 1º grau (1a.a 4a.série), localizadas na zona rural constará de 01 pacote contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -03 cadernos de 32 folhas; -03 lápis preto nº 02 -02 borrachas bicolor <p>Esse material deverá ser adquirido junto a FENAME conforme especificação e distribuído de acordo com plano elaborado a nível de município pelos técnicos dos OMEs</p>	Material escolar adquirido e distribuído conforme plano elaborado pelos OMEs	3.300
TOTAL				3.300

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL
EDUCURRAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

PROJETO: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

FORMA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ☒ X
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ☐

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS, SEGUNDO O NÍVEL DE RESPONSABILIDADE:

a) COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO
-PRORURAL

b) IMPLEMENTAÇÃO

-PREPARAÇÃO: PRORURAL
-EXECUÇÃO FÍSICA: DIMAT/DAA, PRORURAL, PREFEITURAS/OMES
-EXECUÇÃO FINANCEIRA: DIFIN/DAA
-AVALIAÇÃO: PRORURAL

c) SUPORTE

-TÉCNICO: APC

-FINANCEIRO: MEC/BIRD

d) PARTICIPAÇÃO

-Prefeituras municipais (OMES)

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

PROJETO: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

UF: CEARÁ

8. PREVISÃO DE DESPESA

(Cr\$ 1.000,00)

Nº DE ORDEN	META	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				TRANSFERÊNCIAS CAPITAL			TOTAL
		MATERIAL DE CONSUMO	REM.SERVIÇOS PESSOAIS	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	SUB TOTAL	OBRAS INSTALAÇÕES	EQUIPAMENTO MAT. PERMA- NENTE	SUB TOTAL	
01	Aquisição e distribuição de material escolar para 60.000 alunos matriculados nas escolas de 1º grau (1a.a 4a.série) localizadas na zona rural	3.300	-	-	3.300	-	-	-	3.300
TOTAL GERAL		3.300	-	-	3.300	-	-	-	3.300

EDURURAL/NE

1981

UF: CLEAR

(RM CR\$ 1.000,00)

053

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

PROJETO: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

UF: CEARÁ

10. ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Nº DE ORDEM DA META	INDICADORES	INSTRUMENTO	PERIODICIDADE
01	60.000 conjuntos de material escolar adquiridos conforme especificação	Relatório	Trimestral
02	60.000 conjuntos de material escolar distribuído com base nos critérios estabelecidos	Relatório	Trimestral

PROGRAMA: EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

PROJETO: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

EDURURAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

II. CRONOGRAMA FÍSICO

Nº DE ORDEM DA META	ETAPAS (METAS)	M E S E S											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	Aquisição e distribuição de material escolar para 60.000 alunos matriculados nas escolas de 1º grau (1a a 4a série) localizadas na zona rural -Contatar com a FENAME -Adquirir o material escolar -Estabelecer critérios para distribuição do material escolar -Elaborar o plano de distribuição (OMEs) -Distribuir o material escolar -Acompanhar, controlar e avaliar a execução da meta												

PROGRAMA 3 - PLANEJAMENTO E ADMINIS-
TRACÃO

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDUCACIONAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

UF. CEARÁ

DIAGNÓSTICO

A praxe constitucional atribui ao município uma gama de responsabilidades que cobre praticamente todos os setores da administração pública, sem contar com muitas outras de competência privativa do Estado ou da União que lhe pedem também, as vezes, apoio logístico oneroso.

Os municípios cearenses, não obstante a ajuda técnico-financeira da Secretaria de Educação proveniente do PROMUNICÍPIO e POLONORDESTE, tendem desincumbir-se satisfatoriamente de suas funções, sentem inúmeras limitações dificultarem seu desempenho e barream seus propósitos desenvolvimentistas, como:

- Dependência quase total e crescente de recursos transferidos, representando 85,0 a 90,0% de suas receitas;
- elevado comprometimento com custeio;
- baixo nível de renda da população não permitindo maioria de seus tributos para melhorar as receitas próprias;
- carência de recursos humanos para gerência de seus serviços;

- inexistência de uma política de prioridades e de uma estratégia de impacto para um desenvolvimento municipal planejado, prevalecendo, talvez, em consequência, ao invés da adoção de critérios sociais ou econômicos na implantação e dinamização dos serviços públicos em função de necessidades básicas da população carente, uma orientação de clientelismo político ou interesses pessoais. A tendência a agir, no entanto, mediante um planejamento e uma administração descentralizados, enfatizados no III PND, significará o encorajamento à participação da base no desenvolvimento da educação.

Essa descentralização que ainda não ocorreu de modo significativo resultará na progressiva passagem para a responsabilidade dos municípios, dos encargos e serviços da educação, de vez que estes estão mais identificados com os problemas locais. Para isso, deverá a continuidade da organização da infra-estrutura municipal capaz de gerir o setor educacional bem como ao acompanhamento e cooperação

técnica aos Órgãos Municipais de Educação e Cultura já instalados e com pessoal treinado. A descentralização e a integração das atividades de planejamento educacional ainda não alcançaram uma situação satisfatória, por não se ter conseguido o mesmo no topo central da SE e no nível regional das DERES, não se conciliando ainda a coordenação de nível central com a execução a nível regional e local.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

UF. CEARÁ

OBJETIVOS

GERAL:

Descentralizar e aperfeiçoar o processo de planejamento e administração dos serviços educativos para os municípios, a fim de assegurar uma maior participação e integração em todos os níveis

ESPECÍFICOS:

- Conjugar esforços e recursos no sentido de fortalecer a infra estrutura de apoio existente nos municípios, visando expandir e melhorar a educação e cultura;
- Elevar a eficiência técnica e administrativa da Secretaria no sentido de garantir a execução do Programa em todos os níveis.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDURURAL/NF

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

ÁREA BENEFICIADA

REGIÕES E/OU SUB-REGIÕES BENEFICIADAS:

3a.DERE - Crato (sede)

5a.DERE - Juazeiro do Norte (sede)

RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS:

- Abaiara	- Brejo Santo	- Juazeiro do Norte - V.Alegre
- Altaneira	- Campos Sales	- Mauriti
- Antonina do Norte	- Caririagu	- Milagres
- Araújo	- Crato	- Missão Velha
- Assaré	- Farias Brito	- Nova Olinda
- Aurora	- Granjeiro	- Penaforte
- Barbalha	- Jardim	- Porteiras
- Barro	- Jati	- Potengi
		- S.do Cariri

CRITÉRIOS ADOTADOS NA SELEÇÃO DE REGIÕES E/OU SUB-REGIÕES E OS MUNICÍPIOS

Os 26 municípios a serem beneficiados com recursos deste Programa em 1981 são integrantes do total de 53 municípios selecionados quando das negociações desenvolvidas entre MEC/BIRD e ESTADO DO CEARÁ, considerando ser aquela a única área, na época, ainda não trabalhada pela Secretaria de Educação com programação específica para zona rural.

8

ARTICULAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS OU ATIVIDADES:

- Programa de Educação para Zona Urbana
- Programa de Educação para Zona Rural

MECANISMOS ADMINISTRATIVOS:

- Convênio com as Prefeituras Municipais;
- Assistência técnica e financeira aos Municípios.

PROCEDIMENTOS OU TÉCNICAS DE EXECUÇÃO:

- Descentralizar o sistema de planejamento a nível regional (DERE) e municipal (OME);
- Integrar diretrizes e normas administrativas nos três níveis: cen-
tral, regional e municipal.

ESTRATÉGIAS

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDUCURRAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARA



PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDURURAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

(Em Cr\$ 1.000,00)

PROJETO/ATIVIDADE	C U S T O S		T O T A L
	CORRENTE	CAPITAL	
Cooperação Estado/Município	5.826	700	6.526
Avaliação do Programa de Educação Rural	2.800	-	2.800
Administração	3.900	-	3.900
T O T A L	12.526	700	13.226

1. IDENTIFICAÇÃO

UF: CEARÁ

PROGRAMA:

EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL

TÍTULO DO PROJETO:

COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO

ÓRGÃO EXECUTOR:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PERÍODO DA EXECUÇÃO:

MARÇO/81 A FEVEREIRO/82

CUSTO TOTAL: Cr\$ 6.526.000,00 (SEIS MILHÕES QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL CRUZEIROS)

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EDURURAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ
PROJETO: COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO

2. JUSTIFICATIVA

O diagnóstico da situação do sistema educacional cearense, incluso no Plano Estadual de Educação com vigência até 1983, apresenta um quadro bastante precário da atuação dos municípios cearenses quanto à gerência do setor educacional.

As dificuldades apresentadas e a consequente incapacidade da grande maioria dos municípios de assumir, a médio e/ou longo prazo, a responsabilidade preconizada na Lei 5.692/71, torna necessário o reforço técnico e financeiro por parte dos Governos Federal e Estadual, através de programação específica.

Esta programação visa sobretudo desenvolver ações de cooperação técnica e assistência financeira aos Municípios, propiciando assim melhores condições aos mesmos para que possam desenvolver mais racionalmente os encargos com a administração do sistema municipal de educação.

Com este Projeto deverão ser beneficiados 26 dos 53 Municípios selecionados para a programação a ser financiada com recursos do acordo MEC/BIRD.

De acordo com a programação inicial seriam trabalhados no primeiro ano os 11 municípios pertencentes a 3a. DERF (Crato) e no segundo ano os 15 municípios da 5a. DERF (Juazeiro do Norte).

Em virtude de defasagens ocorridas a nível federal para assinatura do Convênio e dada a oportunidade de financiamento das ações com recursos do PROMASEC foram trabalhados inicialmente os 11 municípios da 3a. DERF em 1980, objetivando sobretudo criar nos referidos municípios uma infra-estrutura de apoio às demais ações do Programa.

Os recursos previstos na programação do EDURURAL (MEC/BIRD) referentes ao ano de 1980 visaram beneficiar especificamente os 15 Municípios da 5a. DERF (Juazeiro do Norte) com ações voltadas para:

- Criação e/ou reestruturação de OME's;
- Treinamento de pessoal técnico para atuar junto aos OME's;
- Aquisição de equipamento e material de consumo para os OME's;
- Acompanhamento as atividades desenvolvidas pelos OME's.

Este projeto visa dar continuidade as atividades já iniciadas em 1980 - os 26 municípios incluindo-se as ações acima relacionadas

de complementação salarial para os técnicos em exercício nos OME's execu-
ção da 2ª etapa do treinamento para os referidos técnicos e acompanhamen-
to as equipes dos OME's para que possam assumir a responsabilidade pela
implementação dos projetos previstos no PEE em articulação com as Delega-
ções Regionais de Educação e sob a coordenação da Equipe Estadual (PROCURADOR)

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EDUCACIONAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

3. OBJETIVOS DO PROJETO

3.1. GERAL:

3.1.1. Conjugar esforços e recursos no sentido de criar e/ou fortalecer nos municípios uma infra-estrutura de apoio, tendo em vista expandir e melhorar a educação e a cultura.

3.2. ESPECÍFICOS:

3.2.1. Criar e/ou reestruturar nas Prefeituras Municipais o órgão responsável pelas atividades educacionais;

3.2.2. Promover o desenvolvimento dos recursos humanos em exercício nos OME's

3.2.3. Oferecer cooperação técnica e assistência financeira aos OME's

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PROJETO: COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO

EDURURAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

4. QUADRO GERAL DE METAS

Nº DE ORDEN	METAS	ESPECIFICAÇÕES	INDICADOR	RECURSOS FINAN- CEIROS EM CR\$ 1.000,00
01	Implantação e/ou fortalecimento dos OME's em 26 Municípios da área de abrangência do EDURURAL	-Com recursos deste Projeto os 11(once) Muni- cípios da 3a.DERE (Crato) deverão ser benefi- ciados com material de expediente para os OME's, correspondente a Cr\$ 30.000,00 (Trinta mil cruzeiros) para cada Município. Os 15 (quinze) Municípios da 5a.DERE (Juazeiro do Norte) deverão receber equipamento e material permanente complementar a 1a. parcela já en- viada aos referidos municípios e adquiridos com recursos da programação de 1980/81.	-Material de expediente ad- quirido de acordo com as especificações e distri- buido nos 11 Municípios da 3a. DERE. -Equipamento e material per- manente adquirido de acor- do com as especificações e distribuído conforme as necessidades de cada um dos 15 OME's	330 700
02	Cooperação técnica e assistência financeira aos OME's de 26 Municípios da área de abran- gência do EDURURAL	-A fim de dar continuidade ao processo de coo- peração técnica com os Municípios será reali- zada a 2a. etapa do Treinamento para pessoal técnico em exercício nos OME's dos 26 Muni- cípios num total de 78 participantes. Este curso terá uma carga horária de 80h/aulas em regime de internato (CETREX). Fo- ram previstos recursos para pagamento de com- plementação salarial dos 78 técnicos e de 78 Supervisores Municipais. Esses Supervisores receberão ainda uma ajuda de custo no valor unitário de Cr\$ 300,00 (Trezentos cruzeiros) por mês para fazer face às despesas com des- locamento no trabalho de acompanhamento peda-	-78 técnicos de OME's trei- nados numa 2a.etapa com carga horária de 80h em regime de internato; -78 técnicos dos OME's e 78 Supervisores Muni- cipais recebendo suplemen- tação salarial e/ou ajuda de custo:	1.122 4.374
TOTAL				6.526

Nº DE ORDEM	METAS	ESPECIFICAÇÕES	INDICADOR	RECURSOS FINANCEIROS EM Cr\$ 1.000,00								
		<p>gógico às escolas rurais. Os valores mensais para complementação salarial serão pagos conforme quadro abaixo:</p> <table><tr><th>FUNÇÃO</th><th>COMP. SALARIAL (Cr\$ 1,00</th></tr><tr><td>Coordenador</td><td>3.300</td></tr><tr><td>Aux.Coordenação</td><td>2.300</td></tr><tr><td>Supervisor</td><td>1.900</td></tr></table>	FUNÇÃO	COMP. SALARIAL (Cr\$ 1,00	Coordenador	3.300	Aux.Coordenação	2.300	Supervisor	1.900		
FUNÇÃO	COMP. SALARIAL (Cr\$ 1,00											
Coordenador	3.300											
Aux.Coordenação	2.300											
Supervisor	1.900											

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDURURAL/NE

PROJETO: COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

5. DETALHAMENTO DO EQUIPAMENTO

Nº DE ORDEN	META	ESPECIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	RECURSOS FINANCEIROS EM CR\$ 1.000,00
01	Implantação e/ou fortalecimento dos OME's em 26 dos 53 Municípios da área de abrangência do Programa	-Aquisição e distribuição de equipamento e material permanente para 11 Municípios da 3a. DERE(Crato)	O equipamento abaixo discriminado deverá complementar o equipamento e material permanente já adquirido com recursos do PRONASEC/RURAL. <ul style="list-style-type: none"> • Máquina de escrever • Máquina de calcular • Duplicador a álcool 	11 11 11	700 2
TOTAL					

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDUCACIONAL/NE

PROJETO: COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

6. DETALHAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL

Nº DE ORDEM	META	NATUREZA JURÍDICA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	FUNÇÃO NO PROJETO	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº HORAS SEMANAIS DE TRABALHO	REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL MENSAL	REMUNERAÇÃO TOTAL
02	Cooperação técnica e assistência financeira aos OME's em 26 dos 53 Municípios da área de abrangência do Programa	Suplementação salarial	Coordenador do OME; Aux. de Coordenação do OME; Supervisor Municipal	3º e/ou 2º Grau completo	40	Cr\$ 3.300 Cr\$ 2.300 Cr\$ 1.900	Cr\$ 39.600 Cr\$ 27.600 Cr\$ 22.800

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDUCURRAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

FORMA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA☒ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA☐

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS, SEGUNDO O NÍVEL DE RESPONSABILIDADE:

a) COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO

PRORURAL/SE

b) IMPLEMENTAÇÃO

PREPARAÇÃO: APC - PRORURAL/SE

EXECUÇÃO FÍSICA: PRORURAL DAA - PREFEITURAS

EXECUÇÃO FINANCEIRA: DIFIN/DAA/SE

c) SUPORTE

TÉCNICO: APC/SE

FINANCEIRO: MEC/BIRD

ADMINISTRATIVO: DAA/SE

d) PARTICIPAÇÃO

PREFEITURAS MUNICIPAIS

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDURURAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: GEARÁ

PROJETO: COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO

8. PREVISÃO DE DESPESA

Nº DE ORDEN	META	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				TRANSFERÊNCIAS CAPITAL			TOTAL
		MATERIAL DE CONSUMO	REN. SERVIÇOS PESSOAS	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	SUB TOTAL	OBRAS INSTALAÇÕES	EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE	SUB TOTAL	
01	Implantação e/ou fortalecimento dos OME's em 26 dos 53 Municípios da área de abrangência do Programa	330	-	-	330	-	700	700	1.030
02	Cooperação técnica e assistência financeira aos OME's em 26 dos 53 Municípios da área de abrangência do Programa.	32	3.655	1.809	5.496	-	-	-	5.496
TOTAL GERAL		362	3.655	1.809	5.826	-	700	700	6.526

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

PROJETO: COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO

UF: CEARÁ

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(EM CR\$ 1.000,00)

Nº DE ORDEM	CATEGORIA ECONOMICA	M E S E S												TOTAL
		1982												
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	M A I O	J U N H O	J U L H O	A G O S T O	S E T E M B R O	O U T U B R O	N O V E M B R O	D E Z E M B R O	
01	CORRENTES	-	-	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330
	CAPITAL	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	700
02	CORRENTES	-	-	87	299	299	1.421	447	447	447	447	801	801	5.496
	CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	CORRENTES	-	-	417	299	299	1.421	447	447	447	447	801	801	5.826
	CAPITAL	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	700

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

PROJETO: COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO

UF: CEARÁ

10. ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Nº DE ORDEN DA META	INDICADORES	INSTRUMENTO	PERIODICIDADE
01	Equipamento e material permanente adquirido de acordo com as especificações e distribuído para os 15 OME's dos Municípios da área de abrangência da 5a. DERE, e material de consumo (expediente) distribuído para 11 OME's dos Municípios da 3a. DERE (Crato);	<ul style="list-style-type: none">- Relatórios- Fichas de acompanhamento físico e financeiro	Trimestral
02	78 técnicos em exercício nos 26 OME's pertencentes aos Municípios da área de abrangência da 3a. DERE (Crato) e 5a. DERE (Juazeiro do Norte) treinados numa 2a. etapa (80 h/aulas) 78 técnicos em exercício nos 26 OME's e 78 Supervisores Municipais (03 p/município) com seus salários suplementados durante o período de vigência deste Projeto.	<ul style="list-style-type: none">- Relatórios- Fichas de acompanhamento físico e financeiro	Trimestral

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PROJETO: COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO

EDURURAL/NE
EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

11. CRONOGRAMA FÍSICO

Nº DE ORDEM DA META	ETAPAS (METAS)	M E S E S											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	Implantação e/ou fortalecimento de OME's em 26 dos 53 Municípios da área de abrangência do Programa -Aquisição e distribuição de equipamento e material permanente para 15 dos 26 municípios - 5a. DERE; -Aquisição e distribuição de material de consumo(expendiente) para 11 dos 26 Municípios - 3a.DERE Cooperação técnica e assistência financeira aos OME's de 26 dos 53 Municípios da área de abrangência do Programa												
02	-Treinamento p/78 técnicos em exercício os OME's dos 26 Municípios (2a. etapa) -Pagamento de suplementação salarial para 78 técnicos em exercício nos OME's de 26 Municípios. -Pagamento de suplementação salarial para 78 Supervisores Municipais -Pagamento de ajuda de custo para 78 Supervisores Municipais												

1. IDENTIFICAÇÃO

UF: CEARÁ

PROGRAMA:

PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

TÍTULO DO PROJETO:

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO RURAL

ÓRGÃO EXECUTOR:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PERÍODO DA EXECUÇÃO:

MARÇO DE 1981 A FEVEREIRO DE 1982

CUSTO TOTAL: Cr\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 EXERCÍCIO: 1981
 UF: CEARÁ

2. JUSTIFICATIVA

Na perspectiva em que se colocou o projeto de avaliação, resultante do Acordo MEC/BIRD, negociado junto à Universidade Federal do Ceará (UFC) caberá aos Estados inúmeras responsabilidades com vistas ao desenvolvimento conjunto das tarefas pertinentes ao processo de avaliação da educação rural.

Assim é que no que tange a medida de acesso e eficiência, previstas no modelo de avaliação, deverá ser utilizada a rede convencional de coleta utilizada pelo Estado através dos instrumentos expedidos pelo SEAES/MEC.

Cabera ainda, a Secretaria de Educação (SE) munir-se das condições favoráveis ao desenvolvimento dos objetivos identificados com a avaliação da qualidade do ensino a qual será realizada pela Universidade Federal do Ceará e a Fundação Carlos Chagas.

Ao mesmo tempo serão desenvolvidos estudos especiais representados, no ano em curso, pela testagem do material de ensino-aprendizagem (cartilha) conforme justificativa constante do Projeto de Melhoria do Ensino Municipal, integrante do presente Plano de Trabalho. A SE deverá contar, na execução desta meta, com consultório da Fundação Carlos Chagas e da UFC.

O projeto ora apresentado propõe-se a garantir o reforço institucional aos órgãos institucionais dos vários níveis da Secretaria de Educação a serem envolvidos quer aqueles responsáveis pelo Sistema de Informações Estatísticas, quer aqueles ligados ao Planejamento e Administração do Programa de Educação Rural ou ainda aqueles relacionados com a área específica de Pesquisa.

Os estudos serão realizados na área de atuação do EDURURAL no Estado, estendendo-se a mais 10 municípios da Região de Baturité, excluindo-se a testagem da cartilha cuja amostra será extraída dentre 5 municípios da área do EDURURAL.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 EDUCURRAL/NE
 EXERCÍCIO: 1981
 UF: CEARÁ

3. OBJETIVOS DO PROJETO

-- Avaliar o programa de educação rural

3.1. GERAL:

3.2. ESPECÍFICOS:

-- Testar e validar material ensino-aprendizagem para desenvolvimento do processo de alfabetização junto as escolas rurais de 1º grau.

-- Participar da execução do Projeto de avaliação do Programa de Educação Rural a ser desenvolvido pela URC.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

PROJETO: AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO RURAL

UF: CEARÁ

4. QUADRO GERAL DE METAS

Nº DE ORDEN	METAS	ESPECIFICAÇÕES	INDICADOR	RECURSOS FINAN- CEIROS EM CR\$ 1.000,00
01	Realização da coleta e apuração dos dados indispensáveis à mensuração dos objetivos de acesso e eficiência.	Para realização da coleta deverão ser treinados o pessoal dos Núcleos Regionais de Informação e os coletores de cada município escolhido dentre os técnicos de ORE. O CEDIN prestará assistência técnica aos NUREDIN e estes aos OMEs na fase de execução da coleta. A crítica será feita pelo CEDIN, enquanto a apuração ficará a cargo do CEDIN, o qual será reforçado com o trabalho de esta- giários remunerados para tal fim.	Matrícula por série e idade de coletada e apurada jun- to às escolas rurais de 1ª e 4ª séries le- tradas para medida do obje- tivo de eficiência.	1.150
02	Participação da SE no desenvolvimento do Projeto de Avaliação do Programa de Educação Rural.	A SE deverá participar de todas as etapas de desenvolvimento do projeto de avaliação, com vistas a fornecer os elementos indispensáveis a melhor compreensão do problema e objetivar o capacitar seu pessoal para o desenvolvimento de estudos similares a partir da participação da equipe em todas as fases do Projeto de Avaliação. Os recursos alocados poderão atender as despesas de remuneração de serviços pessoais, material de consumo e outros serviços e encargos conforme as necessidades advindas das diversas fases de execução do Projeto.	Desempenho da SE participando de reuniões e encontros para estudo, aplicação e análise dos instrumentos técnicos da SE capacitados para a utilização dos métodos utilizados no decorrer do Projeto de avaliação	850
03	Testagem do material ensino-aprendizagem (cartilha) elaborado para as escolas de 1º grau	Testagem do material ensino-aprendizagem (cartilha) elaborado para as escolas de 1º grau (3 da DERE de Juazeiro e 2 da DERE de Crato)	Desempenho do Professor no processo de alfabetização	800
TOTAL				

Nº DE ORDEN	METAS	ESPECIFICAÇÕES	INDICADOR	RECURSOS FI- NANCEIROS EM Cr\$ 1.000,00
		<p>de onde será extraída a amostra. Serão testados a cartilha conjuntamente com o Programa de Ensino p/a Zona Rural mediante roteiros de observação junto ao professor com vistas a detectar seu desempenho. Outros instrumentos serão utilizados junto a Supervisão e ao professor. O Estado terá consultoria da Fundação Carlos Chagas responsável junto à UFC, pela avaliação global do programa na área de qualidade do ensino. O grupo responsável pela execução será da própria SE (pessoal, do setor de pesquisas) ao qual serão acrescidos 2 estagiários.</p>		

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDURURAL/NE

PROJETO: AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO RURAL.

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

5. PREVISÃO DE DESPESA

Nº DE ORDEM		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				TRANSFERÊNCIAS CAPITAL			TOTAL
		MATERIAL DE CONSUMO	REM. SERVIÇOS PESSOAIS	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	SUB TOTAL	OBRAS INSTALAÇÕES	EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE	SUB TOTAL	
01	Realização da coleta e apuração dos dados indispensáveis à mensuração dos objetivos de acesso e eficiência	250	500	600	1.350	-	-	-	1.350
02	Participação da SE no desenvolvimento do Projeto de Avaliação do Programa de Educação Rural	50	200	400	650	-	-	-	650
03	Testagem do material ensino-aprendizagem(cartilha) elaborado para as escolas de 1º grau da zona rural.	190	144	466	800	-	-	-	800
TOTAL GERAL		490	844	1.466	2.800	-	-	-	2.800

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDURURAL/NE

PROJETO: AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO RURAL

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(EM CR\$ 1.000,00)

Nº DE ORDEN	CATEGORIA ECONÔMICA	M E S E S												TOTAL
		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
01	CORRENTE			200	200	200	150	150	150	150	150			1.350
02	CORRENTE			50	100	100	100	100	100	100				650
03	CORRENTE			247	27	27	125	26	96	26	151	26	49	800
TOTAL				497	327	327	375	276	346	276	301	26	49	2.800

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDURURAL/NE

PROJETO: AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO RURAL

EXERCÍCIO: 1981
UF: CEARÁ

FORMA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA ☒ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA ☐

ORGÃOS ENVOLVIDOS, SEGUNDO O NÍVEL DE RESPONSABILIDADE:

a) COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO

U.F.C/SE

b) IMPLEMENTAÇÃO

Preparação - APC/CGT - Coordenação UFC

Execução Física - CEDIN/Coordenação Pesquisa/PRORURAL/CRH

Execução Financeira - DIFIN/DAA/UFC

Avaliação - APC/GT Coordenação UFC

c) SUPORTE

Financeiro - EDURURAL/NE

Administrativo - DAA/SE

Técnico - GT Coordenação UFC/APC

d) PARTICIPAÇÃO

Fundação Carlos Chagas

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDURURAL/NE

PROJETO: AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE EDUCAÇÃO RURAL

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

9. ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Nº DE ORDEM DA META	INDICADORES	INSTRUMENTO	PERIODICIDADE
01	Matrícula por série e idade coletada e apurada junto às escolas rurais de 1º grau localizadas na área de abrangência do Projeto. Conclusões de 4ª série levantadas nas escolas amostradas para medida do objetivo de eficiência	Questionários do SEEC/MEC Relatório Fichas de acompanhamento físico e financeiro Instrumento a ser elaborado Relatório Fichas de acompanhamento físico e financeiro	anual trimestral trimestral anual trimestral
02	Equipe da SE participando das reuniões e encontros para estudo, aplicação e análise dos instrumentos	Relatório Fichas de acompanhamento físico e financeiro Relatório da UFC	trimestral trimestral anual
03	Técnicos da SE capacitados nos métodos utilizados no decorrer do Projeto de Avaliação Testagem do material ensino-aprendizagem (cartilha) em conjunto com o Programa de Ensino para a zona rural Elaboração e discussão do projeto de pesquisa (testagem) elaboração e testagem dos instrumentos de medição aplicação dos instrumentos processamento e análise elaboração do relatório final		

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EDURURAL/NE

PROJETO: AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO RURAL

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO

Nº DE ORDEN DA META	ETAPAS (METAS)	M E S E S											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01	Realização da coleta e apuração dos dados indispensáveis à mensuração dos objetivos de acesso c/eficiência Treinamento de coletores Coleta dos dados Crítica dos dados Apuração Discriminação Assistência técnica A nível central A nível regional												
02	Participação da SE no desenvolvimento do Projeto de Avaliação do Programa de Educação Rural Preparação da listagem de UE p/ser extraído a amostra • Visita aos OMS • Visita às Escolas da área • Discussão dos instrumentos • Aplicação dos instrumentos • Análise dos dados • Acompanhamento da execução												
03	Testagem do material ensino-aprendizagem(cartilha) em conjunto com o Programa de Ensino para a zona rural Elaboração e discussão do projeto de pesquisa(testagem) elaboração e testagem dos instrumentos de medida												

[illegible]

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

UF: CEARÁ

PROJETO: ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

2. JUSTIFICATIVA

Para desenvolver as ações previstas nos diversos projetos do Programa de Educação Rural para o Nordeste-EDURURAL no ano de 1981 a Secretaria de Educação do Ceará deverá oferecer o necessário reforço em termos de pessoal e material a unidade executora do Programa de Educação para Zona Rural (PRORURAL) a nível central, bem como as Delegacias Regionais de Educação diretamente envolvidas que farão chegar até os Municípios, através dos QME's, as ações programadas. Tal reforço é plenamente justificável dado o volume de recursos que serão mobilizados e que exigirão uma estrutura ágil para o alcance dos objetivos estabelecidos. A intenção é de não criar uma estrutura paralela mas colocar junto aos órgãos existentes a nível central e regional os recursos humanos e materiais que lhes possibilitem o cumprimento de suas funções.

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

EDURURAL/NE

EXERCÍCIO: 1981

PROJETO:

UF: CEARÁ

8. PREVISÃO DE DESPESA

N.º DE ORDEM		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				TRANSFERÊNCIAS CAPITAL		TOTAL	
		MATERIAL DE CONSUMO	REM. SERVIÇOS PESSOAS	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	SUB TOTAL	OBRAS INSTALAÇÕES	EQUIPAMENTO MAT. PERMA- NENTE		SUB TOTAL
01	Desenvolvimento de atividades de apoio técnico e administrativo do Programa	1.445	2.223	232	3.900	-	-	-	3.900
TOTAL GERAL		1.445	2.223	232	3.900	-	-	-	3.900

ANEXOS

DECLARACÃO

Para fins de prova junto a Secretaria de Ensino de

1º e 2º Graus do Ministério da Educação e Cultura, DECLARAMOS que,

dos recursos próprios consignados no Orçamento (ou Proposta Orçamen-

taria) para o exercício de 1981, o Estado do Ceará

destinou ao Programa Ensino de 1º Grau Cr\$304.948.000,00,

(Trezentos e quatro milhões e novecentos e quarenta e oito mil

Cruzeiros), correspondendo a 2,23 % do

total de Cr\$ 13.705.153.000,00 (Treze Bilhões, setecentos e cinco milhões

e cento e cinquenta e três mil cruzeiros) excluídos os recursos do Fundo

de Participação, do Salário-Educação e outras transferências.

Fortaleza, 20 de Novembro 1980

(Assinatura do Informante, Titulo

ou Função e Cargo).

Assinatura do Representante

093

MODULO 1

Secretário de Educação

ANTONIO DE ALBUQUERQUE SOUSA FILHO

Fortaleza, de novembro de 1980

Para fins de celebração de Convênio com a Secretaria de Ensino de 1º e 2º Graus do Ministério da Educação e Cultura, com relação aos níveis de remuneração do professorado do Ensino de 1º e 2º Graus, até o mês de setembro de 1980, a situação do Estado do Ceará era a constante no Quadro I

AO

INT

MODELO III

PLANO DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EDURRURAL/NE, EXERCÍCIO 1981

1. Informações sobre os seguintes dados da Secretaria

NOME: Secretaria de Educação do Estado do Ceará

ENDEREÇO: Rua Tenente Benévolo, 1055 - Aldeota

CAIXA POSTAL: 1323

CEP: 60.000 - FORTALEZA - CE

2. Nome, endereço e número da conta bancária onde deverão ser creditados os re-

ursos

NOME DO BANCO: Banco do Brasil S/A - Agência Centro

ENDEREÇO: Praça do Carmo

60.000 - Fortaleza - Ceará

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 74.657-6